

令和3年度 工事請負契約契約変更案件（契約金額の変更を伴うもの）

No.	契約番号	業種	件名	履行場所	履行期間	受注者	変更前契約金額（税込）	変更後契約金額（税込）	変更後の工事概要及び変更理由
1	30港契約第 0040000026号	建築工事	芝五丁目複合施設新築工事	東京都港区芝五丁目 606番1、606 番5	平成30年6月23日～ 令和3年11月26日	イチケン・徳倉・田中建設共同 企業体 株式会社イチケン 東京支店 執行役員支店長 田中 実 東京都港区芝浦一丁目1番1号	¥8,586,000,000	¥8,803,525,000	地中障害物撤去による契約金額の変更
2	03港契約第 0040000026号	道路標示塗装	自転車利用環境整備工事（ナビ ライン設置）	東京都港区虎ノ門五 丁目1番先から芝公 園3丁目1番先まで	令和3年6月4日～令 和3年8月27日	有限会社ソーア 代表取締役 藤原 直幸 東京都練馬区早宮二丁目19番13 －401号	¥5,386,700	¥5,407,600	夜間工事に変更したことによる契約金額の変 更
3	03港契約第 0040000044号	建築工事	港区立南山小学校外壁等改修工 事	東京都港区元麻布三 丁目8番15号	令和3年5月12日～ 令和3年8月31日	松鶴建設株式会社 港支店 支店長 内藤 俊徳 東京都港区港南四丁目1番10 号	¥56,859,000	¥58,468,300	補修部分の増加及び天候不順による工期の延 長及び契約金額の変更 「工期（変更後）」 令和3年5月12日～令和3年9月13日
4	03港契約第 0040000060号	給排水衛生工事	港区立南山小学校給排水設備改 修工事（3期工事）	東京都港区元麻布三 丁目8番15号	令和3年7月6日～令 和3年8月31日	株式会社志村管工業所 代表取締役 篠原 明 東京都港区芝五丁目1番6号	¥20,548,000	¥17,392,100	工事範囲を一部除外することによる契約金額 の変更
5	03港契約第 0040000013号	一般土木工事	私道整備工事（排水管改修及び 車道舗装）	東京都港区白金台三 丁目7番先から10 番先まで	令和3年5月20日～ 令和3年9月30日	新日本総設株式会社 東京支社 支社長 平野 哲司 東京都港区三田三丁目1番11 号7階	¥21,216,800	¥21,742,600	施工方法の変更等による契約金額の変更
6	03港契約第 0040000102号	電気工事	公園維持工事（防犯カメラ設 置）	東京都港区東新橋一 丁目10番20号（イタ リア公園）	令和3年8月24日～ 令和3年10月15日	株式会社電双テック 代表取締役 倉田 峻輔 東京都港区台場二丁目2番2－ 413号	¥3,221,900	¥3,509,000	設計内容の見直しによる契約金額の変更
7	02港契約第 0040000087号	建築工事	港区高輪地区総合支所等大規模 改修工事	東京都港区高輪一丁 目16番25号	令和2年10月9日～ 令和5年2月28日	安藤ハザマ・関電工・朝日工業 社異業種建設共同企業体 株式会社安藤・間 代表取締役社長 福富 正人 東京都港区赤坂六丁目1番20 号	¥2,522,685,000	¥2,542,793,000	福祉総合窓口の開設に伴う工事内容の変更 による契約金額の変更
8	30港契約第 0040000160号	建築工事	港区立赤坂中学校等整備工事	東京都港区赤坂九丁 目2番3号外	平成31年3月13日～ 令和5年8月11日	大成・谷沢・大勝建設共同企業 体 大成建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 奥畑 浩 一郎 東京都新宿区西新宿六丁目8番 1号	¥9,222,418,000	¥9,280,465,000	地中障害物の撤去及び施工方法の変更による 契約金額の変更

9	03港契約第 0040000076号	一般土木工事	河川維持工事（河床整正）	東京都港区三田一丁目3番先から東麻布三丁目10番先まで	令和3年7月20日～ 令和3年11月30日	新日本総設株式会社 東京支社 支社長 平野 哲司 東京都港区三田三丁目1番11号7階	¥46,915,000	¥55,751,300	工事内容の変更による契約金額の変更
10	03港契約第 0040000103号	造園	（仮称）高輪三丁目児童遊園整備工事	東京都港区高輪三丁目5番5号	令和3年8月31日～ 令和3年11月30日	かたばみ興業株式会社 代表取締役 高野 博信 東京都港区元赤坂一丁目5番8号	¥57,750,000	¥60,476,900	地中障害物撤去による契約金額の変更及び工期の延長 「工期（変更後）」 令和3年8月31日～令和3年12月21日
11	03港契約第 0040000083号	一般土木工事	三田四丁目道路擁壁改修工事	東京都港区三田四丁目1番先	令和3年7月28日～ 令和3年12月20日	新日本総設株式会社 東京支社 支社長 平野 哲司 東京都港区三田三丁目1番11号7階	¥45,416,800	¥49,255,800	新型コロナウイルス感染症の影響により、材料の搬入に遅れ等による、工期の変更及び契約金額の変更 「工期（変更後）」 令和3年7月28日～令和4年2月28日
12	03港契約第 0040000100号	一般土木工事	虎ノ門一丁目電線共同溝整備工事	東京都港区虎ノ門一丁目15番先から16番先まで	令和3年8月17日～ 令和4年2月7日	リック株式会社 代表取締役 並木 一美 東京都港区芝一丁目15番5号	¥27,830,000	¥30,174,100	地中障害物撤去等による契約金額の変更
13	03港契約第 0040000105号	一般土木工事	公園維持工事（築地塀改修）	東京都港区三田四丁目16番20号（亀塚公園）外1箇所	令和3年8月31日～ 令和4年1月31日	太陽スポーツ施設株式会社 代表取締役 沢沢 一史 東京都港区高輪3-4-1	¥19,745,000	¥27,337,200	工事内容の変更による工期の変更及び契約金額の変更 「工期（変更後）」 令和3年8月31日～令和4年3月11日
14	03港契約第 0040000133号	道路舗装工事	道路維持工事（半たわみ性舗装）	東京都港区港南五丁目2番先から1番先まで	令和3年11月17日～ 令和4年2月25日	日本道路株式会社 代表取締役社長長久松博三 東京都港区新橋一丁目6番5号	¥51,590,000	¥52,831,900	夜間工事に変更したことによる契約金額の変更
15	03港契約第 0040000011号	道路舗装工事	麻布十番一・二丁目道路整備工事（1期）	東京都港区六本木六丁目17番先から元麻布三丁目11番先まで	令和3年5月18日～ 令和4年3月18日	株式会社ランドスケープ 代表取締役 宮澤 賢一 東京都港区芝公園二丁目2番17号-5F	¥110,000,000	¥124,278,000	工事内容の変更による契約金額の変更
16	03港契約第 0040000146号	電気工事	橋りょう維持工事及び街路灯維持工事（橋りょう灯建替、他）	東京都港区芝浦一丁目2番先から海岸二丁目2番先まで（末広橋）他1箇所	令和3年12月7日～ 令和4年3月24日	株式会社エス・アイ・ティ 代表取締役 中島 洋爾 東京都港区東麻布二丁目32番10号	¥13,678,390	¥14,434,200	設計内容の見直しによる契約金額の変更
17	03港契約第 0040000011号	道路舗装工事	麻布十番一・二丁目道路整備工事（1期）	東京都港区六本木六丁目17番先から元麻布三丁目11番先まで	令和3年5月18日～ 令和4年3月18日	株式会社ランドスケープ 代表取締役 宮澤 賢一 東京都港区芝公園二丁目2番17号-5F	¥124,278,000	¥127,158,900	工事内容の変更による契約金額の変更
18	03港契約第 0040000039号	電気工事	麻布十番一・二丁目道路整備工事（照明施設）（1期）	東京都港区六本木六丁目17番先から元麻布三丁目11番先まで	令和3年6月16日～ 令和4年3月18日	石原電業株式会社 代表取締役 石原 洋介 東京都港区高輪三丁目19番11号	¥23,672,990	¥24,605,900	工事内容の変更による契約金額の変更

19	03港契約第 0040000062号	建築工事	港資源化センター外壁等改修工 事	東京都港区港南五丁 目7番1号	令和3年7月13日～ 令和3年12月10日	松鶴建設株式会社 港支店 支店長 内藤 俊徳 東京都港区港南四丁目1番10 号	¥75,900,000	¥76,762,400	工事内容の変更による契約金額及び工期の変 更 「工期(変更後)」 令和3年7月13日～令和3年12月24日
20	03港契約第 0040000117号	建築工事	港区立東麻布二丁目複合施設外 構等改修工事	東京都港区東麻布二 丁目1番1号	令和3年10月12日～ 令和4年3月18日	扶桑建設株式会社 新橋支店 支店長 安田 直樹 東京都港区西新橋一丁目4番1 4号	¥26,221,800	¥33,334,400	工事内容の変更による契約金額及び工期の変 更 「工期(変更後)」 令和3年10月12日～令和4年5月13日
21	03港契約第 0040000092号	空調工事	港区麻布地区総合支所自動制御 設備等改修工事(1期工事)	東京都港区六本木五 丁目16番45号	令和3年8月19日～ 令和3年12月24日	日比谷総合設備株式会社 代表取締役 黒田 長裕 東京都港区三田三丁目5番27 号	¥84,150,000	¥76,266,300	工事内容の変更による契約金額及び工期の変 更 「工期(変更後)」 令和3年8月19日～令和4年2月28日
22	03港契約第 0040000121号	一般土木工事	五之橋撤去工事	東京都港区南麻布三 丁目22番先から白金 五丁目3番先まで(五 之橋)	令和3年10月20日～ 令和4年3月31日	新日本総設株式会社 東京支社 支社長 平野 哲司 東京都港区三田三丁目1番1 1号7階	¥24,123,000	¥78,739,100	工事内容の変更による契約金額の変更
23	03港契約第 0040000112号	電気工事	芝浦三丁目電線共同溝整備工事	東京都港区芝浦三丁 目16番先から18 番先まで	令和3年10月13日～ 令和4年3月25日	株式会社関電工 取締役社長 仲摩 俊男 東京都港区芝浦四丁目8番33 号	¥56,870,000	¥58,946,800	工事発生土の処分先を変更したこと等による 契約金額の変更
24	03港契約第 0040000138号	一般土木工事	新浜橋耐震補強工事	東京都港区海岸一丁 目5番先から芝浦一 丁目1番先まで	令和3年11月17日～ 令和4年3月11日	新日本総設株式会社 東京支社 支社長 平野 哲司 東京都港区三田三丁目1番1 1号7階	¥30,910,000	¥37,893,900	工事内容の変更による契約金額及び工期の変 更 「工期(変更後)」 令和3年11月17日～ 令和4年3月31日
25	03港契約第 0040000140号	一般土木工事	橋りょう維持工事(塗装工)	東京都港区東麻布二 丁目34番先から三田 一丁目1番先まで(新 堀橋)	令和3年11月23日～ 令和4年3月18日	新日本総設株式会社 東京支社 支社長 平野 哲司 東京都港区三田三丁目1番1 1号7階	¥34,980,000	¥45,042,800	工事内容の変更による契約金額の変更