

## 第3部 実施計画（計画事業）

---

# 計画事業

## 計画事業とは

区民生活に大きな影響を及ぼす課題や中長期的な視点から計画的に取り組むべき課題に対し、複数年にわたって財源を担保して、年次計画(令和6(2024)～令和8(2026)年度)により進める事業です。施策の主な取組の中に位置付けています。

## 計画事業シートの見方

「第2部 分野別計画」の中で示した計画事業について、個々の取組内容や活動指標、年次計画、事業費等の詳細について、下表のシートを用いて説明します。

事業の進捗度を測る活動指標名を記載しています。

計画事業の名称

対応する重点課題の番号

基本政策-政策-施策の番号

掲載されている施策のページ

実施する事業内容を記載しています。

| 5. 歩車共存道路の整備   |                               | 重点課題5       | [1-(2)-①]         | P. 99                 |                      |      |
|--|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|
| <p>道路幅員が狭く歩道の整備が困難な区民の日常生活に密着した道路において、歩行者優先の安全で安心な通行空間の確保と交通事故防止のため、歩行者の通行帯をカラー化するなど、歩行者と自動車などが共存できる道路整備を推進していきます。</p> |                               |             |                   |                       |                      |      |
| 活動指標   | 指標名                           | 区分          | 前期の実績             |                       | 計画目標値                |      |
|  |                               |             | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成状況<br>令和8(2026)年度末 |      |
|  | 歩車共存道路の整備延長 <sup>※</sup>      | 目標          | —                 | 4,570m                | 未達成                  |      |
|  |                               | 実績          | 4,140m            | 4,140m                |                      |      |
| 年次計画(スケジュール)   | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度 |             | 後期                |                       |                      |      |
|  |                               |             | 令和6(2024)年度       | 令和7(2025)年度           | 令和8(2026)年度          | 計    |
|  | 六本木三丁目(37m) 工事中               | 六本木三丁目(37m) |                   |                       |                      | 工事完了 |
|  |                               |             |                   | 赤坂三丁目(650m)           |                      | 設計完了 |
| 芝浦二丁目(70m) 設計中   | 芝浦二丁目(70m)                    |             |                   |                       | 工事完了                 |      |
| 事業費  | 千円                            | 45,744千円    | 43,562千円          | 6,220千円               | 128,920千円            |      |

後期3年間の計画を年度ごとに記載しています。

後期3年間の事業費を、年度ごとに記載しています。

活動指標の前期の実績(当初・中間(見込))と計画目標値を記載しています。

## 年次計画(スケジュール)欄の記号(矢印)について

記号(矢印)は次の内容を示しています。

|     |        |   |
|-----|--------|---|
| 調査  | .....▶ | 事業実施以前の段階で調査、研究等を行う年次に使用します。施設計画の場合は、整備計画等の業務を含みます。 |
| 設計  | ---▶   | 設計を行う年次に使用します。                                      |
| 建設中 | →      | 設置(新設)の場合で、建設に着手以降完成までの年次に使用します。                    |
| 改築中 | →      | 改築(改修)の場合で、改築(改修)に着手以降完成までの年次に使用します。                |

※ 年次計画(スケジュール)の同じ年度に、記号(矢印)が重なる場合は、その年度の最後に実施する内容の記号(矢印)のみを示しています。

## 改定における変更点

令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までを計画期間とする前実施計画の進捗状況を踏まえ、新たに港区実施計画(令和6(2024)年度～令和8(2026)年度)を策定しました。  
前実施計画からの変更内容は次のとおりです。

|                             | 港区基本計画(令和3年度～令和8年度) |                                   | 区分                               | 港区基本計画(令和3年度～令和8年度)<br>令和5年度改定版 |  | 新規の理由   |   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
|                             | No.                 | 計画事業名                             |                                  | No.                             | 計画事業名  |   |   |
| I<br>かがやくまち<br>(街づくり・環境)    | 1                   | 区民向け住宅の供給及び有効活用                   | 継続                               | 1                               | 区民向け住宅の供給及び有効活用                                    | -   |   |
|                             | 2                   | 都市計画道路の整備                         | 継続                               | 2                               | 都市計画道路の整備  | -   |   |
|                             | 3                   | 歩道の整備                             | 継続                               | 3                               | 歩道の整備  | -   |   |
|                             | 4                   | 電線類地中化の推進                         | 継続                               | 4                               | 電線類地中化の推進  | -   |   |
|                             | 5                   | 歩車共存道路の整備                         | 継続                               | 5                               | 歩車共存道路の整備  | -   |   |
|                             | 6                   | 橋りょうの計画的な整備                       | 継続                               | 6                               | 橋りょうの計画的な整備  | -   |   |
|                             | 7                   | 自転車走行空間整備の推進                      | 継続                               | 7                               | 自転車通行空間整備の推進                                       | -   |   |
|                             | -                   | -                                 | 新規                               | 8                               | 子育て送迎ルート整備の推進                                      | 歩行者や自転車に対して子育て施設につながる道路としての認識を促すよう、子育て送迎ルートの整備を推進するため、新たに計上             |   |
|                             | 8                   | 都市計画公園の整備                         | 継続                               | 9                               | 都市計画公園の整備  | -   |   |
|                             | 9                   | 公園の整備                             | 継続                               | 10                              | 公園の整備  | -   |   |
|                             | 10                  | 児童遊園の整備                           | 継続                               | 11                              | 児童遊園の整備  | -   |   |
|                             | 11                  | 快適な公衆・公園トイレの整備                    | 継続                               | 12                              | 快適な公衆・公園トイレの整備                                     | -   |   |
|                             | 12                  | 市街地再開発事業への支援                      | 継続                               | 13                              | 市街地再開発事業への支援                                       | -   |   |
|                             | 13                  | 品川駅改良に伴う事業の推進                     | 継続                               | 14                              | 品川駅改良に伴う事業の推進                                      | -   |   |
|                             | 14                  | 自転車等駐車場の整備                        | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | -                   | -                                 | 新規                               | 15                              | 自転車等駐車場の整備・改修                                      | 大型のチャイルドシート付自転車や幅広タイヤ等多様化する自転車需要に対応した自転車等駐車場の整備・改修を推進するため、新たに計上         |   |
|                             | 15                  | 災害時のトイレ対策の充実                      | 継続                               | 16                              | 災害時のトイレ対策の充実                                       | -   |   |
|                             | 16                  | みなとリサイクル清掃事務所作業連絡所の改築             | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | 17                  | 港資源化センターの機能強化                     | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | 18                  | 水辺の散歩道の整備                         | 継続                               | 17                              | 水辺の散歩道の整備  | -   |   |
| 19                          | 遮熱性舗装等の推進           | 継続                                | 18                               | 遮熱性舗装等の推進                       | -  |   |   |
| 20                          | 密閉型指定喫煙場所の整備        | 継続                                | 19                               | 密閉型指定喫煙場所の整備                    | -  |   |   |
| II<br>まち(コミュニティ・産業)         | 21                  | コミュニティ活動の場の整備                     | 継続                               | 20                              | コミュニティ活動の場の整備                                      | -   |   |
|                             | 22                  | 産業振興センターの整備                       | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | 23                  | 文化芸術振興の中核拠点となる(仮称)文化芸術ホールの整備      | 継続                               | 21                              | 文化芸術の中核拠点となるみなと芸術センターの整備                           | -   |   |
| III<br>はぐくむまち<br>(福祉・保健・教育) | 24                  | 放課後における児童の健全育成の推進                 | 継続                               | 22                              | 放課後における児童の健全育成の推進                                  | -   |   |
|                             | 25                  | 特別支援教育体制の整備                       | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | 26                  | 学校施設の充実                           | 継続                               | 23                              | 学校施設の充実  | -   |   |
|                             | 27                  | 学校の情報化の推進                         | 継続                               | 24                              | 学校の情報化の推進  | -   |   |
|                             | 28                  | 保育施設の充実                           | 継続                               | 25                              | 保育定員の適正な管理   | -   |   |
|                             | 29                  | 福祉総合窓口の設置                         | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | 30                  | いきいきプラザ等の充実                       | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | 31                  | 特別養護老人ホームの整備                      | 継続                               | 26                              | 特別養護老人ホームの整備                                       | -   |   |
|                             | 32                  | 小規模多機能型居宅介護施設の整備                  | 継続                               | 27                              | 小規模多機能型居宅介護施設の整備                                   | -   |   |
|                             | 33                  | 認知症高齢者グループホームの整備                  | 継続                               | 28                              | 認知症高齢者グループホームの整備                                   | -   |   |
|                             | 34                  | 地域生活への移行の促進のための障害者グループホームの設置・整備支援 | 継続                               | 29                              | 地域移行や親なき後を見据えた住環境の整備                               | -   |   |
|                             | 35                  | 図書館サービスの基盤となる施設整備の推進              | 完了                               | -                               | -  | -   |   |
|                             | IV<br>実現をめざして       | 36                                | ICTを活用した誰もがいつでもどこでも手続ができるサービスの実現 | 継続                              | 30   | いつでもどこでも手続ができる環境の整備   | - |
|                             |                     | 37                                | 高輪コミュニティがらざ大規模改修工事               | 完了                              | -  | -   | - |
|                             |                     | 38                                | 台場コミュニティがらざ大規模改修工事               | 完了                              | -  | -   | - |
| -                           |                     | -                                 | 新規                               | 31                              | 赤坂コミュニティがらざ大規模改修工事                                 | 建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、区民サービスの向上等に向けた各施設の機能向上や、ZEB化による更なる省エネを図るため、新たに計上 |   |
| -                           |                     | -                                 | 新規                               | 32                              | 青山いきいきプラザ大規模改修工事                                   | 建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、各施設の機能向上や更なる省エネ化を図るため、新たに計上                      |   |
| -                           |                     | -                                 | 新規                               | 33                              | 白金いきいきプラザ等複合施設大規模改修工事                              | 建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、各施設の機能向上や更なる省エネ化を図るため、新たに計上                      |   |
| -                           | -                   | 新規                                | 34                               | シティハイツ港南等大規模改修工事                | 建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、各施設の機能向上や更なる省エネ化を図るため、新たに計上 |   |   |

|              |   |                |                   |                       |                 |                              |
|--------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| 内容           | 第二東西連絡道路の計画に伴い、カナルサイド高浜の建替えを行い、新たな施設の整備を含む複合施設として整備します。 |                |                   |                       |                 |                              |
| 活動指標         | 指標名   | 区分             | 前期の実績             |                       | 達成状況            | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末        |
|              |   |                | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |                 |                              |
|              | 建替え住宅の整備戸数*   | 目標             | —                 | シティハイツ高浜<br>20戸       | 未達成             | シティハイツ高浜<br>20戸<br>(令和7年度竣工) |
| 実績           | —   | シティハイツ高浜<br>0戸 |                   |                       |                 |                              |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)  | 後期             |                   |                       |                 |                              |
|              | 令和3(2021)~5(2023)年度                                     | 令和6(2024)年度    | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計               |                              |
|              | シティハイツ高浜建設中<br>シティハイツ車町設計中                              | シティハイツ高浜       | →                 |                       | シティハイツ高浜<br>20戸 |                              |
| 事業費          | 1,101,302千円   | 1,240,600千円    | 3,775,596千円       | —                     | 5,016,196千円     |                              |

※ 前実施計画では、シティハイツ車町の整備を計上していましたが、土地区画整理事業等の影響により竣工時期は未定となっております。また、シティハイツ高浜の竣工が令和5(2023)年度から令和7(2025)年度に変更となったことも踏まえ、計画目標値を修正しました。

|              |   |                                 |                    |                                 |             |                              |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 内容           | 都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)に基づき、優先整備路線に位置付けられた路線の着手に向け、東京都などの関係者と協議を進めます。また、補助第7号線及び補助第9号線の事業認可区間、補助第332号線の泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業認可区間における整備を推進します。 |                                 |                    |                                 |             |                              |
| 活動指標         | 指標名   | 区分                              | 前期の実績              |                                 | 達成状況        | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末        |
|              |   |                                 | 当初<br>令和2(2020)年度  | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度           |             |                              |
|              | 道路用地取得件数*   | 目標                              | —                  | ●愛育クリニック区間<br>14件<br>●二之橋区間 23件 | 未達成         | ●愛育クリニック区間 14件<br>●二之橋区間 32件 |
| 実績           | ●愛育クリニック区間<br>13件<br>●二之橋区間 9件  | ●愛育クリニック区間<br>13件<br>●二之橋区間 20件 |                    |                                 |             |                              |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)  | 後期                              |                    |                                 |             |                              |
|              | 令和3(2021)~5(2023)年度   | 令和6(2024)年度                     | 令和7(2025)年度        | 令和8(2026)年度                     | 計           |                              |
|              | ・桜田通り区間<br>工事中  | ・桜田通り区間                         | →                  |                                 | 整備          |                              |
|              | ・愛育クリニック区間<br>用地取得0件  | ・愛育クリニック区間                      | →                  |                                 | 用地取得(1件)    |                              |
|              | ・二之橋区間<br>用地取得10件   | ・二之橋区間                          | →                  |                                 | 用地取得(12件)   |                              |
|              | ・麻布運動場区間<br>工事中   | ・麻布運動場区間                        | →                  |                                 | 整備          |                              |
|              | ・第二種市街地再<br>開発事業区間<br>工事中   |                                 | ・第二種市街地再開発<br>事業区間 | →                               |             | 整備                           |
| ・新規区間(予定)    | ・新規区間(予定)   | →                               |                    | 用地取得(1件)                        |             |                              |
| 事業費          | 2,926,474千円   | 2,689,640千円                     | 2,275,896千円        | 2,704,596千円                     | 7,670,132千円 |                              |

※ 用地交渉が難航したため、計画目標値を下方修正しました。

|              |  |                      |                      |                       |             |      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------|
| 内容           | 自動車と歩行者の通行空間を分離し、歩行者の安全を確保するとともに、防災機能の向上やバリアフリーに配慮した、誰もが安全で安心に移動できるゆとりある歩道の整備や、日陰を確保できる街路樹を配置して、緑のネットワークを整備していきます。また、整備に当たっては自転車の通行空間についても検討し、整備を推進していきます。 |                      |                      |                       |             |      |
|              | 活動指標   | 指標名                  | 前期の実績                |                       | 計画目標値       |      |
|              | 歩道の設置及び改良延長※1  | 区分                   | 当初<br>令和2(2020)年度    | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況    |      |
|              |  | 実績                   | —                    | 87,020m               | 未達成         |      |
|              |  |                      | 83,766m              | 85,791m               | 86,791m     |      |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)   | 後期                   |                      |                       |             |      |
|              | 令和3(2021)~5(2023)年度  | 令和6(2024)年度          | 令和7(2025)年度          | 令和8(2026)年度           | 計           |      |
|              |  | 芝公園二丁目(365m)         |                      |                       | →           | 工事中  |
|              |  |                      |                      | 新橋四丁目(435m)           | →           | 工事中  |
|              | 虎ノ門一丁目(78m)完了  |                      |                      |                       |             |      |
|              | 補助7号線(桜田通り区間)※2(445m)工事中   |                      |                      |                       |             |      |
|              | 三田一丁目(中之橋~一の橋)(370m)設計完了   | 三田一丁目(中之橋~一の橋)(370m) |                      |                       | →           | 工事中  |
|              | 三田一丁目(赤羽橋~中之橋)(325m)設計完了   |                      | 三田一丁目(赤羽橋~中之橋)(325m) |                       | →           | 工事中  |
|              |  |                      |                      | 芝二丁目(325m)            | →           | 工事中  |
|              | 麻布十番一・二丁目(1期193m、2期372m)完了   | 麻布十番一・二丁目(500m)      |                      |                       | →           | 工事中  |
|              | 補助9号線(麻布運動場区間)※3(322m)設計完了   |                      |                      |                       |             |      |
|              | 南麻布四丁目(582m)設計中  |                      |                      |                       |             |      |
|              | 補助7号線(愛育クリニック区間)※4(340m)設計中  |                      |                      |                       |             |      |
|              | 六本木二丁目(244m)工事中  |                      |                      | 六本木二丁目(244m)          | →           | 工事完了 |
|              | 六本木七丁目(405m)設計完了   |                      | 六本木七丁目(405m)         |                       | →           | 工事中  |
|              |  |                      | 元赤坂一丁目(356m)         |                       | →           | 工事完了 |
|              |  |                      | 赤坂三丁目①(510m)         |                       | →           | 設計完了 |
|              |  |                      | 赤坂三丁目②(670m)         |                       | →           | 設計完了 |
|              | 赤坂四丁目(483m)完了  |                      |                      |                       |             |      |
|              | 赤坂六丁目(97m)工事中  |                      | 赤坂六丁目(97m)           |                       | →           | 工事完了 |
|              | 北青山二丁目(324m)完了   |                      |                      |                       |             |      |
|              | 南青山七丁目(175m)設計完了   |                      |                      |                       |             |      |
|              | 元赤坂一丁目(356m)工事中  |                      |                      |                       |             |      |
|              |  |                      | 白金二丁目(173m)          |                       | →           | 工事完了 |
|              | 白金六丁目(300m)完了  |                      |                      |                       |             |      |
|              | 高輪一丁目(130m)設計中   | 高輪一丁目(130m)          |                      |                       | →           | 設計完了 |
|              | 高輪四丁目(130m)設計完了  | 高輪四丁目(130m)          |                      |                       | →           | 工事完了 |
|              | 芝浦三丁目(275m)完了  | 芝浦三丁目(200m)          |                      |                       | →           | 設計完了 |
| 事業費          | 1,402,528千円  | 182,685千円            | 1,630,090千円          | 500,279千円             | 2,313,054千円 |      |

※1 電線共同溝工事の遅延により、歩道整備工事が遅れているため、計画を精査した結果、計画目標値を下方修正しました。  
 ※2~4 補助7号線(桜田通り区間)、補助9号線(麻布運動場区間)、補助7号線(愛育クリニック区間)の事業費は、「都市計画道路の整備」の項(P.362)に計上しています。

| 内容           | 都市防災機能の強化や安全・安心で快適な歩行空間の創出、美しい街並み景観の形成などを図るため、電線類地中化に優先的に取り組む地域や路線を示し、電線類地中化を計画的に推進します。 |                               |                    |                   |                       |             |              |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|
|              | 活動指標  | 指標名                           | 前期の実績              |                   | 計画目標値                 |             |              |
|              |   |                               | 区分                 | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況    | 令和8(2026)年度末 |
|              |   | 電線類地中化の整備延長※1                 | 目標<br>—            | 51.9km            | 未達成                   | 52.6km      |              |
|              |   |                               | 実績<br>50.5km       | 50.8km            |                       |             |              |
| 年次計画(スケジュール) |   | 前期(見込)<br>令和3(2021)~5(2023)年度 | 後期                 |                   |                       |             |              |
|              |   |                               | 令和6(2024)年度        | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計           |              |
|              |   | 補助7号線(桜田通り区間)※2(445m)設計中      | 補助7(桜田通り)(445m)    | →                 | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 補助7号線(愛育クリニック区間)※3(340m)設計中   | 補助7(愛育クリニック)(340m) | - - - - -         | - - - - -             | - - - - -   | 設計中          |
|              |   | 補助9号線(麻布運動場区間)※4(322m)設計中     | 補助9(麻布運動場)(322m)   | - - - - -         | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 芝二丁目(325m)工事中                 | 芝二丁目(325m)         | →                 | →                     | →           | 完了           |
|              |   | 浜松町一丁目(466m)設計中               | 浜松町一丁目(466m)       | - - - - -         | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 虎ノ門一丁目(78m)完了                 |                    |                   |                       |             |              |
|              |   | 新橋四丁目(435m)設計中                | 新橋四丁目(435m)        | →                 | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 三田一丁目①(370m)設計中               | 三田一丁目①(370m)       | - - - - -         | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 三田一丁目②(325m)設計中               | 三田一丁目②(325m)       | - - - - -         | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 芝公園二丁目(365m)工事中               | 芝公園二丁目(365m)       | →                 | →                     | →           | 完了           |
|              |   | 六本木二丁目(244m)工事中               | 六本木二丁目(244m)       | →                 | →                     | →           | 完了           |
|              |   | 六本木七丁目(405m)工事中               | 六本木七丁目(405m)       | →                 | →                     | →           | 完了           |
|              |   | 東麻布二丁目(364m)設計完了              | 東麻布二丁目(364m)       | →                 | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 南麻布四丁目(582m)設計中               | 南麻布四丁目(582m)       | - - - - -         | - - - - -             | - - - - -   | 設計中          |
|              |   | 元赤坂一丁目①(356m)工事中              | 元赤坂一丁目①(356m)      | →                 |                       |             | 完了           |
|              |   |                               |                    |                   | 元赤坂一丁目②(100m)         | - - - - -   | 設計中          |
|              |   | 赤坂五丁目(390m)設計中                |                    |                   |                       |             |              |
|              |   | 赤坂六丁目(100m)工事中                | 赤坂六丁目(100m)        | →                 |                       |             | 完了           |
|              |   | 南青山七丁目(175m)設計中               |                    |                   |                       |             |              |
|              |   | 白金台一丁目(510m)設計中               | 白金台一丁目(510m)       | - - - - -         | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 高輪一丁目(120m)設計中                | 高輪一丁目(120m)        | - - - - -         | →                     | →           | 工事中          |
|              |   | 芝浦三丁目①(303m)完了                |                    |                   |                       |             |              |
|              |   | 芝浦三丁目②(200m)設計中               | 芝浦三丁目(200m)        | - - - - -         | - - - - -             | →           | 設計中          |
|              | 事業費   |                               | 1,369,398千円        | 1,762,215千円       | 789,470千円             | 1,280,145千円 | 3,831,830千円  |

※1 計画を精査した結果、目標計画値を下方修正しました。

※2~4 補助7号線(桜田通り区間)、補助7号線(愛育クリニック区間)、補助9号線(麻布運動場区間)の事業費は、「都市計画道路の整備」の項(P.362)に計上しています。

5. 歩車共存道路の整備 重点課題5 [1-(2)-①] P.99

|              |   |             |                   |                       |          |                       |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 内容           | 道路幅員が狭く歩道の整備が困難な区民の日常生活に密着した道路において、歩行者優先の安全で安心な通行空間の確保と交通事故防止のため、歩行者の通行帯をカラー化するなど、歩行者と自動車などが共存できる道路整備を推進していきます。 |             |                   |                       |          |                       |
| 活動指標         | 指標名   | 区分          | 前期の実績             |                       | 達成状況     | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|              |   |             | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |          |                       |
|              | 歩車共存道路の整備延長※  | 目標          | —                 | 4,570m                | 未達成      | 4,247m                |
| 実績           | 4,140m  | 4,140m      |                   |                       |          |                       |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   | 後期          |                   |                       | 計        |                       |
|              |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           |          |                       |
|              | 六本木三丁目(37m)工事中  | 六本木三丁目(37m) |                   |                       |          | 工事完了                  |
|              |   |             | 赤坂三丁目(650m)       |                       |          | 設計完了                  |
|              | 芝浦二丁目(70m)設計中   | 芝浦二丁目(70m)  |                   |                       |          | 工事完了                  |
| 事業費          | 33,464千円  | 45,744千円    | 43,562千円          | 6,220千円               | 95,526千円 |                       |

※ 前期実施計画で計上していた白金一丁目は、都立高校を新築する際の道路工事(都工事)に合わせて整備することとなったため、年次計画から削除し、計画目標値を下方修正しました。

6. 橋りょうの計画的な整備 重点課題2 [1-(2)-①] P.99

|              |   |             |                   |                       |             |                       |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 内容           | 5年ごとに実施している定期点検結果に基づき、橋りょうの架替えや耐震補強工事を計画的に行い、安全で円滑な道路交通を確保するとともに、災害時の避難路も確保します。橋りょうの架替えにおいては、周辺の景観と調和したデザインとなるよう整備を行っていきます。 |             |                   |                       |             |                       |
| 活動指標         | 指標名   | 区分          | 前期の実績             |                       | 達成状況        | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|              |   |             | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |             |                       |
|              | 橋りょうの架替え及び改良(耐震補強)工事の数※   | 目標          | —                 | 26橋                   | 未達成         | 28橋                   |
| 実績           | 24橋   | 24橋         |                   |                       |             |                       |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   | 後期          |                   |                       | 計           |                       |
|              |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           |             |                       |
|              |   | 小山橋 ※事業者施工  |                   |                       |             | 工事完了                  |
|              | 五之橋 工事中   | 五之橋         |                   |                       |             | 工事完了                  |
|              | 香取橋 延期中・設計完了  |             | 香取橋               |                       |             | 工事中                   |
|              | 新芝浦橋 工事中  | 新芝浦橋 ※事業者施工 |                   |                       |             | 工事完了                  |
|              | 新浜橋 一部完了  |             |                   |                       |             |                       |
| 芝浦橋 設計中      | 芝浦橋   |             |                   | 工事完了                  |             |                       |
| 事業費          | 425,979千円   | 396,421千円   | 532,896千円         | 594,792千円             | 1,524,109千円 |                       |

※ 耐震補強を予定していた新浜橋は、施工要件により進められなかった一部の工事について、新たな技術革新に合わせて検討を行う必要が生じたため、また、香取橋については、PCB塗膜除去工事に伴い工事着手に遅れが生じたため、計画目標値を下方修正しました。

7. 自転車通行空間整備の推進 重点課題4 [1-(2)-①] P.99

|              |  |             |                   |                       |          |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 内容           | 「港区自転車通行空間整備計画」に基づき、安全・安心で快適な自転車利用環境の整備を推進します。警察や国道、都道の管理者等と連携し、自転車専用通行帯や自転車ナビマーク等により、歩行者・自転車・自動車を分離した自転車通行空間を整備します。 |             |                   |                       |          |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値    |
|              |  | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況 |
|              | 自転車ネットワークの整備※  | 目標          | —                 | 32.22km               | 未達成      |
| 実績           | 24.02km  | 31.70km     |                   |                       |          |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～<br>5(2023)年度  | 後期          |                   |                       | 計        |
|              |  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           |          |
|              | 7.6km完了<br>6.5km設計   | 3.0km       | 2.1km             | 0.5km                 | 5.6km 施工 |
| 事業費          | 84,232千円   | 49,654千円    | 34,193千円          | 8,247千円               | 92,094千円 |

※ 契約不調や電線共同溝工事の遅延により自転車通行空間の整備が遅れているため、計画目標値を下方修正しました。

8. 子育て送迎ルート整備の推進 重点課題3 [1-(2)-①] P.99

|              |   |             |                   |                       |           |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 内容           | 子ども乗せた自転車の安全な通行を支援するとともに、歩行者や自転車に対して子育て施設につながる道路としての認識を促し、道路を通行する全ての人が気付き、理解できるよう、「港区自転車通行空間整備計画」に基づき子育て送迎ルートの整備を推進します。 |             |                   |                       |           |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値     |
|              |   | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況  |
|              | 子育て送迎ルートの整備   | 目標          | —                 | —                     | —         |
| 実績           | —   | 0.5km       |                   |                       |           |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～<br>5(2023)年度   | 後期          |                   |                       | 計         |
|              |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           |           |
|              | 0.5km   | 0.8km       | 1.6km             | 2.2km                 | 5.1km 施工  |
| 事業費          | 35,697千円  | 54,867千円    | 107,089千円         | 146,090千円             | 308,046千円 |

|              |  |                             |                         |                        |                         |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 内容           | 都市計画決定に基づき将来的に公園にする区域の用地を取得し、計画的に公園の拡張や新設を行っていきます。災害時においては地域集会所となるなど、防災活動拠点の機能を有する公園として整備を推進します。 |                             |                         |                        |                         |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績                       |                         |                        | 計画目標値                   |
|              |  | 区分                          | 当初<br>令和2(2020)年度       | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度  | 達成状況<br>令和8(2026)年度末    |
|              | 公園用地取得件数※  | 目標                          | —                       | 6件                     | 達成<br>用地取得 7件<br>仮整備 2件 |
| 実績           | 5件   | 6件                          |                         |                        |                         |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期                          |                         |                        | 計                       |
|              | 三田台公園(用地2件)  | 令和6(2024)年度<br>三田台公園(仮整備1件) | 令和7(2025)年度<br>(用地取得1件) | 令和8(2026)年度<br>(仮整備1件) | 用地取得 1件<br>仮整備 2件       |
|              |  |                             |                         |                        |                         |
| 事業費          | 1,421,745千円  | 241,658千円                   | 273,000千円               | 20,000千円               | 534,658千円               |

※ 区域拡張に伴い、用地1件、仮整備1件を追加したため、計画目標値を新たに設定しました。

|              |  |             |                   |                       |                      |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 内容           | 公園に求められる役割や区民ニーズが年々多様化していることを踏まえ、計画段階から区民参画の手法を取り入れ、地域特性や区民のライフスタイルに合わせて既存公園の再整備を進めます。 |             |                   |                       |                      |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値                |
|              |  | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成状況<br>令和8(2026)年度末 |
|              | 公園の整備数※  | 目標          | —                 | 1園                    | 達成<br>1園             |
| 実績           | 0園   | 1園          |                   |                       |                      |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期          |                   |                       | 計                    |
|              | 一の橋公園 完了   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計                    |
|              |  |             |                   |                       |                      |
| 事業費          | 371,550千円  | —           | 34,989千円          | 34,989千円              | 69,978千円             |

※ 高輪公園の再整備については、環四沿道(高輪三丁目)地区が令和6(2024)年10月都市計画決定に向けて進められています。その内容を踏まえて再整備の内容を決めることで地域のニーズを反映できることから、基本設計のスケジュールを令和7(2025)年度に変更し、計画目標値を下方修正しました。

11. 児童遊園の整備 重点課題4 [1-(2)-②] P.101

|              |  |             |                   |                       |           |                       |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 内容           | 地域の子どもたちが安全に遊べる身近な場所、また、地域の大人や高齢者にとっても身近なコミュニティ形成の拠点の一つとして、安心して集い和める魅力ある児童遊園を整備します。保育園の代替園庭となることを考えた施設整備等についても検討します。 |             |                   |                       |           |                       |
| 活動指標         | 指標名  | 区分          | 前期の実績             |                       | 達成状況      | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|              |  |             | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |           |                       |
|              | 児童遊園の整備数   | 目標          | —                 | 1園                    | 達成        | 4園                    |
|              |  | 実績          | 0園                | 1園                    |           |                       |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)   | 後期          |                   |                       |           |                       |
|              | 令和3(2021)~5(2023)年度  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計         |                       |
|              | 西町つなぐ児童遊園 完了   |             |                   |                       |           |                       |
|              | 芝五丁目児童遊園 設計中   | 芝五丁目児童遊園    | →                 |                       | 完了        |                       |
|              | 六本木三丁目児童遊園 設計完了  | 六本木三丁目児童遊園  | →                 |                       | 完了        |                       |
|              | 西麻布二丁目児童遊園 設計中   | 西麻布二丁目児童遊園  | →                 | →                     | 完了        |                       |
| 事業費          | 152,368千円  | 95,974千円    | 66,784千円          | 46,242千円              | 209,000千円 |                       |

12. 快適な公衆・公園トイレの整備 重点課題4 [1-(2)-③] P.103

|               |  |             |                   |                       |           |                       |
|---------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 内容            | 公衆トイレや公園トイレを計画的に整備します。令和5(2023)年4月に策定した「進めよう！おもてなし公衆トイレ」整備方針に基づき、男女それぞれの個室のトイレを基本として整備し、バリアフリー対応のトイレ、内外部の照明及び緊急時押しボタンの設置等により、誰もが安全で快適に利用できるトイレにしていきます。 |             |                   |                       |           |                       |
| 活動指標          | 指標名  | 区分          | 前期の実績             |                       | 達成状況      | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|               |  |             | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |           |                       |
|               | トイレの建替え箇所数*  | 目標          | —                 | 2か所                   | 達成        | 7か所                   |
|               |  | 実績          | 0か所               | 2か所                   |           |                       |
| 年次計画(スケジュール)  | 前期(見込)   | 後期          |                   |                       |           |                       |
|               | 令和3(2021)~5(2023)年度  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計         |                       |
|               |  |             | 芝園橋際公衆便所          | →                     | 完了        |                       |
|               |  | 芝五丁目児童遊園    | →                 |                       | 完了        |                       |
|               | 有栖川宮記念公園(三軒家口)完了<br>一ノ橋際公衆便所完了   |             |                   |                       |           |                       |
|               | 六本木三丁目公衆便所 設計完了  | 六本木三丁目公衆便所  | →                 |                       | 完了        |                       |
|               | 西麻布二丁目児童遊園 設計中   | 西麻布二丁目児童遊園  | →                 | →                     | 完了        |                       |
|               |  |             | 高輪公園              | →                     | 設計完了      |                       |
| 新芝橋際公衆便所 設計完了 | 新芝橋際公衆便所   | →           |                   | 完了                    |           |                       |
| 事業費           | 185,477千円  | 232,470千円   | 141,530千円         | 250,010千円             | 624,010千円 |                       |

※ 一部の公園トイレにおいて整備の遅延があるものの、新たに六本木三丁目、新芝橋際及び芝園橋際公衆便所の整備を計画したため、計画目標値を上方修正しました。

|              |  |             |                   |                       |              |                                |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| 内容           | 地域の方々が、自らの発意と合意に基づき、都市基盤の整備や住環境の向上など、地域の実情に応じたまちづくりを進めていくために、市街地再開発組合等の活動を支援します。 |             |                   |                       |              |                                |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値        |                                |
|              |  | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況     |                                |
|              | 市街地再開発事業による地区数*  | 目標          | —                 | 完了4地区<br>継続8地区        | 未達成          | 令和8(2026)年度末<br>完了6地区<br>継続7地区 |
|              | 実績   | 継続4地区       | 完了4地区<br>継続1地区    |                       |              |                                |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期          |                   |                       | 計            |                                |
|              |  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           |              |                                |
|              |  |             | 三田小山町西            | →                     | 継続           |                                |
|              | 虎ノ門・麻布台<br>完了  |             |                   |                       |              |                                |
|              | 白金一東部北 完了  |             |                   | 白金一西部中                | →            | 継続                             |
|              | 浜松町二 継続  | 浜松町二        | →                 |                       | 完了           |                                |
|              |  |             | 西麻布三北東            | →                     | 継続           |                                |
|              | 三田三・四 完了   |             |                   |                       |              |                                |
|              |  |             | 赤坂七-2             | →                     | 継続           |                                |
|              | 虎ノ門一・二 完了  |             |                   |                       |              |                                |
|              |  | 虎ノ門一東       | →                 |                       | 完了           |                                |
|              |  |             |                   | 六本木五西                 | →            | 継続                             |
|              |  |             |                   | 高輪三品川駅前               | →            | 継続                             |
|              |  |             | 三田五西              | →                     | 継続           |                                |
| 事業費          | 14,313,607千円   | 5,163,800千円 | 1,986,800千円       | 6,787,200千円           | 13,937,800千円 |                                |

※ 地区により再開発事業の進捗が遅延したため、計画目標値を下方修正しました。

|              |   |                                     |                                     |                                     |             |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 内容           | 品川駅は、羽田空港の国際化やリニア中央新幹線の整備などにより、広域交通の結節点として機能の拡充が求められています。こうしたことから、連続立体交差事業や鉄道駅総合改善事業を推進し、来訪者にも分かりやすく、バリアフリーにも配慮した、利便性の高い駅空間を形成するとともに、複雑な乗換動線を解消します。 |                                     |                                     |                                     |             |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績                               |                                     |                                     | 計画目標値       |
|              |   | 区分                                  | 当初<br>令和2(2020)年度                   | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度               | 達成<br>状況    |
|              | 品川駅の改良として実施される事業数   | 目標                                  | —                                   | 2事業                                 | 達成          |
|              | 実績  | 1事業                                 | 2事業                                 |                                     |             |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   | 後期                                  |                                     |                                     | 計           |
|              |   | 令和6(2024)年度                         | 令和7(2025)年度                         | 令和8(2026)年度                         |             |
|              | 連続立体交差事業及び<br>鉄道駅総合改善事業<br>2事業(事業中)   | 連続立体交差事業及び<br>鉄道駅総合改善事業<br>2事業(事業中) | 連続立体交差事業及び<br>鉄道駅総合改善事業<br>2事業(事業中) | 連続立体交差事業及び<br>鉄道駅総合改善事業<br>2事業(事業中) | →           |
| 事業費          | 2,265,917千円   | 1,692,887千円                         | 1,760,000千円                         | 1,065,000千円                         | 4,517,887千円 |

|                      |  |                    |                   |                       |           |      |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------|
| 内容                   | 安全で快適な歩行空間の確保と美しい街並みを形成するとともに、自転車等利用者の利便性向上のため、大型のチャイルドシート付自転車や幅広タイヤ等多様化する自転車需要に対応した自転車等駐車場の整備・改修を推進します。 |                    |                   |                       |           |      |
| 活動指標                 | 指標名  | 区分                 | 前期の実績             |                       | 計画目標値     |      |
|                      |  |                    | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |           | 達成状況 |
| 大型自転車収容できる機械式自転車駐車場※ | 目標   |                    | —                 | 1か所                   | 達成        | 4か所  |
|                      | 実績   |                    | 0か所               | 1か所                   |           |      |
| 年次計画(スケジュール)         | 前期(見込)   | 後期                 |                   |                       |           |      |
|                      | 令和3(2021)～5(2023)年度  | 令和6(2024)年度        | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計         |      |
|                      | (仮称)一の橋公園自転車駐車場設置1か所   |                    |                   |                       |           |      |
|                      |  | 六本木駅自転車駐車場(改修)     | →                 |                       |           | 完了   |
|                      |  | こうなん星の公園自転車駐車場(改修) | →                 |                       |           | 完了   |
|                      |  |                    |                   | 桜田公園自転車駐車場(改修)        | →         | 完了   |
| 事業費                  | 608,316千円  | 99,000千円           | —                 | 33,000千円              | 132,000千円 |      |

※ 新たな自転車等駐車用地の確保が困難なことから、供用中の施設の有効活用を図るため、活動指標を見直しました。

|               |   |                       |                   |   |       |      |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|---|-------|------|
| 内容            | 新築・改築予定の区有施設や民間事業者等との協定により、災害時におけるトイレ、主にマンホールトイレの設置を推進します。災害時に区民避難所となる区立小・中学校及び区有施設等、公園や児童遊園にも計画的に設置するとともに、周知を図ります。また、在宅避難を推進するため、携帯トイレの普及に努めます。                  |                       |                   |   |       |      |
| 活動指標          | 指標名   | 区分                    | 前期の実績             |   | 計画目標値 |      |
|               |   |                       | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度   |       | 達成状況 |
| マンホールトイレの基数※1 | 目標  |                       | —                 | 514基  | 達成    | 543基 |
|               | 実績  |                       | 459基              | 523基  |       |      |
| 年次計画(スケジュール)  | 前期(見込)  | 後期                    |                   |   |       |      |
|               | 令和3(2021)～5(2023)年度   | 令和6(2024)年度           | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度   | 計     |      |
|               | 精神障害者支援センター 4基<br>西町つなぐ児童遊園 1基<br>札ノ辻スクエア 4基<br>赤坂学園新校舎 10基<br>芝新堀町児童遊園 5基<br>赤羽小学校新校舎 12基<br>古川さくら児童遊園 3基<br>神応いきいきプラザ 8基<br>一の橋公園 5基<br>埠頭公園 8基<br>麻布いきいきプラザ 4基 | (仮称)南青山二丁目公<br>共施設 2基 | シティハイツ高浜<br>3基    | 赤坂地区総合支所<br>5基<br>御田小学校<br>10基<br>東麻布二丁目複合施設<br>撤去 10基 新設 10基 | 20基   |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |
|               | —   | —                     | —                 | —   | —     |      |

※1 前実施計画に引き続き計画事業とするため計画目標値を設定しました。

※2 事業費は、各施設の事業費に含め、別途計上しています。

|              |  |             |                   |                         |           |              |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 内容           | 区民が気軽に水辺空間に親しめるよう、内部護岸の上部に舗装や照明のほか、植栽やベンチなどの休養施設を順次整備し、運河沿緑地として開放します。また、橋りょうにより分断されている運河沿緑地を連続化し、水辺の散歩道としてのネットワーク形成を推進します。 |             |                   |                         |           |              |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績       |                   |                         | 達成状況      | 計画目標値        |
|              |  | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度   | 達成        | 令和8(2026)年度末 |
|              | 水辺の散歩道の整備延長※   | 目標<br>—     | 9,080m            | 実績<br>9,080m            |           |              |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期          |                   |                         |           |              |
|              |  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度             | 計         |              |
|              | 竹芝橋北(50m)<br>設計中   |             |                   | 竹芝橋北(50m)<br>-----▶     | 設計完了      |              |
|              |  |             |                   | 高浜橋～浜路橋(235m)<br>-----▶ | 設計完了      |              |
|              | 東芝浦橋北(山側)(40m)<br>-----▶   | ————▶       |                   |                         | 工事完了      |              |
| 事業費          | 13,200千円   | 5,228千円     | 72,000千円          | 31,210千円                | 108,438千円 |              |

※ 橋のPCB除去工事に伴い、計画箇所を変更した結果、計画目標値を下方修正しました。

|            |  |  |   |  |                               |
|------------|--|--|---|--|-------------------------------|
| 内容         | ヒートアイランド現象の緩和の一環として、道路において路面温度の低減効果が期待できる遮熱性舗装やアスファルト内に雨水浸透効果のある保水性舗装の整備を推進します。区内のホットエリアを中心に、事業者に対し遮熱性舗装の整備を指示、誘導していきます。 |  |   |  |                               |
| 活動指標       | 指標名  | 前期の実績                                    |   |  | 計画目標値                         |
|            |  | 区分                                       | 当初<br>令和2(2020)年度                         | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度                            | 達成状況<br>令和8(2026)年度末          |
|            | 遮熱性舗装等の面積 <sup>※1</sup>  | 目標<br>実績                                 | —<br>122,263 m <sup>2</sup>               | 134,543 m <sup>2</sup><br>131,941 m <sup>2</sup> | 未達成<br>141,857 m <sup>2</sup> |
| 年次計画スケジュール | 前期(見込)<br>令和3(2021)~5(2023)年度  | 後期                                       |   |  | 計                             |
|            |  | 令和6(2024)年度                              | 令和7(2025)年度                               | 令和8(2026)年度                                      |                               |
|            | 新橋四丁目<br>(1013号線)(1,002 m <sup>2</sup> )   | →  |   |  | 工事完了                          |
|            | 虎ノ門一丁目<br>(1012号線)(780 m <sup>2</sup> )<br>完了  |  |   |  |                               |
|            | 新橋三丁目<br>(1013号線)(2,552 m <sup>2</sup> )<br>完了   |  |   |  |                               |
|            | 補助7号線<br>(愛育クリニック区間)<br>(2,380 m <sup>2</sup> ) <sup>※2</sup> 設計中  |  |   |  |                               |
|            | 六本木七丁目<br>(1106号線)(6,742 m <sup>2</sup> ) <sup>※3</sup><br>設計完了  |  | 六本木七丁目<br>(1106号線)(6,742 m <sup>2</sup> ) | →  | 工事中                           |
|            |  |  | 元赤坂一丁目<br>(1042号線)(2,017 m <sup>2</sup> ) | →  | 工事完了                          |
|            | 赤坂四丁目<br>(583・588号線)<br>(2,026 m <sup>2</sup> ) 完了   |  |   |  |                               |
|            | 赤坂六丁目<br>(874号線)(660 m <sup>2</sup> )<br>設計完了  |  | 赤坂六丁目<br>(874号線)(660 m <sup>2</sup> )     | →  | 工事完了                          |
|            | 北青山二丁目<br>(1044号線)(2,454 m <sup>2</sup> )<br>完了  |  |   |  |                               |
|            | 元赤坂一丁目<br>(1042号線)(2,017 m <sup>2</sup> )<br>設計完了  |  |   |  |                               |
|            |  |  | 芝浦三丁目<br>(1030号線)(2,436 m <sup>2</sup> )  | →  | 工事完了                          |
|            | 芝浦四丁目<br>(1153号線)(1,866 m <sup>2</sup> )<br>完了   | 芝浦四丁目<br>(837号線)(1,544 m <sup>2</sup> )  | →   |  | 工事完了                          |
|            | 港南二丁目<br>(1134号線)(2,257 m <sup>2</sup> )<br>設計完了   | 港南二丁目<br>(1134号線)(2,257 m <sup>2</sup> ) | →   |  | 工事完了                          |
| 事業費        | 156,163千円  | 101,035千円                                | 133,576千円                                 | 68,240千円   | 302,851千円                     |

※1 電線共同溝工事の遅延により、計画を精査した結果、計画目標値を下方修正しました。

※2・3 補助7号線(愛育クリニック区間)、六本木七丁目(1106号線)の事業費は、「歩道の整備」の項(P.363)に計上しています。

19. 密閉型指定喫煙場所の整備 重点課題5 [2-(8)-①] P.157

|              |   |             |                   |                       |            |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 内容           | より分煙効果が高い喫煙場所として、屋外密閉型喫煙所・屋内喫煙所の整備を積極的に推進し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを実現します。 |             |                   |                       |            |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値      |
|              |   | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況   |
|              | 屋外密閉型指定喫煙場所及び屋内指定喫煙場所の数   | 目標          | —                 | 76 か所                 | 未達成        |
| 実績           | 48 か所   | 70 か所       |                   |                       |            |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   |             | 後期                |                       |            |
|              |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計          |
|              | 30 か所   | 10 か所       | 10 か所             | 10 か所                 | 30 か所      |
| 事業費          | 345,000 千円  | 115,000 千円  | 115,000 千円        | 115,000 千円            | 345,000 千円 |

20. コミュニティ活動の場の整備 重点課題8 [3-(9)-④] P.173

|                              |   |                    |                   |                       |          |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 内容                           | 各地区におけるコミュニティ活動の状況や区民協働スペースの利用状況等を考慮しながら、地域の課題解決に向けた区民と区との協働の場・区民相互の活動の場として、区民協働スペースを整備します。 |                    |                   |                       |          |
| 活動指標                         | 指標名   | 前期の実績              |                   |                       | 計画目標値    |
|                              |   | 区分                 | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況 |
|                              | 区民協働スペース設置場所数   | 目標                 | —                 | 16 か所                 | 未達成      |
| 実績                           | 14 か所   | 15 か所              |                   |                       |          |
| 年次計画(スケジュール)                 | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   |                    | 後期                |                       |          |
|                              |   | 令和6(2024)年度        | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計        |
|                              | 神応いきいきプラザ等複合施設完成  |                    |                   |                       |          |
|                              | (仮称)南青山二丁目公共施設 <sup>※1</sup> 建設中  | (仮称)南青山二丁目公共施設<br> |                   |                       | 完成       |
| 東麻布二丁目複合施設 <sup>※2</sup> 設計中 | 東麻布二丁目複合施設<br>  |                    |                   | 建設中<br>(令和9年度完成予定)    |          |
| 事業費                          | —   | —                  | —                 | —                     | —        |

※1 (仮称)南青山二丁目公共施設の事業費は、「地域移行や親なき後を見据えた住環境の整備」の項(P.380)に計上しています。

※2 東麻布二丁目複合施設の事業費は、「小規模多機能型居宅介護施設の整備」の項(P.378)に計上しています。

|              |   |             |                   |                       |                 |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 内容           | 区の文化芸術の中核拠点としてみなと芸術センターを整備し、文化芸術を通じた交流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値観の醸成をめざします。人々の自由な表現活動を通じて多様性を認め合う価値観を醸成するとともに、区民の意識や行動の変化を促すことで、共生社会の実現につなげます。 |             |                   |                       |                 |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値           |
|              |   | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況        |
|              | 港区立みなと芸術センターの整備   | 目標          | —                 | 建設中                   | —               |
| 実績           | 建設中   | 建設中         | 完成<br>(令和8年度竣工)   |                       |                 |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   | 後期          |                   |                       | 計               |
|              | 令和6(2024)年度   | 令和7(2025)年度 | 令和8(2026)年度       | 計                     |                 |
|              | 建設中   | 建設中         | 建設中               | 完成<br>(令和8年度竣工)       | 完成<br>(令和8年度竣工) |
| 事業費          | —   | —           | —                 | 7,840,800千円           | 7,840,800千円     |

22. 放課後における児童の健全育成の推進 重点課題6 [5-(15)-①] P.223

|              |  |                          |                   |   |                   |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|---|-------------------|
| 内容           | 増加する学童クラブ需要に応えるため、学童クラブの弾力的な運営や施設の改善を行うほか、新規開設による定員拡大等に取り組みます。安全・安心な放課後の居場所を確保し、児童の心身ともに健やかな育ちを支援するため、学童クラブ事業の質の向上を図ります。 |                          |                   |   |                   |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績                    |                   |   | 計画目標値             |
|              |  | 区分                       | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度   | 達成<br>状況          |
|              | 学童クラブ設置数<br>学童クラブ定員数 <sup>※1</sup>   | 目標                       | —                 | 37クラブ<br>3,479人   | 未達成               |
| 実績           | 36クラブ<br>3,309人  | 36クラブ<br>3,480人          | 37クラブ<br>3,643人   |   |                   |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期                       |                   |   | 計                 |
|              | 令和6(2024)年度  | 令和7(2025)年度              | 令和8(2026)年度       | 計   |                   |
|              | 設置1クラブ<br>移行1クラブ   | 設置1クラブ<br>(放課GO→学童クラブみた) |                   | 定員増1クラブ<br>(放課GO→学童クラブあかばね <sup>※2</sup> )<br>移行1クラブ準備<br>(放課GO→学童クラブみた <sup>※3</sup> ) | 設置1クラブ<br>定員増1クラブ |
| 事業費          | 8,564千円  | —                        | —                 | —   | —                 |

※1 学童クラブ定員数は、定員を拡大するため、計画目標値を上方修正します。  
 ※2 放課GO→学童クラブあかばねの定員増に伴う事業費(整備費)は、「学校施設の充実」の項(P.352)に計上しています。  
 ※3 放課GO→学童クラブみたの移行準備に伴う事業費(整備費)は、「学校施設の充実」の項(P.352)に計上しています。

|              |  |  |                               |  |                                     |
|--------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 内容           | 学びのスタイルの変容が進む中で、より良い教育環境と安全・安心な教育施設を確保するため、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方にふさわしい校舎等を建設・増改築します。また、児童・生徒数の増加への対応や小学校全学年での35人学級の実現に向け、普通教室を計画的に増設します。 |  |                               |  |                                     |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績  |                               |  | 計画目標値                               |
|              |  | 区分   | 当初<br>令和2(2020)年度             | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度  | 達成状況<br>令和8(2026)年度末                |
|              | 学校及び教室の整備数(教室は改修数を加算) <sup>※</sup>   | 目標<br>—  | 小学校 18校 319教室<br>中学校 10校 70教室 | 小学校 19校 330教室<br>中学校 10校 69教室<br>小学校 19校 343教室<br>中学校 10校 70教室 | 達成<br>小学校 19校 352教室<br>中学校 10校 74教室 |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期   |                               |  | 計                                   |
|              | 【幼稚園】<br>中之町幼稚園<br>完成(改築)  |  |                               |  |                                     |
|              | 赤羽幼稚園<br>改築中   | 赤羽幼稚園  |                               |  | 完成(改築)                              |
|              | 【小学校】<br>芝浜小学校<br>完成(建設)   |  |                               |  |                                     |
|              | 赤羽小学校<br>完成(改築)  |  |                               |  |                                     |
|              | 御田小学校<br>改築中   | 御田小学校  |                               |  | 完成(改築)                              |
|              | 【中学校】<br>赤坂中学校<br>完成(改築)   |  |                               |  |                                     |
|              | 〈普通教室化改修〉<br>【小学校】<br>8校 24教室  | 御成門小学校 2教室<br>芝小学校 1教室<br>白金小学校 1教室<br>東町小学校 1教室 | 赤羽小学校 1教室                     | 赤羽小学校 3教室  | 5校9教室                               |
|              | 【中学校】<br>—   | 六本木中学校 1教室                                       | 六本木中学校 1教室                    | 港南中学校 1教室<br>六本木中学校 1教室  | 2校4教室                               |
| 事業費          | 29,665,256千円   | 1,125,621千円                                      | 1,940,508千円                   | 5,293,540千円  | 8,359,669千円                         |

※ 令和5(2023)年度における児童数・生徒数推計及び小学校の35人学級への対応を踏まえ、計画目標値について、小学校の教室数を332教室から352教室に上方修正するとともに、中学校の教室数を75教室から74教室に下方修正しました。

|              |  |  |  |  |                                  |
|--------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 内容           | 国のGIGAスクール構想を踏まえ、児童・生徒に1人1台配備したタブレット端末を活用し、子どもたちの資質・能力を確実に育成する教育を推進します。<br>特に、デジタル教科書の利活用をはじめ、ICT機器を最大限活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ります。 |  |  |  |                                  |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績                                      |  |  | 計画目標値                            |
|              |  | 区分   | 当初<br>令和2(2020)年度                            | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度                        | 達成状況<br>令和8(2026)年度末             |
|              | 児童・生徒用デジタル教科書の活用教科数※   | 目標<br>—                                    | —  | 小学校2教科<br>中学校5教科                             | 未達成<br>小学校4教科<br>中学校5教科          |
|              | 実績<br>—  | —  | 小学校4教科<br>中学校4教科                             |  |                                  |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  | 後期   |  |  |                                  |
|              |  | 令和6(2024)年度                                | 令和7(2025)年度                                  | 令和8(2026)年度                                  | 計                                |
|              | 児童・生徒用デジタル教科書の活用(小学校2教科・中学校5教科)  | 小学校4教科<br>(国・社・算・英)<br>中学校4教科<br>(国・社・数・英) | 小学校4教科<br>(国・社・算・英)<br>中学校5教科<br>(国・社・数・英・理) | 小学校4教科<br>(国・社・算・英)<br>中学校5教科<br>(国・社・数・英・理) | デジタル教書<br>小学校4教科<br>中学校5教科<br>配備 |
| 事業費          | 74,539千円   | 29,715千円                                   | 33,428千円                                     | 33,428千円                                     | 96,571千円                         |

※ 小学校における活用教科数については、令和2(2020)年度に設定した2教科を上回り、4教科を達成する見込みのため、計画目標値を上方修正しました。

|                  |  |             |                   |                       |             |                       |
|------------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 内容               | 区内保育施設の定員に空きが生じている状況を踏まえ、待機児童ゼロを継続しつつ、可能な限り保育施設の定員に対する空きを縮減できるよう、保育需要に見合った、保育定員の適正な管理に取り組みます。なお、認可保育園を補完する役割を担っている港区保育室については、周辺の保育施設の空き状況などを精査しながら、将来的な終了を視野に入れた定員設定を進めます。 |             |                   |                       |             |                       |
| 活動指標             | 指標名  | 区分          | 前期の実績             |                       | 達成状況        | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|                  |  |             | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |             |                       |
|                  | 区立認可保育園数   | 目標          | —                 | 22園                   | 達成          | 22園                   |
|                  |  | 実績          | 21園               | 22園                   |             |                       |
|                  | 私立認可保育園数   | 目標          | —                 | 66園                   | 未達成         | 70園                   |
|                  |  | 実績          | 56園               | 62園                   |             |                       |
|                  | 認定こども園数  | 目標          | —                 | 1園                    | 達成          | 1園                    |
|                  |  | 実績          | 1園                | 1園                    |             |                       |
|                  | 小規模保育事業所数  | 目標          | —                 | 12園                   | 未達成         | 10園                   |
|                  |  | 実績          | 12園               | 10園                   |             |                       |
|                  | 港区保育室数   | 目標          | —                 | 11園                   | 達成          | 9園                    |
|                  |  | 実績          | 13園               | 10園                   |             |                       |
|                  | 認証保育所数   | 目標          | —                 | 19園                   | 未達成         | 17園                   |
|                  |  | 実績          | 19園               | 17園                   |             |                       |
| 保育定員             | 目標   | —           | 9,763人            | 未達成                   | 8,820人      |                       |
|                  | 実績   | 9,033人      | 8,664人            |                       |             |                       |
| 年次計画<br>(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～<br>5(2023)年度  | 後期          |                   |                       |             |                       |
|                  |  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計           |                       |
|                  | 私立認可設置8園<br>閉園2園   | 私立認可設置4園    | 私立認可設置2園          | 私立認可設置2園              | 私立認可設置8園    |                       |
| 保育定員8,664人       | 保育定員8,532人   | 保育定員8,667人  | 保育定員8,820人        | 保育定員8,820人            |             |                       |
| 事業費              | 1,751,206千円  | 441,544千円   | 591,334千円         | 220,772千円             | 1,253,650千円 |                       |

※ 計画目標値については、小学校就学前の子どもの人口減に伴う保育需要の減少に合わせ、既存の認可保育園等に空きが出ないことを考慮した施設数及び保育定員に変更しました。

26. 特別養護老人ホームの整備 重点課題6 [6-(19)-③] P.273

|              |   |                        |                   |                       |                            |
|--------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 内容           | 75歳以上の後期高齢者の増加に伴い、要介護認定者の増加が見込まれます。介護が必要になった後も、住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、民設民営により特別養護老人ホームを整備します。認知症高齢者グループホームを併設します。 |                        |                   |                       |                            |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績                  |                   |                       | 計画目標値                      |
|              |   | 区分                     | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況                   |
|              | 特別養護老人ホームの施設数及び定員   | 目標                     | —                 | 9施設<br>(定員829人)       | 達成                         |
| 実績           | 9施設<br>(定員829人)   | 9施設<br>(定員829人)        |                   |                       |                            |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度   |                        | 後期                |                       |                            |
|              |   | 令和6(2024)年度            | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計                          |
|              | 南青山一丁目<br>(定員29人)<br>—  | 南青山一丁目<br>(定員29人)<br>→ |                   |                       | 完成1施設<br>南青山一丁目<br>(定員29人) |
|              | 36,837千円  | 37,921千円               | —                 | —                     | 37,921千円                   |
|              | 事業費   |                        |                   |                       |                            |

※ 計画目標値とは別に、「シティハイツ港南等大規模改修工事」の項(P.383)に計上している特別養護老人ホーム港南の郷の大規模改修工事に伴い、令和7(2025)年度から令和10(2028)年度の期間は、20床程度の定員制限をする予定です。

27. 小規模多機能型居宅介護施設の整備 重点課題6 [6-(19)-③] P.273

|                          |  |                        |                   |                       |           |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 内容                       | 高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けるためには、在宅で生活するための支援が必要です。高齢者の様態や希望に応じて「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせた介護サービスを提供するため、民設民営により小規模多機能型居宅介護施設を整備します。 |                        |                   |                       |           |
| 活動指標                     | 指標名  | 前期の実績                  |                   |                       | 計画目標値     |
|                          |  | 区分                     | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況  |
|                          | 小規模多機能型居宅介護施設数及び定員※1   | 目標                     | —                 | 7施設<br>(定員186人)       | 未達成       |
| 実績                       | 5施設<br>(定員128人)  | 5施設<br>(定員133人)        |                   |                       |           |
| 年次計画(スケジュール)             | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  |                        | 後期                |                       |           |
|                          |  | 令和6(2024)年度            | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計         |
|                          | 南青山二丁目※2<br>(定員29人)<br>建設中   | 南青山二丁目<br>(定員29人)<br>→ |                   |                       | 完成        |
|                          | 芝浦四丁目※3<br>(定員29人)<br>建設中  | 芝浦四丁目<br>(定員29人)<br>→  |                   |                       | 完成        |
|                          | 三田一丁目※4<br>(定員29人)<br>建設中  | 三田一丁目<br>(定員29人)<br>→  |                   |                       | 完成        |
| 東麻布二丁目<br>(定員29人)<br>設計中 | 東麻布二丁目<br>(定員29人)<br>→   |                        |                   | 建設中<br>(令和9年度完成予定)    |           |
| 事業費                      | 55,285千円   | 925,644千円              | —                 | —                     | 925,644千円 |

- ※1 東麻布二丁目のスケジュール変更により、竣工が令和9年度となったため、計画目標値を下方修正しました。
- ※2 南青山二丁目施設整備の事業費は、「地域移行や『親なき後』を見据えた住環境の整備」の項(P.380)に計上しています。
- ※3 芝浦四丁目施設(シティハイツ高浜)整備の事業費は、「区民向け住宅の供給及び有効活用」の項(P.362)に計上しています。
- ※4 三田一丁目施設(赤羽幼稚園・小学校施設内)整備の事業費は、「学校施設の充実」の項(P.375)に計上しています。

28. 認知症高齢者グループホームの整備 重点課題6 [6-(19)-③] P.273

|              |  |                       |                   |                       |                            |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 内容           | 高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれます。認知症高齢者が家庭的な環境のもと、日常的な援助を受けながら、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、民設民営により認知症高齢者グループホームを整備します。特別養護老人ホームを併設します。 |                       |                   |                       |                            |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績                 |                   |                       | 計画目標値                      |
|              |  | 区分                    | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況                   |
|              | 認知症高齢者グループホームの施設数及び定員  | 目標                    | —                 | 5施設<br>(定員108人)       | 達成                         |
|              |  | 実績                    | 5施設<br>(定員108人)   | 5施設<br>(定員108人)       |                            |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～<br>5(2023)年度  | 後期                    |                   |                       |                            |
|              |  | 令和6(2024)年度           | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計                          |
|              | 南青山一丁目<br>(定員27人)<br>—   | 南青山一丁目<br>(定員27人)<br> |                   |                       | 完成1施設<br>南青山一丁目<br>(定員27人) |
| 事業費          | 57,120千円   | 58,800千円              | —                 | —                     | 58,800千円                   |

29. 地域移行や親なき後を見据えた住環境の整備 重点課題6 [6-(20)-②] P.281

|              |  |                        |                     |                       |                         |
|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 内容           | 障害者の地域移行や重度化・高齢化、親なき後を見据え、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう支援するため、日中サービス支援型グループホームを含めた区立施設による障害者グループホームの整備を推進するとともに、民間事業者によるグループホームの整備を支援します。 |                        |                     |                       |                         |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績                  |                     |                       | 計画目標値                   |
|              |  | 区分                     | 当初<br>令和2(2020)年度   | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況                |
|              | 障害者グループホームの施設数及び定員   | 目標                     | —                   | 16 施設<br>(定員 100 人)   | 未達成                     |
| 実績           | 12 施設<br>(定員 74 人)   | 12 施設<br>(定員 80 人)     | 16 施設<br>(定員 100 人) |                       |                         |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～<br>5(2023)年度  | 後期                     |                     |                       | 計                       |
|              |  | 令和6(2024)年度            | 令和7(2025)年度         | 令和8(2026)年度           |                         |
|              | 【知的障害者グループホーム】<br>南青山二丁目<br>(定員5人)<br>建設中  | 南青山二丁目<br>(定員5人)<br>→  |                     |                       | 完成                      |
|              | 芝浦四丁目※<br>(定員6人)<br>建設中  | 芝浦四丁目<br>(定員6人)<br>→   |                     |                       | 完成                      |
|              | 【精神障害者グループホーム】<br>南青山二丁目<br>(定員5人)<br>建設中  | 南青山二丁目<br>(定員5人)<br>→  |                     |                       | 完成                      |
|              | 【日中サービス支援型グループホーム】<br>—  | 南麻布三丁目<br>(定員20人)<br>→ | →                   | →                     | 建設中<br>(令和10年度<br>完成予定) |
| 事業費          | 649,500 千円   | 912,412 千円             | —                   | 632,000 千円            | 1,544,412 千円            |

※ 芝浦四丁目施設(シティハイツ高浜)整備の事業費は、「区民向け住宅の供給及び有効活用」の項(P.362)に計上していません。

30. いつでもどこでも手続きができる環境の整備 重点課題7 [(24)-①] P.325

|              |  |             |                   |                       |          |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 内容           | 来庁しなくても、いつでもどこでも、分かりやすくオンライン上で必要な申請や相談等ができる環境を整備します。 |             |                   |                       |          |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値    |
|              |  | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況 |
|              | 行政手続全体に占めるオンライン申請が可能な手続の割合                           | 目標          | —                 | 75 %                  | 未達成      |
| 実績           | 4 %  | 50 %        |                   |                       |          |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度                        |             | 後期                |                       |          |
|              | 75%  | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計        |
|              |  | 80%         | 90%               | 100%                  | →        |
| 事業費          | 16,236千円   | 3,383千円     | —                 | —                     | 3,383千円  |

31. 赤坂コミュニティがらざ大規模改修工事 重点課題6 [(26)-④] P.353

|              |  |             |                   |                       |             |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 内容           | 赤坂コミュニティがらざは、竣工から25年以上が経過し、設備が経年劣化しています。健全な庁舎として維持管理をするため、「港区公共施設マネジメント計画」に基づく建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、区民サービスの向上等に向けた各施設の機能向上や、ZEB化による更なる省エネを図ります。 |             |                   |                       |             |
| 活動指標         | 指標名  | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値       |
|              |  | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況    |
|              | 施設の整備状況  | 目標          | —                 | —                     | —           |
| 実績           | —  | 実施設計完了      |                   |                       |             |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～5(2023)年度  |             | 後期                |                       |             |
|              | 実施設計完了   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計           |
|              |  |             |                   |                       | →           |
| 事業費          | 179,245千円  | 2,139,957千円 | 554,803千円         | 554,803千円             | 3,249,563千円 |

32. 青山いきいきプラザ大規模改修工事 重点課題6 [(26)-④] P.353

|              |   |             |                   |                       |                   |                       |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 内容           | 青山いきいきプラザは、竣工から41年が経過し、設備が経年劣化しています。健全な建物として維持管理をするため、「港区公共施設マネジメント計画」に基づく建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、各施設の機能向上や更なる省エネ化を図ります。 |             |                   |                       |                   |                       |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績       |                   |                       | 達成状況              | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|              |   | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |                   |                       |
|              | 施設の整備状況   | 目標          | —                 | —                     | —                 | —                     |
|              |   | 実績          | —                 | 基本計画完了                |                   |                       |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)~5(2023)年度   | 後期          |                   |                       |                   |                       |
|              |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計                 |                       |
|              | 基本計画完了  |             |                   |                       | 改修<br>(令和9年度完了予定) |                       |
| 事業費          | 17,160千円  | 51,788千円    | 55,533千円          | 440,010千円             | 547,331千円         |                       |

33. 白金台いきいきプラザ等複合施設大規模改修工事 重点課題6 [(26)-④] P.353

|              |   |             |                   |                       |             |                       |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 内容           | 白金台いきいきプラザ及び白金台児童館は、竣工から33年が経過し、設備が経年劣化しています。健全な建物として維持管理するため、「港区公共施設マネジメント計画」に基づく建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、各施設の機能向上や更なる省エネ化を図ります。 |             |                   |                       |             |                       |
| 活動指標         | 指標名   | 前期の実績       |                   |                       | 達成状況        | 計画目標値<br>令和8(2026)年度末 |
|              |   | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 |             |                       |
|              | 施設の整備状況   | 目標          | —                 | —                     | —           | 完成                    |
|              |   | 実績          | —                 | 実施設計完了                |             |                       |
| 年次計画(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)~5(2023)年度   | 後期          |                   |                       |             |                       |
|              |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計           |                       |
|              | 実施設計完了  |             |                   |                       | 完成          |                       |
| 事業費          | 921,950千円   | 14,000千円    | 1,300,059千円       | —                     | 1,314,059千円 |                       |

|                  |   |             |                   |                       |                        |
|------------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 内容               | シティハイツ港南等複合施設は、竣工から27年が経過し、設備が経年劣化しています。健全な建物として維持管理をするため、「港区公共施設マネジメント計画」に基づく建築・電気・機械などの劣化改修を行うとともに、各施設の機能向上や更なる省エネ化を図ります。 |             |                   |                       |                        |
| 活動指標             | 指標名   | 前期の実績       |                   |                       | 計画目標値                  |
|                  |   | 区分          | 当初<br>令和2(2020)年度 | 中間(見込)<br>令和5(2023)年度 | 達成<br>状況               |
|                  | 施設の整備状況   | 目標<br>—     | —                 | —                     | 令和8(2026)年度末<br>—      |
| 年次計画<br>(スケジュール) | 前期(見込)<br>令和3(2021)～<br>5(2023)年度   | 後期          |                   |                       |                        |
|                  |   | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度       | 令和8(2026)年度           | 計                      |
|                  | 基本計画完了  |             |                   |                       | 改修<br>(令和10年度完了<br>予定) |
| 事業費              | 75,600千円  | 510,064千円   | 4,012,812千円       | 1,040,358千円           | 5,563,234千円            |

