平成24年8月27日　資料　３－２

資料３－２　推進委員会と策定作業のスケジュール（案）

カテゴリ	内容	平成24年度									平成25年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
骨子案検討	現状把握と課題整理、アンケート調査、PRイベント、目標設定			←			骨子案	検討			→											
素案検討	目標像、基本理念と計画目標、行動計画、推進体制と進捗管理											←		素案	検討	→						
戦略案策定	パブリックコメント、地域説明会のの意見集約と反映																	地域戦略	（案）作成	→		
アンケート	意識・取り組みの把握のためのアンケート調査			↔																		
PRイベント	区民まつりでピーアールする				↔																	
	キックオフイベント					10 ↔																
	緑と生きもの観察会・調査会			●		●	●	●	●													
意見交換会	（仮称）区民会議					第1回 ↔		第2回 ↔			第3回 ↔				第4回 →							
	グループ別意見交換会				20 区民 ↔		事業者 ↔	←								→						
パブリックコメント・地区別説明会																↔						
生物多様性推進委員会（専門家委員会）			27 ●					骨子案 検討 ↔			骨子案 まとめ ↔					素案 まとめ ↔			戦略案 作成 ↔			
生物多様性地域戦略策定委員会（庁内委員会）					戦略策定 方針 ↔					骨子案 まとめ ↔					素案 まとめ ↔				戦略案 作成 ↔			
庁　議																●				●		
議会報告																●					●	
区長決定（区長決裁）																						●