令和6年度　工事請負契約契約変更案件（契約金額の変更を伴うもの）

No.	契約番号	業種	件名	履行場所	履行期間	受注者	変更前契約金額（税込）	変更後契約金額（税込）	変更後の工事概要及び変更理由
1	04港契約第0040000127号	建築工事	港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事	東京都港区三田一丁目１０１番３　外	令和4年12月3日～令和8年7月31日	日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体 日本国土開発株式会社　東京支店 執行役員支店長　依田　耕一 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号	¥3,751,332,090	¥3,901,229,090	昇降機設備工事を追加するため、設計及び契約金額の変更
2	06港契約第0040000085号	建築工事	港区立青山中学校体育館床改修工事	東京都港区北青山一丁目１番９号	令和6年6月11日～令和6年8月26日	株式会社オリゲン　白金営業所 所長　本田　信一 東京都港区白金五丁目７番１５号	¥17,678,375	¥18,395,300	既存ビニル床シートにアスベスト含有が判明したことから、石綿含有成形版等として処理する必要が生じたため、設計及び契約金額の変更
3	05港契約第0040000099号	橋りょう工事	五之橋架設工事（下部工）	東京都港区南麻布三丁目22番先から白金五丁目3番先まで	令和5年10月7日～令和6年8月22日	徳倉建設株式会社　東京支店 取締役常務執行役員支店長 三ツ井　達也 東京都港区高輪三丁目１９番２３号	¥294,536,000	¥370,019,100	地中障害物が発現したことに伴う撤去工事の追加及び工期の延伸、及びそれに伴う交通誘導員の増加。また想定より地盤が強固であったため、仮設工の施工方法を変更。 「工期（変更後）」 令和5年10月7日～令和6年10月18日
4	05港契約第0040000202号	一般土木工事	東麻布三丁目道路整備工事（歩道拡幅）	港区東麻布三丁目９番先から三田一丁目１０番先まで	令和6年2月2日～令和6年9月20日	日工建設株式会社 代表取締役谷口洋一 東京都港区芝四丁目２番９号	¥75,115,700	¥87,935,100	・一部工種を夜間施工に変更するとともに交通誘導員の数量を変更。 ・橋梁部の材料搬入時期が予定よりも遅れているため、工期を延伸。 ・工事請負契約約款第24条第6項に基づき、賃金水準等の変動により契約金額を変更。 「工期（変更後）」 令和6年2月2日～令和6年12月20日
5	06港契約第0040000008号	電気工事	港区立三田中学校外1校夜間照明設備設置工事	東京都港区三田四丁目13番13号 外1カ所	令和6年4月26日～令和6年8月30日	株式会社エス・アイ・ティ 代表取締役　中島　洋爾 東京都港区東麻布二丁目３２番１０号	¥25,672,900	¥28,699,000	工事内容に地中障害物の撤去及び掘削位置の復旧を追加する変更。 「工期（変更後）」 令和6年4月26日～令和6年10月31日