参考資料1

平成30年度「（仮称）新・港区史」編さんスケジュール

	4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3		
項目　期	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後
議会								第2回定例会									第3回定例会						第4回定例会									第1回定例会				
港区史編さん委員会														▲																						▲
港区史編さん推進委員会										▲											▲													▲		
監修者会議							▲												▲											▲						
刊本作成　自然・原始編、古代編、中世編、近世編（平成31年度刊行）	史資料調査																		原稿提出									部分監修			文字校正			修正・確認		
	原稿執筆（執筆者会議）																		原稿執筆（執筆者会議）・史資料調査																	
近代編（平成33年度刊行）	史資料調査																																			
	構成検討　原稿執筆（執筆者会議）																																			
現代編（平成34年度刊行）	史資料調査																																			
	構成検討　原稿執筆（執筆者会議）																														原稿執筆（執筆者会議）					
図説版（平成31年度刊行）	構成検討、調査、原稿執筆																								原稿提出			監修者修正						修正・確認、英訳作業		
資料編（平成34年度刊行）	資料編ページ立て・ボリューム・体制等の検討																														史資料選定・調査					
執筆内容																														▲						
区史名称・巻名称（共通）							▲																													
発行部数（共通）							▲																													
刊行概要（共通）							▲																													
刊本装丁等（共通）																														▲						
資料編の構成等																														▲						
行政年表の考え方										▲																										
編さん過程の公開　公開用行政年表（港区のあゆみ）																																				
区民インタビュー等の実施																																				
	地域で活動されている方や名誉区民等へのインタビュー																																			
区民への情報収集																																				
	執筆者からの依頼に基づくヒアリング等による情報収集、町会への情報収集、写真等の収集																																			
区史編さんだより（区民向け）																▲									▲									▲		