全体スケジュール


28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
●編さん委員会
●第1回 ●第2回 ●第3回 ●第4回 ●第5回 ●第6回 ●第7回 ●第8回 ●第9回 ●第10回 ●第11回 ●第12回 ●第13回 ●第14回 ●第15回 ●第16回 ●第17回 ●第18回 ●第19回
『（仮称）新・港区史』
自然史・原始編
古代編
中世編
近世編
近代編
現代編
構成検討、史資料調査、原稿執筆
部分監修
全体監修
制作
平成32年3月 Web公開・刊行
平成34年3月 Web公開・刊行
平成35年3月 Web公開・刊行
図説版 （仮称）図説　港区の歴史
英訳・英訳監修
資料編
着手時期等については検討中
史資料のデジタル化
デジタル港区史等への搭載に向けた史資料のデジタル化
執筆支援・推進
「新修港区史」、「（旧）港区史」等、各種資料のデジタル化
執筆資料の収集、オンラインストレージでの共有化
長期保存文書の目録化、目録システム構築
目録システム等の運営（長期保存文書の一部資料活用）
編さん過程の公開等
Web 『デジタル港区史』
コンテンツ準備
システム準備
デジタル港区史（ホームページ）による編さん過程の公開 （旧区史、区民等から情報収集したコンテンツ、編さん過程等）
ADEAC（デジタルアーカイブシステム）運営
情報収集 （区民参画）
情報収集
イベントの開催
周知イベント
中間報告イベント
完成記念イベント