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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づき実施した、令
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第１ 監査の概要  

 

 １ 監査の対象 

 （１）用地・施設活用担当所管の令和５年度施行中の工事から、「港区特定公共賃貸住宅シティハ 

イツ高浜等新築工事及び関連工事（電気設備、機械設備、昇降機設備）並びに同工事監理等

業務委託（工事場所：港区芝浦四丁目１９番1号、芝浦四丁目２０番８号、港南一丁目２４

番３号）」を対象に監査を実施した。 

件 名 契約金額、契約方法 契 約 期 限 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築工事 

5,489,533,170円 

一般競争入札 
令和７年１０月３１日 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築に伴う電気設備工事 

718,663,165円 

一般競争入札 
令和７年１０月３１日 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築に伴う機械設備工事 

750,708,640円 

一般競争入札 
令和７年１０月３１日 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築に伴う昇降機設備工事 

84,404,320円 

随意契約 
令和７年１０月３１日 

カナルサイド高浜建替基本設計業務委託 
25,920,000円 

随意契約 
平成３０年９月２８日 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築工事実施設計業務委託 

118,208,920円 

随意契約 
令和２年１月３１日 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築工事監理等業務委託 

79,823,700円 

随意契約 
令和７年１０月３１日 

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等

新築工事変更設計業務委託 

6,526,724円 

随意契約 
令和４年３月１１日 

合 計 7,273,788,639円 － 

 

 （２）芝浦港南地区総合支所所管の令和５年度施行中の工事から、「芝浦三丁目道路整備工事及 

び道路維持工事（切削オーバーレイ）（工事場所：港区港区芝浦三丁目１６番先から１８番

先まで）」を対象に監査を実施した。 

件 名 契約金額、契約方法 契 約 期 限 

芝浦三丁目電線共同溝整備工事 
58,946,800円 

制限付一般競争入札 
令和４年３月２５日 

芝浦三丁目道路整備工事（照明施設） 
13,087,800円 

制限付一般競争入札 
令和５年２月２８日 

芝浦三丁目道路整備工事及び道路維持工事

（切削オーバーレイ） 

106,040,000円 

制限付一般競争入札 
令和６年２月２９日 

芝浦三丁目測量業務委託、道路設計（予備）

及び電線共同溝設計（予備） 

11,448,000円 

制限付一般競争入札 
平成３１年３月２０日 
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芝浦三丁目道路調査委託（試掘） 
7,873,200円 

制限付一般競争入札 
令和元年９月２７日 

芝浦三丁目電線共同溝設計（詳細）及び道路

設計委託（詳細） 

11,440,000円 

制限付一般競争入札 
令和２年３月１９日 

芝浦三丁目電線共同溝設計委託（修正） 
499,400円 

各課契約 
令和３年３月２６日 

電線共同溝引込・連系管設計等委託 

（電力管） 

3,609,442円 

随意契約 
令和４年３月２１日 

電線共同溝引込・連系管設計等委託 

（通信管） 

675,180円 

随意契約 
令和４年３月２１日 

電線共同溝引込・連系管工事等委託 

（電力管） 

52,900,841円 

随意契約 
令和５年３月２０日 

電線共同溝引込・連系管工事等委託 

（通信管） 

18,446,121円 

随意契約 
令和５年３月２０日 

合 計 284,966,784円 － 

  

２ 監査の方法 

   監査は、契約関係書類、起工書、設計図書等の書類審査、現場実査及び事情聴取を実施する

とともに、公益社団法人日本技術士会に委託した工事技術調査の結果を参考とした。 

 

 ３ 監査の実施期間 

   令和５年１２月１１日（月）から令和６年１月２４日（水） 

（１）監査委員による所管部長からの概況聴取   令和５年１２月１１日（月） 

（２）技術士による工事技術調査         令和５年１２月１３日（水） 

１２月１８日（金） 

（３）監査委員による工事現場実査            令和６年 １月１５日（月） 

 

 ４ 監査の着眼点 

港区監査基準別項「工事監査の着眼点」に沿って監査を実施した。 

 

 

第２ 監査の結果  

 

 １ 港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事及び関連工事（電気設備、機械設備、昇

降機設備）並びに同工事監理等業務委託 

   監査実施計画に基づき、設計図書など工事関係書類の確認及び現地調査を実施したところ、 

施工管理や工事監理については適正に実施されていた。 

しかしながら、次の事項が見受けられたので、今後の事務処理及び事業執行に当たっては、 

是正されることを望むものである。 
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   ≪意見事項≫ 

工期については、当初の計画から工法を変更せざるを得なくなったことから、期間を大幅

に延長することとなったが、建設地の特殊な状況を踏まえれば、やむを得ない部分もあった

ものと認められる。工事では、複雑な工事調整等が必要な場合があり、事前に調整すること

が重要である。今後、本工事の事例が港区の工事計画に反映されていくよう努められたい。 

 

 ２ 芝浦三丁目道路整備工事及び道路維持工事（切削オーバーレイ） 

   監査実施計画に基づき、設計図書など工事関係書類の確認及び現地調査を実施したところ、

施工管理や工事監理はおおむね適正に実施されており、特に指摘すべき事項はなかった。 


