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１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東日本旅客鉄道株式会社 

· 浜松町駅 ····························· 3 

②東京都交通局（都営地下鉄） 

· 大門駅（浅草線） ····················· 5 
· 大門駅（大江戸線） ··················· 7 
· 御成門駅 ····························· 9 
· 芝公園駅 ··························· 11 

③東京モノレール株式会社 

· モノレール浜松町駅 ··············· 13 

④株式会社ゆりかもめ 

· 竹芝駅 ····························· 15 
 

２.道路特定事業 

①国土交通省東京国道事務所 

· 一般国道 15号 ···················· 17 

②東京都第一建設事務所 

· 都道 409号 ······················ 18 
· 都道 481号（経路③） ············· 19 
· 都道 481号（経路⑤） ············· 20 
· 都道 316号 ······················· 21 
· 都道 481号 ······················· 22 

③港区 

· 特別区道第 1021・1102号線 ··· 23 

· 特別区道第 1102・1019号線 ··· 24 
· 特別区道第 1006号線 ··········· 25 
· 特別区道第 1016号線 ··········· 26 

· 特別区道第 1148号線 ··········· 27 
· 特別区道第 1018号線 ··········· 28 
· 特別区道第 1022号線 ··········· 29 
· 特別区道第 814号線 ············· 30 
· 特別区道第 785号線 ············ 31 
· 特別区道第 148号線 ············· 32 
· 特別区道第 167号線 ············· 33 

· 特別区道第 817号線 ············· 34 
· 特別区道第 818号線 ············· 35 
· 特別区道第 192号線 ············· 36 
· 特別区道第 191・196号線 ······ 37 
· 特別区道第 1094号線 ··········· 38 
· 特別区道第 163号線 ············· 39 
· 特別区道第 1151号線 ··········· 40 

· 特別区道第 1094号線(浜松町歩行者デッキ) 
 ····································· 41 
· 特別区道第８１０号線 ·············· 42 

 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 港区役所（行政棟、議会棟） ········ 43 

· 障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）
 ····································· 44 
· きらきらプラザ新橋 ··············· 45 

· 神明いきいきプラザ(プラザ神明) 46 
· みなと図書館 ······················ 47 
· 芝公園多目的運動場 ·············· 49 

· 公衆浴場ふれあいの湯 ············ 51 
· エコプラザ ························· 53 
· 御成門小学校 ······················ 55 
· 御成門中学校 ······················ 57 
· 神明保育園 ························ 59 
· 芝公園保育園 ······················ 60 
· 神明子ども中高生プラザ ·········· 61 

 

４.都市公園特定事業 

①東京都東部公園緑地事務所 

· 都立芝公園 ························ 62 
· 旧芝離宮恩賜庭園 ················· 63 

②港区 

· 区立芝公園 ························ 64 
· イタリア公園 ······················· 65 
· 浜崎公園 ··························· 66 
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· 浜松町四丁目児童遊園 ············ 69  
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浜松町駅周辺重点整備地区 特定事業計画 
 



 

１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東京都交通局（都営地下鉄） 

· 青山一丁目駅 ······················ 73 

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ） 

· 赤坂駅 ····························· 75 

· 青山一丁目駅 ······················ 76 

· 赤坂見附駅 ························ 77 

· 溜池山王駅 ························ 79 
 

２.道路特定事業 

①国土交通省東京国道事務所 

· 一般国道２４６号 ··················· 81 

②東京都第一建設事務所 

· 都道 319号 ······················· 82 

· 都道 405号（経路③） ············ 83 

· 都道 405号（経路④） ············ 84 

· 都道 413号 ······················· 85 

③港区 

· 特別区道第 1041号線 ··········· 86 

· 特別区道第 1041・607号線 ···· 87 

· 特別区道第 1042号線-1 ········ 88 

· 特別区道第 1042号線-2 ········ 89 

· 特別区道第 869号線 ············ 90 

· 特別区道第 870号線 ············ 91 

· 特別区道第 874号線 ············ 92 

· 特別区道第 604,871号線 ······ 93 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 赤坂地区総合支所 ················· 95 

· 赤坂区民センター·················· 97 

· 赤坂いきいきプラザ ··············· 99 

· サン・サン赤坂 ···················· 101 

· 赤坂子ども中高生プラザ ········ 103 

· 健康増進センターヘルシーナ ···· 105 

· 氷川武道場 ······················ 107 

· 赤坂図書館 ······················ 109 

· 赤坂小学校 ······················· 111 

· 赤坂保育園 ······················· 113 

· 南青山保育園 ····················· 115 
 

４.都市公園特定事業 

①港区 

· 高橋是清翁記念公園 ············· 116 

· 氷川公園 ·························· 117 

· 一ツ木公園 ······················· 118 

· 檜町公園 ·························· 119 

· 円通寺坂公園 ···················· 120 

· 桑田記念児童遊園 ················ 121 

  

赤坂駅周辺重点整備地区 特定事業計画 
 



 

１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東京都交通局（都営地下鉄） 

· 六本木駅 ························· 125 

· 麻布十番 ························· 127 

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ） 

· 六本木駅 ························· 129 

· 六本木一丁目駅 ················· 130 

· 麻布十番駅 ······················· 131 
 

２.道路特定事業 

①東京都第一建設事務所 

· 都道 319号-1 ·················· 132 

· 都道 319号-2 ·················· 133 

· 都道 412号 ····················· 134 

· 都道 415号 ····················· 135 

②港区 

· 特別区道第 1022号線 ········· 136 

· 特別区道第 1037号線 ········· 137 

· 特別区道第 1104号線 ········· 138 

· 特別区道第 1131号線 ········· 139 

· 特別区道第 849号線 ·········· 140 

· 特別区道第 852号線 ··········· 141 

· 特別区道第 859・1038号線 ·· 142 

· 特別区道第 1042号線 ········· 143 

· 特別区道第 851号線 ··········· 144 

· 特別区道第 992号線 ·········· 145 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 麻布地区総合支所 ··············· 146 

· 麻布区民センター················ 147 

· 麻布図書館 ······················ 148 

· 六本木中学校 ···················· 149 

· 麻布保育園 ······················ 150 
 

４.都市公園特定事業 

①港区 

· 網代公園 ·························· 151 

· 三河台公園 ······················ 153 

· 六本木西公園 ···················· 155 
 

５.路外駐車場特定事業 

①港区 

· 麻布十番公共駐車場 ············ 156 

  

六本木駅周辺重点整備地区 特定事業計画 
 



 

１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東京都交通局（都営地下鉄） 

· 白金高輪駅 ······················ 159 

· 泉岳寺駅 ·························· 161 

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ） 

· 白金高輪駅 ······················ 163 
 

２.道路特定事業 

①国土交通省東京国道事務所 

· 一般国道１号 ····················· 164 

· 一般国道１５号 ··················· 165 

②東京都第一建設事務所 

· 都道 305号 ···················· 166 

· 都道 415号-1 ·················· 167 

· 都道 415号-2 ·················· 168 

· 都道 416号 ····················· 169 

· 都道 418号 ····················· 170 

③東京都第二建設事務所 

· 都道 416号 ······················ 171 

· 都道 418号 ····················· 172 

④港区 

· 特別区道第 1024号線 ········· 173 

· 特別区道第 770・800号線 ··· 174 

· 特別区道第 306号線 ·········· 175 

· 特別区道第 293号線 ·········· 176 

· 特別区道第 298号線 ·········· 177 

· 特別区道第 300号線 ·········· 178 

· 特別区道第 840号線 ·········· 179 

· 特別区道第 330号線 ·········· 180 

· 特別区道第 783号線 ··········· 181 

· 特別区道第 471号線 ··········· 182 

· 白金いきいきプラザ前道路(私道) · 183 

· 特別区道第 770号線 ·········· 184 

· 特別区道第 472号線 ·········· 185 
 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 高輪地区総合支所 ··············· 186 

· 高輪区民センター················ 187 

· 豊岡いきいきプラザ ············· 189 

· 白金いきいきプラザ ·············· 191 

· 高輪子ども中高生プラザ（ＴＡＰ） ··· 193 

· 高輪図書館 ······················ 194 

· 高輪図書館分室 ················· 195 

· 御田小学校 ······················ 197 

· 高松中学校 ······················ 199 

· 三田中学校 ······················ 201 

· 白金の丘学園 ···················· 202 

· 白金保育園 ······················ 203 

· 伊皿子坂保育園 ················· 205 

· 豊岡児童館 ······················ 207 
 

４.都市公園特定事業 

①港区 

· 亀塚公園 ························· 209 

· 三田台公園 ······················ 210 

· 白金公園 ·························· 211 

· 高松くすのき公園 ··············· 212 

· 白金一丁目児童遊園 ············ 213 

· 三田松坂児童遊園 ··············· 214 

· 白金志田町児童遊園 ············ 215 

· 白高児童遊園 ···················· 216 

· 高松児童遊園 ···················· 217 

  

白金高輪駅周辺重点整備地区 特定事業計画 
 



 

１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東日本旅客鉄道株式会社 

· 田町駅 ··························· 221 

②東京都交通局（都営地下鉄） 

· 三田駅（浅草線） ················· 223 

· 三田駅（三田線） ················· 225 
 

２.道路特定事業 

①国土交通省東京国道事務所 

· 一般国道１５号 ··················· 227 

②東京都第一建設事務所 

· 主要地方道 316号 ············· 228 

· 特例都道 409号 ··············· 229 

③港区 

· 特別区道第 1024号線 ········· 230 

· 特別区道第 1028号線 ········· 231 

· 特別区道第 1029号線 ········· 232 

· 特別区道第 1030号線 ········· 233 

· 特別区道第 1172号線 ········· 234 

· 特別区道第 1121・237号線 ·· 235 

· 特別区道第 206号線 ·········· 236 

· 特別区道第 829号線 ·········· 237 

· 特別区道第 830号線 ·········· 238 

· 特別区道第 837号線 ·········· 239 

· 新芝運河沿緑地 ················· 240 
 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 芝浦港南地区総合支所（みなとパーク芝浦）

 ··································· 241 

· 芝浦港南区民センター··········· 243 

· 三田いきいきプラザ ············· 245 

· 港区スポーツセンター ··········· 247 

· 介護予防総合センター（ラクっちゃ）

 ··································· 248 

· 男女平等参画センター（リーブラ） ·· 249 

· 消費者センター ·················· 250 

· 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

（あいぷら） ······················ 251 

· みなと子育て応援プラザＰｏｋｋｅ ··· 253 

· 芝浦小学校 ······················ 254 

· 芝保育園 ························· 255 

· しばうら保育園 ·················· 257 

· しばうら保育園分園 ············· 258 

· 芝浦アイランドこども園 ········· 259 
 

４.都市公園特定事業 

①港区 

· 芝浦公園 ························· 261 

· プラタナス公園 ·················· 262 

· 船路橋児童遊園 ················· 263 

· 本芝公園 ························· 264 

· 芝五丁目児童遊園 ··············· 265 

  

田町駅周辺重点整備地区 特定事業計画 
 



 

１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東日本旅客鉄道株式会社 

· 新橋駅 ··························· 269 

②東京都交通局（都営地下鉄） 

· 新橋駅 ··························· 271 

· 内幸町駅 ························· 273 

③東京地下鉄株式会社（東京メトロ） 

· 新橋駅 ··························· 275 

· 虎ノ門駅 ························· 276 

· 虎ノ門ヒルズ駅 ·················· 277 

④株式会社ゆりかもめ 

· 新橋駅 ··························· 279 
 

２.道路特定事業 

①国土交通省東京国道事務所 

· 一般国道 1号 ··················· 281 

②東京都第一建設事務所 

· 特例都道 409号線 ············· 282 

· 特例都道 405号線-1 ·········· 283 

· 特例都道街路環状第 2 号線（経路④）

 ··································· 284 

· 特例都道 301号線 ············· 285 

· 特例都道街路環状第 2 号線（経路⑤）

 ··································· 286 

 

③港区 

· 特別区道第 1012号線 ········· 287 

· 特別区道第 1005号線 ········· 288 

· 特別区道第 1015・1006号線 ···· 289 

· 特別区道第 1013号線（経路⑨） ··· 290 

· 特別区道第 1013号線（経路⑩） ··· 291 

· 特別区道第 1009号線 ········· 292 
 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 虎ノ門いきいきプラザ（とらトピア）

 ··································· 293 

· 生涯学習センター（ばるーん） ··· 295 
 

４.都市公園特定事業 

①港区 

· 桜田公園 ························· 297 

· 南桜公園 ························· 298 

· 西桜公園 ························· 299 

· 塩釜公園 ························· 300 

 

  

新橋駅周辺重点整備地区 特定事業計画 
 



 

１.公共交通特定事業（鉄道） 

①東日本旅客鉄道株式会社 

· 品川駅 ··························· 303 

· 高輪ゲートウェイ駅 ·············· 305 

②東京都交通局（都営地下鉄） 

· 高輪台駅 ························· 307 

③東海旅客鉄道株式会社 

· 品川駅 ··························· 309 

④京浜急行電鉄株式会社 

· 品川駅 ···························· 311 
 

２.道路特定事業 

①国土交通省東京国道事務所 

· 一般国道 15号 ·················· 313 

· 一般国道 1号 ··················· 314 

②東京都第一建設事務所 

· 主要地方道 316号線（経路③） 315 

· 主要地方道 316号線（経路④） 316 

· 特例都道 480号線 ············· 317 

③港区 

· 特別区道第 1048号線 ········· 318 

· 特別区道第 1051・1024号線 ···· 319 

· 特別区道第 1050号線 ········· 320 

· 特別区道第 320号線 ·········· 321 

· 特別区道第 314・317号線 ···· 322 

· 特別区道第 1193・1194号線 ···· 323 

· 特別区道第 243号線 ·········· 324 

· 特別区道第 1164号線 ········· 325 

· 特別区道第 897号線 ·········· 326 

· 特別区道第 898号線 ·········· 327 

· 特別区道第 895号線 ·········· 328 

· 特別区道第 1119号線 ········· 329 

· 特別区道第 1098号線 ········· 330 

· 高浜運河沿緑地 ················· 331 
 

３.建築物特定事業 

①港区 

· 港南いきいきプラザ（ゆとりーむ） ·· 332 

· 高輪いきいきプラザ ············· 333 

· 港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

 ··································· 334 

· 港南の郷 ························· 335 

· 港南図書館 ······················ 337 

· 港南小学校 ······················ 339 

· 高輪台小学校 ···················· 340 

· 港南中学校 ······················ 341 
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画

実績

計画

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 　

実績 　

３箇所 完了
南口改札旅客トイレと北口改札旅客トイレ（男・
女）段差解消済み

２面４線

設備 トイレの案内表示の設置 ３箇所

完了

1 完了

なし

1

維持更新

券売機
券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

２箇所 1 完了 南口改札、北口改札の券売機に蹴込整備済み

券売機、
案内設備

案内設備
触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

－ 5

内容

3 検討中 今後北口橋上駅舎の旅客トイレで整備検討

トイレ

山手線：2020年3月設置完了
京浜東北線：整備内容、整備時期について、
区・国と調整を進めていく

南口改札旅客トイレと北口改札旅客トイレ（男・
女）に整備済み

1

移動経路

3

複数のバリアフリー経路の整備検討 ２箇所 1 完了

ホームドアの設置 検討中

北口はエスカル使用
今後北口橋上駅舎にEV整備検討

設備 多機能トイレの機能の分散化検討

ベンチを設置 ４箇所

トイレの段差解消

ベンチ

ホーム

完了

出入口

浜松町駅周辺重点整備地区

①東日本旅客鉄道株式会社

浜松町駅（山手線・京浜東北線）

管 　理　 者 　 ： 東日本旅客鉄道株式会社 旅客施設名称 ： 浜松町駅（山手線・京浜東北線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

ホームドア

１のバリアフリー経路を整備 １箇所 1

事業分類 整備箇所

3



計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

－

車両連結部に転落防止設備の更新

4
継続実施
中

港区等との協議・調整を図りながら北側自由通路の整備等と合わせ、バリアフリールート経路の確保を検討する。

4
継続実施
中

弊社ホームページにて情報提供中

研修・
情報発信

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心のバリア
フリー

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

サービス介助士２級の取得を推進 － 4
継続実施
中

駅社員のサービス介助士取得を推進

駅社員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施

－

広告、ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

－

継続実施
中

優先席周辺等にヘルプマークのポスターの
掲示

－ 4
継続実施
中

4

全列車の優先席付近にヘルプマークステッ
カー整備済み

車両

全車両 5 維持更新

車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保、案内表示装
置の更新

全車両 5 維持更新

4



１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績

計画

実績

計画

実績

計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 継続して実施

実績

維持更新

２箇所 5 維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

5 維持更新

平成26年3月 設置（必要に応じて更新等）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

券売機、
案内設備

券売機

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

維持更新5

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所 5 維持更新

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

必要箇所 1

必要箇所

各券売機

案内設備

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 ２箇所 5

ホームドアの設置ホームドア

トイレ

5

設備

ホーム

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

２箇所

－ 4
継続実施
中

維持更新

完了

事業分類 整備箇所 内容

移動経路

延長/
箇所数

計画
実績

短期

継続して維持・改善（必要に応じて検討）

Ａ１出入口に改札～地上間エレベーターを設
置

必要箇所 5

完了 平成27年2月 供用開始１基 1

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

中期 ⻑期
進捗状況

②東京都交通局（都営地下鉄）

大門駅（浅草線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 大門駅（浅草線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

維持更新

浜松町駅周辺重点整備地区
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計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 維持更新

実績

計画 継続して実施

実績

計画 継続して実施

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全駅 4

各車両

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

全車両対応済み（必要に応じて改善）

維持更新 全車両対応済み（必要に応じて更新等）5

心のバリア
フリー

サービス介助士の有資格職員の配置

維持更新

車両連結部に転落防止設備の更新等 各車両

継続実施
中

継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

研修・
情報発信

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

4

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5

全駅

全駅 4

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

継続実施
中

維持更新

全車両対応済み（必要に応じて更新等）5

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

6



１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

浜松町駅周辺重点整備地区

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所 5 維持更新

券売機
傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機 5 維持更新

券売機、
案内設備

案内設備
都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

１箇所 5 維持更新
平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

必要箇所 5 維持更新

トイレ

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

設備

１箇所 5 維持更新

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 １箇所

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

5 維持更新

必要箇所 5 維持更新

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

ホームドアの設置 必要箇所

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

継続して維持・改善（必要に応じて検討）

中期 ⻑期
進捗状況

1 完了

②東京都交通局（都営地下鉄）

大門駅（大江戸線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 大門駅（大江戸線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

整備箇所 内容

ホームドア

事業分類

移動経路

短期

ホーム

延長/
箇所数

計画
実績

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

4

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

継続実施
中

4

全駅

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅
継続実施
中

全駅 4
継続実施
中

車両

心のバリア
フリー

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

－ 4

サービス介助士の有資格職員の配置

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

研修・
情報発信

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両 5 維持更新 全車両対応済み（必要に応じて更新等）

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5 維持更新 全車両対応済み（必要に応じて改善）
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　
券売機

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機 5 維持更新
傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

券売機、
案内設備

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所 5 維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

必要箇所

２箇所 5 維持更新 平成27年3月 設置（必要に応じて更新等）

案内設備
平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

5 維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の設置

1

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

維持更新

トイレ

設備 だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 １箇所 5 維持更新

出入口
高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

１箇所 5

完了

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

事業分類

必要箇所

延長/
箇所数

5 維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討

整備箇所 内容
計画
実績

短期

ホーム ホームドア ホームドアの設置 必要箇所

移動経路

②東京都交通局（都営地下鉄）

御成門駅（三田線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 御成門駅（三田線）

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

浜松町駅周辺重点整備地区

9



計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

全駅 4

5

全駅

維持更新
行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両 5

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

心のバリア
フリー

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

研修・
情報発信

継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

サービス介助士の有資格職員の配置

4
局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

－

継続実施
中

4
継続実施
中

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅 4

維持更新 全車両対応済み（必要に応じて改善）
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　
券売機

トイレ

必要箇所 5 維持更新

案内設備 必要箇所 5
都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

維持更新

券売機、
案内設備

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機 5 維持更新

5 維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の設置

２箇所 5 維持更新

平成25年度までに対応済み（必要に応じて更
新等）

平成27年3月 設置（必要に応じて更新等）

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

トイレの全面改修に合わせて設備等の機能向
上を検討中

１箇所 5 維持更新

設備

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

１箇所
多機能トイレ機能分散等のトイレの全面改修を
検討中

平成25年度までに対応済み（必要に応じて更
新等）

ホーム 1ホームドア ホームドアの設置 必要箇所 完了

整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

継続して維持・改善（必要に応じて検討）

中期 ⻑期
進捗状況

5

短期
事業分類

延長/
箇所数

移動経路
いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所

②東京都交通局（都営地下鉄）

芝公園駅（三田線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 芝公園駅（三田線）

事業内容

浜松町駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

維持更新

計画
実績
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5

全駅

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両 5

全駅

心のバリア
フリー

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

－

4
研修・

情報発信
駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

サービス介助士の有資格職員の配置 4

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

継続実施
中

維持更新 全車両対応済み（必要に応じて改善）

継続実施
中

全駅 4

継続実施
中

維持更新

4
継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

③東京モノレール株式会社

モノレール浜松町駅（東京モノレール羽田空港線）

管 　理　 者 　 ： 東京モノレール株式会社 旅客施設名称 ： モノレール浜松町駅（東京モノレール羽田空港線）

事業内容

浜松町駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況
延長/
箇所数

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
中期 ⻑期

３階中央改札のＪＲ線との相互通行化を平成３
０年３月に実施。また、JR線連絡通路拡幅工事
が２０２０年７月に完成。その他、２０２９年完成
予定の浜松町駅ビル改良工事において、都営
地下鉄線等への乗換動線の改善を検討中。

ホーム

ホームドア ホームドアの設置 ２面１線

１１箇所 1

3 検討中

完了
平成２６年に浜松町駅を含め全駅(11駅)のエス
カレーターに設置済み。

1 完了 平成１４年完了

ベンチ ベンチの設置 ２面 1

エスカレーターに音声案内装置(行先案内)を
設置

移動経路

多機能トイレの維持更新 １箇所 維持更新

ＪＲ線・都営地下鉄線・バス・タクシーとの乗
換動線の改善等(浜松町駅舎改良)

－

トイレ 設備

毎日の定期巡回時に点検を実施し、不具合の
早期発見・補修等、維持管理に努めている。

毎日の定期巡回時に点検を実施し、不具合の
早期発見・補修等、維持管理に努めている。ま
た、今年開催されるオリパラに向け、ピクトサイ
ンの充実に向け取組中。

毎日の定期巡回時に点検を実施し、不具合の
早期発見・補修等、維持管理に努めている。

完了 完了

5

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインを維持更新 必要箇所 5 維持更新

券売機 身障者対応券売機の維持更新 必要箇所 5 維持更新
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4

必要数 5

引続きサービス介護士資格取得を進めていく。
（現在、浜松町駅員５０人中４９人が取得してい
る）

平成３１年度は、１編成の車両更新を実施。(現
在、２１編成中７編成に導入済み)
引続き計画的に車両更新を実施予定。
また、既存車両についても、全車両に車内表示
器（液晶ディスプレイ）を設置済み。

駅社員教育（サービス研修等）の更なる充実

車両 維持更新
電光表示などの情報提供等を平成26年度以
降の車両更新に合わせて導入

広告、ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

4

更なる利便性向上を目指し、各企業及び各自治体等と連携し改善計画を検討して行く。

－

列車の窓開けによる車内換気の実施。次亜塩
素酸水による車内(吊革・手摺等)の消毒の実
施。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

月１回のサービス分科会において、「現場の気
づき」・「お客さまの声」・各種課題の共有と改善
に向けた議論・検討を実施。また、その中で高
齢者疑似体験や車いす対応の研修を実施。心のバリア

フリー

随時最新情報を提供。

研修・
情報発信

4

サービス介助士の有資格職員を配置

－

１箇所 4
継続実施
中

継続実施
中

継続実施
中

継続実施
中

－
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

完了

ホーム

令和元年ベンチ更新

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

平成27年12月 ホームエレベーター（改札階～
ホーム階）2基更新完了
平成30年9月 誘導ブロック更新工事完了

中期 ⻑期
進捗状況

ホームドア
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

２面２線

移動経路

1

ベンチ ２線 1
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

完了

バリアフリールートは１ルート整備済み １箇所 1 完了

④株式会社ゆりかもめ

竹芝駅（東京臨海新交通臨海線）

管 　理　 者 　 ： 株式会社ゆりかもめ 旅客施設名称 ： 竹芝駅（東京臨海新交通臨海線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

浜松町駅周辺重点整備地区

整備箇所 内容事業分類
延長/
箇所数

計画
実績

短期

既に整備済み

券売機、
案内設備

案内設備
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

必要数 1 完了

券売機 （未記入） － 1 完了

平成30年度年度サイン更新
バリアフリー化された経路・ピクトグラム音声案
内の設置済み

トイレ改修設計実施予定トイレ 設備
大人用ベットの設置検討
トイレ内案内表示の設置等の設備の充実

１箇所 3 検討中

完了 令和２年度車両更新完了
優先席・車椅子スペースの増設、ドア開動作
ランプ（ドア上部）、ＬＣＤによる情報提供等
を、車両更新時に合わせ導入

必要数 1車両
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

ホームページを利用したバリアフリーに関す
る情報の提供

心のバリア
フリー

駅係員を対象とした障害者高齢者対応研修
の実施

4
平成31年3月 お客様案内ディスプレイ設置
ホームページ等で適宜最新の情報を提供

－

継続実施
中

有人駅の駅務室において透明仕切りの追加
新橋（東口・西口）・豊洲旅客案内カウンターに
旅客向けアルコール消毒の設置

－ 4

継続実施
中

研修・
情報発信

駅係員を対象としたサービス介助士及び交
通サポートマネージャーの資格取得促進

－ 4

東京都と協議・調整を図り事業の実施に努める。
竹芝地区開発計画により新設される浜松町から竹芝駅をつなぐ歩行者デッキと竹芝駅連絡通路の接続を完了した。
バリアフリールートについては、区による現地調査の結果、近隣設備（東京ポートシティ）を利用した場合、複数（２ルート）確保できることを確認している。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4

継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 530ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4
継続実施
中

道路の管理

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜 4

自転車通行環境整備事業の推進

継続実施
中

適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜

維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

歩道のがたつきの補修等は適宜実施道路の整備維持 歩きやすい歩道の維持

計画
実績

短期 中期

5必要箇所

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期
内容

延長/
箇所数

①国土交通省東京国道事務所

一般国道１５号（第一京浜）

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道15号（第一京浜）

経　路　区　間 ： 浜松町2-1～芝1-5 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

17



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 1,200ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 進捗状況

事業分類 整備箇所
中期 ⻑期短期

内容
延長/
箇所数

②東京都第一建設事務所

都道409号（日比谷通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道409号（日比谷通り）

経　路　区　間 ： 西新橋3-22～芝2-1 事　業　区　間 ： 西新橋3-22～芝2-1

浜松町駅周辺重点整備地区

4
継続実施
中

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施。

実施予定期間（年度）

維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

5

計画
実績

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜

道路の管理
看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所

適宜 適宜実施。4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 330ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道481号（補助313号線）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道481号（補助313号線）

経　路　区　間 ： 海岸1-1～海岸1-2 事　業　区　間 ： 海岸1-1～海岸1-2

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
進捗状況

平成28年度に完了（東京都都市整備局第二市
街地整備事務所施行）

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

道路の整備維持

土地区画整理事業により、歩道を整備（歩道
拡幅）

３３０ｍ 1 完了

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

適宜実施
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 80ｍ

２.事業内容・実施期間 _

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道481号（竹芝桟橋入口交差点）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道481号（竹芝桟橋入口交差点）

経　路　区　間 ： 海岸1-13～海岸1-12 事　業　区　間 ： 海岸1-13～海岸1-12

進捗状況
延長/
箇所数

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

浜松町駅周辺重点整備地区

4
継続実施
中

維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 引き続きバリアフリー化の維持に努める。道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める

⻑期

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜

計画
実績

短期 中期
内容

必要箇所

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜実施適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ㉒

道　路　延　長 ： 130ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■ ■ 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

最寄りの生活関連施設「ダイアログミュージアム　対話の森」には多数の視覚障害者が通勤しているため、視覚障害者の移動を支援するための施策を重点的に実施する。

適宜実施。

適宜実施。

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

130m 6 未整備

道路の整備維持

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置

②東京都第一建設事務所

浜松町駅周辺重点整備地区

都道316号

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道316号

経　路　区　間 ： 海岸1-1～海岸1-8 事　業　区　間 ： 海岸1-1～海岸1-8

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ㉓

道　路　延　長 ： 160ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■ ■ 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

最寄りの生活関連施設「ダイアログミュージアム　対話の森」には多数の視覚障害者が通勤しているため、視覚障害者の移動を支援するための施策を重点的に実施する。

適宜実施。

適宜実施。

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

160m 6 未整備

道路の整備維持

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置

②東京都第一建設事務所

浜松町駅周辺重点整備地区

都道481号

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道481号

経　路　区　間 ： 海岸1-10～海岸1-8 事　業　区　間 ： 海岸1-10～海岸1-8

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 640ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

③港　区

特別区道第1021・1102号線（大門通り）

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1021・1102号線（大門通り）

経　路　区　間 ： 芝公園1-4～浜松町2-4 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

随時 4
継続実施
中

・浜松町駅西口地区開発に合わせた歩行者ネットワーク全体の整備の中でバリアフリーメニューを検討します。

平成２８年８月に放置自転車等禁止区域（一
部）を拡大し、歩道に自転車が放置されない環
境を整えています。また、地域の方や関係機関
と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の
指導を行っています。

4
継続実施
中

啓発シールの設置を実施しました。
平成30年3月に溶着式の視覚障碍者誘導シー
トに改修しました。

必要箇所

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 500ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1102・1019号線（竹芝通り）　

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1102・1019号線（竹芝通り）

経　路　区　間 ： 海岸1-2～海岸1-13 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

未整備

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

3 検討中

自転車走行空間の整備推進 6

5 維持更新

ＪＲ浜松町駅からゆりかもめ竹芝駅までの視
覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め地域の事業者とともにクリーンキャンペーン
実施時に放置自転車の警告札を貼付していま
す。また、地域の方や関係機関と連携し不法な
看板の所有者に対して撤去の指導を行ってい
ます。

2 整備中

浜松町駅からの連続化については、現在工事
中。
歩行者デッキ上については誘導ブロック設置済
み。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

浜松町周辺の事業と調整を図りながら設置を
検討しています。

・再生ステップアッププロジェクト竹芝地区（～2019年）の計画・整備との連携。
・浜松町駅西口地区開発に合わせた歩行者ネットワーク全体の整備の中でバリアフリーメニューを検討します。
デッキ下の区道は誘導ブロックの連続化は行わないがバス停、交差点などには設置する予定

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 3 検討中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 210ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

③港　区

特別区道第1006号線（赤レンガ通り）

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1006号線（赤レンガ通り）

経　路　区　間 ： 新橋6-3～新橋6-19 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

視覚障害者誘導用ブロックを設置しました。

進捗状況

事業分類 整備箇所

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京
慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留
所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害
者誘導用ブロックの設置を検討
関連道路（⑦：1,016号線、⑧：1,148号線、
⑩：1,018号線）

⻑期

事業内容

内容

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

４路線 1 完了

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

啓発シールを設置しました。

・特定道路指定路線

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了

25



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 250ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1016号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1016号線

経　路　区　間 ： 西新橋3-19～新橋6-4 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

検討中

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

4
継続実施
中

自転車走行空間の整備推進 3

5 維持更新

地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京
慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留
所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害
者誘導用ブロックの設置を検討
関連道路（⑥：1,006号線、⑧：1,148号線、
⑩：1,018号線）

４路線

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

2 整備中

日比谷通りから東側を整備しました。（進捗率
は約50%）
未施工部分はR2年度以降に整備を予定してい
ます。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所

日比谷通りから東側を整備しました。（進捗率
は約50%）
未施工部分はR2年度以降に整備を予定してい
ます。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 2 整備中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 60ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

③港　区

特別区道第1148号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1148号線

経　路　区　間 ： 新橋6-12～新橋6-19 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

事業分類 整備箇所

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京
慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留
所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害
者誘導用ブロックの設置を検討

⻑期

事業内容

内容

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

４路線 1 完了

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

啓発シールを設置しました。
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 260ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1018号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1018号線

経　路　区　間 ： 西新橋3-25～芝公園1-2 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。
H28年度に路面補修工事を実施しました。

検討中

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

3 検討中

自転車走行空間の整備推進 3

5 維持更新

地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京
慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留
所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害
者誘導用ブロックの設置を検討
関連道路（⑥：1,006号線、⑦：1,016号線、
⑧：1,148号線）

４路線

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

2 整備中

日比谷通りから東側を整備しました。（進捗率
は約50%）
未施工部分はＨ30年度以降に整備を予定して
います。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

日比谷通りから東側に啓発シールを設置しまし
た。（進捗率は約50%）
未施工部分はＨ30年度以降に設置を予定して
います。

・特定道路指定路線
・視覚障害者誘導用ブロックに啓発シールを設置する際は敷設ブロックの状況を確認して設置する必要がある（必要に応じて補修や取替えを行う）。
・歩道巻込、横断歩道部などのブロックは形状を統一して改善していく必要がある。
・自転車走行空間の整備予定あり。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 2 整備中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 390ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1022号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1022号線

経　路　区　間 ： 芝2-1～芝2-3 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

3 検討中

検討中

H30年度から南側歩道の路面補修を実施しまし
た（一部未施工）。
H32年度までに南側歩道の連続化ができるよう
路面補修と視覚障害者用ブロックの設置を検
討します。

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

日常の維持管理の中でバリアフリーに配慮
した修繕を実施（歩道舗装）

必要箇所 4
継続実施
中

路面補修工事を適宜実施しています。

第一京浜からバス停（都バス）までの視覚障
害者用ブロックの設置を検討

必要箇所 3 検討中
R2年度に路面補修と合わせ視覚障害者用ブ
ロックの設置を予定しています。

第一京浜から日比谷通りの歩行者動線が確
保できるように関係者と協議・検討

必要箇所 3

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

啓発シールを設置しました。

・特定道路指定路線、オリンピックレーン（輸送計画：指定予定）

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 80ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 ■ 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第814号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第814号線

経　路　区　間 ： 芝公園3-2～芝公園1-4 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

未整備

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

3 検討中

自転車走行空間の整備推進 6

5 維持更新

日常の維持管理の中でバリアフリーに配慮
した修繕を実施（歩道舗装）

必要箇所

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

1 完了

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所

啓発シールを設置しました。

・区道の歩道内に横断歩道橋の階段があるため歩行空間が阻害されている。このため、都立芝公園内の改修も視野にいれて協議が必要となる。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討（必要に応じて補修や取り替え
を行う必要あり）

必要箇所 1 完了
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑫

道　路　延　長 ： 220m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 ■ 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

③港　区

特別区道第785号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第785号線

経　路　区　間 ： 芝公園1-5～芝公園1-8 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

事業分類 整備箇所

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

自転車走行空間の整備推進

⻑期

事業内容

内容

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

6 未整備

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

啓発シールを設置しました。
心の

　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討（必要に応じて補修や取り替え
を行う必要あり）

必要箇所 1 完了
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑬

道　路　延　長 ： 40ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

③港　区

特別区道第148 号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第148 号線

経　路　区　間 ： 芝公園1-5～芝公園1-8 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討（必要に応じて補修や取り替え
を行う必要あり）

必要箇所 1 完了 啓発シールを設置しました。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑭

道　路　延　長 ： 230m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

③港　区

特別区道第167号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第167号線

経　路　区　間 ： 浜松町1-11～浜松町1-30 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

令和元年度は輻輳する埋設物の支障移設方
法等の再検討を実施しました。今後も電線類の
地中化整備に向け、継続して取組を実施してい
きます。

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

電線類地中化整備に併せて設置を検討してい
ます。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

電線類地中化整備を含めたバリアフリー化
の整備メニューを検討し整備（CCB設計～
CCB工事～道路整備）

２００m 3 検討中

大門通りからエコプラザまでの視覚障害者
誘導用ブロックの連続化を検討

１路線 3 検討中

・電線類地中化整備路線（土木課　平成２７年度から３２年度）

平成２８年８月に放置自転車等禁止区域を拡
大し、歩道に自転車が放置されない環境を整え
ています。また、地域の方や関係機関と連携し
不法な看板の所有者に対して撤去の指導を
行っています。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

随時 4
継続実施
中

必要箇所 3 検討中
電線類地中化整備に併せて設置を検討してい
ます。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑮

道　路　延　長 ： 190m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第817号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第817号線

経　路　区　間 ： 芝公園2-2～浜松町2-5 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

第一京浜から浜松町駅南口までの視覚障害
者誘導用ブロックの連続化を検討

１路線 3 検討中
浜松町周辺の事業と調整を図りながら設置を
検討しています。

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

検討中3

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 3
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

4
継続実施
中

平成２８年８月に放置自転車等禁止区域（一
部）を拡大し、歩道に自転車が放置されない環
境を整えています。また、地域の方や関係機関
と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の
指導を行っています。

浜松町周辺の事業と調整を図りながら設置を
検討しています。

検討中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑯

道　路　延　長 ： 60m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第818号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第818号線

経　路　区　間 ： 芝公園2-7～芝公園2-12 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

日比谷通りから 園区民協働スペースまでの
視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討

１路線 3 検討中
施設入口までの誘導が可能か設置の可否につ
いて検討しています。

5 維持更新

自転車走行空間の整備推進 6 未整備

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 3
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

4
継続実施
中

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

施設入口までの誘導が可能か設置の可否につ
いて検討しています。

・歩道内の電話ボックスが歩行者動線の阻害となっているため通信管理者と移設について協議していく必要がある。

検討中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑰

道　路　延　長 ： 80ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第192号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第192号線

経　路　区　間 ： 芝1-5～芝1-9 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

4

⻑期
進捗状況

継続実施
中

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

啓発シールの設置を実施しました。

・特定道路指定路線

心の
　バリアフリー

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 1
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

完了

36



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑱

道　路　延　長 ： 180ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第191・196号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第191・196号線

経　路　区　間 ： 芝1-9～芝浦1-3 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

4

⻑期
進捗状況

継続実施
中

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

啓発シールの設置を実施しました。
心の

　バリアフリー

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 1
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

完了
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑲

道　路　延　長 ： 300ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗状況整備箇所

道路の整備維持

計画
実績

短期 中期

③港　区

特別区道第1094号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1094号線

経　路　区　間 ： 海岸1-5～芝浦1-1 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類

浜松町周辺の事業計画との調整が必要となり
ます。
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

歩行者専用道に屋根の設置工事を実施（東
芝との協議による自費工事と管理協定）

２１９ｍ 1 完了

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

⻑期

事業内容

5

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。また、地域の方や関係
機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤
去の指導を行っています。

必要箇所

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

維持更新

4
継続実施
中

・視覚障害者誘導用ブロックに啓発シールを設置する際は敷設ブロックの状況を確認して設置する必要がある（必要に応じて補修や取替えを行う）。
・芝浦港南地区総合支所管理

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 3 検討中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑳

道　路　延　長 ： 110ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第163号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第163号線

経　路　区　間 ： 浜松町1-13～浜松町1-15 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持
今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実
施

必要箇所 4
継続実施
中

4

⻑期
進捗状況

継続実施
中

平成２８年８月に放置自転車等禁止区域を拡
大し、歩道に自転車が放置されない環境を整え
ています。また、地域の方や関係機関と連携し
不法な看板の所有者に対して撤去の指導を
行っています。

施設入口までの連続が可能か設置の可否につ
いて検討しています。

・歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

心の
　バリアフリー

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や道路上の不法な占用物件の排
除を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 3
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

検討中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ㉑

道　路　延　長 ： 250ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1151号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1151号線

経　路　区　間 ： 浜松町1-6～浜松町1-31 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修）

必要箇所 5 維持更新
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

プラザ神明からＪＲ浜松町までの視覚障害誘
導用ブロックの連続化を関係者と協議・検討

１路線 1 完了

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

検討中3

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 1
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

4
継続実施
中

平成２８年８月に放置自転車等禁止区域を拡
大し、歩道に自転車が放置されない環境を整え
ています。また、地域の方や関係機関と連携し
不法な看板の所有者に対して撤去の指導を
行っています。

啓発シールを設置しました。完了
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： A

道　路　延　長 ： 160ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗状況整備箇所

道路の整備維持

計画
実績

短期 中期

③港　区

特別区道第1094号線(浜松町歩行者デッキ)

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： －

経　路　区　間 ： 海岸1-5～浜松町2-4 事　業　区　間 ： -

浜松町駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類

階段部のメンテナンスや安全性を確保 随時 4
継続実施
中

日常の維持管理の中でバリアフリーに配慮
した修繕を実施（浜松町歩行者デッキ）

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

⻑期

事業内容

5必要箇所 維持更新

・歩行者通路内に階段があるため改善方法を検討する必要がある。（長期）
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ㉔

道　路　延　長 ： 90ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 ■ ■ 　 　

実績 　

計画 ■ ■ 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第810号線

管 　理　 者 　 ： 港区 路　 線　 名 　 ： 特別区道第810号線

経　路　区　間 ： 海岸1-8～海岸1-9 事　業　区　間 ： 海岸1-8～海岸1-9

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

6 未整備

最寄りの生活関連施設「ダイアログミュージアム　対話の森」には多数の視覚障害者が通勤しているため、視覚障害者の移動を支援するための施策を重点的に実施する。

未整備

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を行います。（歩道の平坦
性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路
樹の枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置 90m

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討します。

必要箇所 6
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

港区役所庁舎（行政棟、議会棟）

管 　理　 者 　 ： 契約管財課庁舎管理係 施　 設　 名 　 ： 港区役所庁舎（行政棟、議会棟）

所　 在　 地 　 ： 芝公園1-5-25 建　 築　 年 　 ： 昭和62年2月竣工

浜松町駅周辺重点整備地区

維持更新

地上出入口
地上出入口の誘導鈴及び音声誘導装置等
の適切な維持管理

各所 5 維持更新
H31.2改修済み
（今後も適切な維持管理を実施）

H31.2改修済み
（今後も適切な維持管理を実施）

建物全体・外構部 バリアフリーのための適切な維持管理 適宜 5

階段
行政棟及び議会棟の階段の手すり端部付近
へ点字シート等の適切な維持管理

各所 5 維持更新
H31.2改修済み
（今後も適切な維持管理を実施）

エレベーター
庁舎エレベータ―（行政棟６台、議会棟２台）
の適切な維持管理

８台

案内表示

5 維持更新

適宜 4
継続実施
中

H31.2改修済み
（今後も適切な維持管理を実施）

H31.2改修済み
（今後も適切な維持管理を実施）

庁内及び敷地内の案内表示の適切な維持
管理

各所 5 維持更新

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜
継続実施
中

4

今後課題が発生した場合は、対処してまいります。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心の
バリアフリー

障害者週間（12月３日～９日）を含む前後の
期間において、施設ベランダに「心のバリアフ
リー」の横断幕を掲出

適宜 4
継続実施
中

継続実施中　12月1日から12月28日まで横断幕
掲示

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指
導

適宜 4

4
継続実施
中

毎年、テーマを変えて研修を行い、「ヒューマン
ぷらざまつり」事業を通して普及、推進している。

障害に関する知識や情報を広く区民に提供し、障害者に対する理解を深める場として｢ヒューマンぷらざまつり｣を開催

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜

1

継続実施
中

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 3 検討中 案内表示方法について検討中

完了

トイレ

ベビーチェアの整備 １０箇所

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は音声誘導装置の
設置

必要箇所 3 検討中
視覚障害者用の、装置を使用した音声誘導措
置は既に設置されているが、装置を必要としな
い誘導鈴の設置については検討中

維持更新

必要箇所 3 検討中 設置場所について検討中

建物全体・外構部

バリアフリー施設（誘導ブロックなど）の機能
維持や安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

随時 5

①港　区

港区立障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）

管 　理　 者 　 ： 障害者福祉課障害者福祉係 施　 設　 名 　 ： 港区立障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）

所　 在　 地 　 ： 芝1-8-23 建　 築　 年 　 ： 平成10年４月

浜松町駅周辺重点整備地区

建物管理事業者の巡回（毎日）と、職員による
館内点検を適宜実施している。

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設置

中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

計画
実績

短期
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

きらきらプラザ新橋

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： きらきらプラザ新橋

所　 在　 地 　 ： 新橋6-4-2 建　 築　 年 　 ： 平成26年3月 

短期 中期 ⻑期

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容

進捗状況事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

実施予定期間（年度） 進捗状況

建物全体・外構部

維持更新適宜 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は音声誘導装置の
設置

検討中

１箇所 5

3

維持更新障害者用駐車スペースの設置

１箇所

駐車場が１台分しかないため、障害者の方の
利用を含め、荷下ろし等、必要な場合にのみ使
用できる運用にしている。

開設時設置済み

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

トイレ 出入口付近に室内の案内表示の設置 １箇所 1 完了

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜
継続実施
中

4
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 　 ■ 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 3 検討中 竣工15年の令和9年に検討予定

延長/
箇所数

計画
実績

短期

①港　区

神明いきいきプラザ(プラザ神明)

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 神明いきいきプラザ(プラザ神明)

所　 在　 地 　 ： 浜松町1-6-7 建　 築　 年 　 ： 平成24年7月 

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

平成30年に一部実施済　引き続き検討予定

中期 ⻑期
進捗状況

玄関設置済

廊下

事業分類 整備箇所 内容

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は音声誘導装置の
設置

必要箇所

居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点
字表示を設置

必要箇所 3 検討中

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部

1 完了

トイレ 出入口付近に室内の案内表示の設置 必要箇所 3 検討中
平成30年トイレではないが施設内に適宜案内
表示設置済

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

引き続き実施する

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

入館時チェック、非接触型体温計設置、アル
コール消毒液設置、マスク着用掲示等
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

①港　区

みなと図書館

管 　理　 者 　 ： 図書文化財課庶務係 施　 設　 名 　 ： みなと図書館

所　 在　 地 　 ： 芝公園3-2-25 建　 築　 年 　 ： 昭和54年7月19日

浜松町駅周辺重点整備地区

屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下
に改善、手すりを設置、両側に壁面・立上り
を設置

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

建物全体・外構部

御成門駅からの視覚障害者誘導ブロックの
補修

事業分類

敷地内通路

完了

進捗状況

１箇所

平成26年11月に補修完了。

3 検討中

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期

事業内容 実施予定期間（年度）

整備箇所

1F正面入口外側に設置済（設置年未定）完了

⻑期
進捗状況

１箇所

大規模改修に合わせて検討。

随時 4
継続実施
中

建物管理業者の巡回（毎日）、職員の館内点検
（適宜）を実施している。

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

１箇所

1

1

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

トイレ周辺の廊下の幅140cm以上を確保

廊下

廊下の手すりの設置

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

大規模改修に合わせて検討。なお、エレベー
ター押しボタン付近には点字表示あり（手すり
はないが、設置必要か？）。

3 検討中各フロア

各フロア 3 検討中 大規模改修に合わせて検討。

２段の手すりの設置 3 検討中

階段

階段の手すりに各階を表す点字表示を設置 各フロア 1 完了 階段手すりに点字テプラによる表示済み。

大規模改修に合わせて検討。

各フロア

各フロア 3 検討中

大規模改修に合わせて検討。なお、1F～2Fの
利用者用階段は2段手すり設置済み。1F～B1F
は2段手すり無し。 47



計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 ■ 　

実績 　

計画 　

実績

計画 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

検討中
大規模改修に合わせて検討。現状は2F対面朗
読室の利用者無し。なお、利用時は職員が必
ず誘導を行うこととしている。

エレベーター
エレベータの各階の扉の周辺にJIS Z8210に
準拠したエレベータのピクトグラムを表示

各フロア 1

居室
２F対面朗読室の開放時有効幅員85cm以上
に改善、あわせて、ノブのタイプを握り玉以
外の仕様に変更

１箇所 3

戸の周辺のよく見える位置に、JIS Z8210に
準拠したピクトグラムを表示

各トイレ

エレベーター扉にピクトグラム表示済み。完了

1 完了

車いす対応便所にオストメイト用設備・ベ
ビーベッド、手すりつきの小便器を設置

B1Fトイレに表示がなかったためR3年1月に設
置。

・オストメイト用設備…R2年3月に1Fトイレに設
置。
・ベビーベッド…B1Fだれでもトイレ及び1階子ど
も用トイレに「おむつ交換台ベビーシート」を設
置済。
・手すり付き小便器・・・B1F及び1F設置済。
2F,3FはR3年度設置予定。

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

各フロア

トイレ

障害者サービス（声の図書、対面朗読、録音
資料作成、宅配サービス）、バリアフリー映
画会（手話通訳付き解説・字幕付日本映画
の上映）や朗読会（手話通訳付）の実施

１箇所 4
継続実施
中

声の図書や宅配サービスなど、障害者向けの
図書館事業を積極的に展開している。

必要箇所 6 未整備

心の
バリアフリー バリアフリー週間にあわせ、資料等の展示 年１回 4

継続実施
中

バリアフリー週間(12/3～12/9)に関連資料の展
示、映画会等を実施している。

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

完了

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

1

敷地内通路（1F正面出入口）や手すりの改修等については、大規模改修に合わせて検討します。
居室は対面朗読室であり、使用時にはスタッフによる誘導を必ず行っていますが、大規模改修時に改善を図ります。
「芝公園を核としたまちづくり計画」の動向に留意する必要があるため、大規模改修の実施時期については未定です。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

随時

事業分類 整備箇所

①港　区

芝公園多目的運動場（アクアフィールド芝公園）

管 　理　 者 　 ： 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 施　 設　 名 　 ： 芝公園多目的運動場（アクアフィールド芝公園）

所　 在　 地 　 ： 芝公園2-7-2 建　 築　 年 　 ： 平成15年3月6日

浜松町駅周辺重点整備地区

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

4
継続実施
中

月１回、施設の安全点検を実施中

1 完了

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

平成30年度実施敷地内通路
屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示
を設置

１箇所

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所 3 検討中

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 3 検討中

廊下

廊下の手すりの設置 必要箇所 3 検討中

階段 点字表示のある2段の手すりの設置 必要箇所 3 検討中

設備更新時に対応できるよう、施設課と調整
（令和20年度設備更新予定）

エレベーター かご内の音響装置の設置 必要箇所 3 検討中
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計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

平成26年度オストメイト用設備を設置

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 3

手すりつきの小便器の設置

検討中

1 完了

トイレ

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所

必要箇所 3 検討中

バリアフリー週間にあわせ、資料等の展示
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

年１回 4

適宜 4
継続実施
中

バリアフリー週間(12/3～12/9)に関連資料の展
示を実施。

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

１箇所

3 検討中

階段 段鼻の段の識別の明確さ ３箇所 3 検討中

次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

傾斜路

傾斜路の幅、勾配の改善 １箇所 3 検討中

傾斜路の上端に視覚障害者誘導用ブロック
を設置

3 検討中傾斜路の両側に壁面・立上りを設置

１箇所

建物全体・外構部
安全施設（手すり、階段）の定期的な巡回点
検

適宜 4 指定管理者が毎日点検している。

次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

地上出入口 自動ドアの幅員100cm以上を確保 １箇所 3 検討中

継続実施
中

①港　区

公衆浴場ふれあいの湯

管 　理　 者 　 ： 保健福祉課地域保健福祉係 施　 設　 名 　 ： 公衆浴場ふれあいの湯

所　 在　 地 　 ： 芝2-2-18 建　 築　 年 　 ： 平成7年3月1日

浜松町駅周辺重点整備地区

短期 中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
指定管理者に対し、継続して「心のバリアフ
リー」の指導を行っている。

適宜 4
継続実施
中

平成28年度、オストメイト用設備用汚物流し設
置に合わせて、指定管理者が設置。

完了 平成28年度に設置。

継続実施
中

１箇所 3 検討中

ピクトグラムの設置 １箇所 1 完了

オストメイト用設備用汚物流しを設置 １箇所 1トイレ

ベビーチェアの設置

浴室の段差解消（浴室側または更衣室側の
床面の改修）

２箇所 3 検討中
次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

3 検討中
次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

更衣室に車いす利用者の展開可能な場所
の確保

２箇所 3 検討中

２箇所

居室

更衣室に手すりを設置 ２箇所 1 完了

平成28年度に指定管理者により、各浴室戸の
脇に手すりを設置。
平成30年度に指定管理者により、更衣室に手
すりを設置。

更衣室に入口付近の幅員85cm以上を確保 ２箇所

次期中規模工事（令和8年度予定）と併せて実
施の要否を含め検討予定

浴室の戸の幅員85cm以上を確保 1 完了 平成29年度に実施。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

エコプラザ

管 　理　 者 　 ： 環境課地球環境係 施　 設　 名 　 ： エコプラザ

所　 在　 地 　 ： 浜松町1-13-1

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

敷地内通路 傾斜路、階段の手すりに点字表示を設置

建物全体・外構部
バリアフリー施設（誘導ブロックなど）や安全
施設（手すり、階段）の定期的な巡回点検

適宜

中期 ⻑期
進捗状況

4
継続実施
中

毎日の館内巡回点検に合わせて実施

整備中 令和3年度中に設置予定2

建　 築　 年 　 ： 平成20年6月1日

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

駐車場 車いす対応の駐車場拡張 １箇所 1 完了 令和2年度シティハイツ神明と共用使用開始

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

トイレ ベビーチェアの設置 １箇所 1 完了 平成26年度に設置完了
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施

実績 　

計画 　 ■

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 ■

実績 　

計画 　 ■

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 ■

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

エレベーター

各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレ
ベーターのピクトグラムを表示

７箇所 1 完了 進捗率１００％。

巡回点検、定期点検を実施 随時 4
継続実施
中

引き続き、実施する。

居室 戸の開放時有効幅員85cm以上確保 必要箇所 3 検討中

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

階段 屋内階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 1 完了 進捗率１００％。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

必要箇所 3 検討中

階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所 3 検討中

4
継続実施
中

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

敷地内通路
屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示
を設置

１箇所 1 完了

屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下
に改善

１箇所 3 検討中

廊下

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

①港　区

御成門小学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 御成門小学校

所　 在　 地 　 ： 芝公園3-2-4 建　 築　 年 　 ： 平成6年3月

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

進捗率１００％。

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

随時

短期

引き続き、実施する。

浜松町駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度）
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計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

車いす対応便所へのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討する必要がある。
屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、増改築時に実施予定。

戸の周辺のよく見える位置にJIS Z8210に準
拠したトイレのピクトグラムを表示

４箇所 1 完了 進捗率１００％。

トイレ

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 3 検討中
進捗率０％。だれでもトイレを含む大規模改修
工事時に実施を検討。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 ■

実績 　

計画 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

２箇所 1 完了 進捗率１００％。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率１００％。１箇所 1 完了

階段
屋内の階段に設置している手すりに各階を
表す点字表示を設置

更衣室・シャワー室に手すりを設置 １箇所 3 検討中

エレベーター
各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したピク
トグラムを表示

居室

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

引き続き、実施する。

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

①港　区

御成門中学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 御成門中学校

所　 在　 地 　 ： 西新橋3-25-30 建　 築　 年 　 ： 平成6年8月

検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

浜松町駅周辺重点整備地区

3 検討中

検討中

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

中期 ⻑期
進捗状況

１箇所 3

屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

必要箇所

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時 4

屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下
に改善、手すりに点字表示を設置

１箇所 3
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

廊下
階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所 3

3 検討中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

継続実施
中

地上出入口 開放時有効幅員85cm以上を確保 ６７箇所

検討中敷地内通路

屋外主要通路に、音声誘導装置を設置

建物全体・外構部
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計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3
進捗率０％。だれでもトイレを含む大規模改修
工事時に実施を検討。

進捗率１００％。

トイレ

戸の周辺のよく見える位置にJIS Z8210に準
拠したピクトグラムを表示

１箇所 1 完了

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 検討中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

①港　区

神明保育園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 神明保育園

所　 在　 地 　 ： 浜松町1-6-7 建　 築　 年 　 ： 平成24年7月 

進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期

事業内容 実施予定期間（年度）

浜松町駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

廊下

手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中

廊下の幅140cm以上を確保 必要箇所 3 検討中

階段 階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

階段 階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中

検討中廊下 廊下の幅140cm以上を確保 必要箇所 3

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

必要箇所 3 検討中

維持更新

敷地内通路
傾斜路の手すりに点字表示の設置及び２段
の手すりを設置

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

芝公園保育園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 芝公園保育園

所　 在　 地 　 ： 芝公園2-7-3 建　 築　 年 　 ： 平成26年3月　

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 　 　 　 　 ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
アルコール消毒液設置、マスク着用掲示、事業
の参加人数制限ほか

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

　引き続き実施する

継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

竣工15年の令和9年に検討予定建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

検討中適宜 3

中期 ⻑期
進捗状況

延長/
箇所数

計画
実績

①港　区

神明子ども中高生プラザ

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 神明子ども中高生プラザ

所　 在　 地 　 ： 浜松町1-6-7 建　 築　 年 　 ： 平成24年7月 

浜松町駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
短期
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 122,501.09㎡

開　 園　 日 　 ： 明治6年10月19日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全域

全駅 4
継続実施
中

心のバリアフリー
サービスセンターでの筆談対応や車いすの
貸出、リーフレット等を利用したバリアフリー
情報の提供

指定管理者による日々の巡回・点検を実施

求めに応じて、指定管理者により適宜実施中

過年度から東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき施設整備を実施し、概ねﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに関する対策は完了している。
ただし、整備年次が古い施設については、施設の改修時にその時点での基準に基づき施設整備を行う。
1号地、15号地の水景施設等については、短期から中期にかけて改修の予定

管理
バリアフリー施設の機能維持、定期的な巡
回点検の実施

4
継続実施
中

1 完了 平成26年度に設置完了トイレ 音声案内装置の設置 １箇所

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度）

延長/
箇所数

進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

計画
実績

短期
事業分類

中期 ⻑期
進捗状況整備箇所 内容

①東京都東部公園緑地事務所

都立芝公園

管 　理　 者 　 ： 東京都東部公園緑地事務所 施　 設　 名 　 ： 都立芝公園

所　 在　 地 　 ： 芝公園1～4地内
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 43,175.36㎡

開　 園　 日 　 ： 大正13年4月20日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全域

全駅 4
継続実施
中

心のバリアフリー
サービスセンターでの筆談対応や車いすの
貸出、リーフレット等を利用したバリアフリー
情報の提供

指定管理者による日々の巡回・点検を実施

求めに応じて、指定管理者により適宜実施中

文化財指定庭園であるため、「東京都における文化財庭園の保存管理計画書」に基づき、文化財指定の趣旨や作庭意図を十分理解したうえで、ハード面のみならずソフト面での対応を含めた方策を、多方向から
総合的に検討していく。

管理
バリアフリー施設の機能維持、定期的な巡
回点検の実施

4
継続実施
中

1 完了 平成27年度に設置完了トイレ 音声案内装置の設置 １箇所

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度）

延長/
箇所数

進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

計画
実績

短期
事業分類

中期 ⻑期
進捗状況整備箇所 内容

①東京都東部公園緑地事務所

旧芝離宮恩賜庭園

管 　理　 者 　 ： 東京都東部公園緑地事務所 施　 設　 名 　 ： 旧芝離宮恩賜庭園

所　 在　 地 　 ： 海岸1地内
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 13522.06㎡

開　 園　 日 　 ： 平成14年10月11日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

②港  区

区立芝公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 区立芝公園

所　 在　 地 　 ： 芝公園4-8-4

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

指定管理者により毎日巡回を実施しています。管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中
喫煙マナーの啓発を実施するため、H27年度に
放送設備を改修しました。

筆談対応等の実施 適宜 4
継続実施
中

心のバリアフリー

64



１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 3660.02㎡

開　 園　 日 　 ： 平成15年11月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績 　

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

指定管理者により毎日巡回を実施しています。

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

4
継続実施
中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜

園路

手すり両側設置（階段、スロープ）

手すり端部に点字表示 ４箇所

1

２箇所

完了階段の視覚障害者誘導ブロックの設置 １箇所
階段の上部・下部に視覚障害者誘導ブロックを
設置しました。

擁壁側の階段、スロープに手摺を設置しまし
た。（スロープの両側に設置完了）

Ｈ29年度は全ての手摺端部に点字表示を実施
しました。

完了

完了

1

1

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

②港  区

イタリア公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： イタリア公園

所　 在　 地 　 ： 東新橋1-10-20

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期
進捗状況
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 633.41㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和59年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中
表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

案内板の点字表示の設置 １箇所 5 維持更新
案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー

その他の設備
水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応し
た施設に改修

１箇所 1 完了

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検（１回/月）

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

園路

転落防止柵の設置 １箇所 3 検討中
民間施設との協議が必要となったため、調整を
図りながら設置を検討します。

点字表示のある手すりを両側に設置 １箇所 3
民間施設との協議が必要となったため、調整を
図りながら設置を検討します。

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

巡回を行い、適宜補修しています。

検討中

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期

②港  区

浜崎公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 浜崎公園

所　 在　 地 　 ： 海岸1-5-37

浜松町駅周辺重点整備地区
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 175.50㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和47年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

指定管理者により毎日巡回を実施しています。

表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

案内板の点字表示の設置 １箇所 5 維持更新
案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

R5までの設置にむけて検討中

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

事業分類 整備箇所

公園全体

②港  区

芝大門二丁目児童遊園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 芝大門二丁目児童遊園

所　 在　 地 　 ： 芝大門2-13-9

浜松町駅周辺重点整備地区

出入口 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ２箇所 3 検討中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 384.56㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和25年11月15日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 3

指定管理者により毎日巡回を実施しています。

その他の設備 日常点検を実施しながら施設を良好に維持 適宜 4
継続実施
中

指定管理者により毎日巡回を実施しています。

バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

検討中

完了 Ｈ27年度に完了しました。

管理

・男子トイレの手摺新設 １箇所 1

表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

園路 段鼻部の強調(視認性の改善) １箇所 1

トイレ

・ベビーベットの交換 １箇所 1

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

Ｈ27年度に完了しました。

完了
Ｈ28年度に段鼻部に注意喚起テープを設置し
ました。

完了

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

事業分類 整備箇所

公園全体

②港  区

金杉橋児童遊園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 金杉橋児童遊園

所　 在　 地 　 ： 芝1-1-26

浜松町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 428.86㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和44年12月8日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

指定管理者により毎日巡回を実施しています。

表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

案内板の点字表示の設置 適宜 5 維持更新
案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

園路 傾斜路の両側に手すりを設置 １箇所 3 検討中

R5までの設置にむけて検討中

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

R5までの設置にむけて検討中

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

事業分類 整備箇所

公園全体

②港  区

浜松町四丁目児童遊園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 浜松町四丁目児童遊園

所　 在　 地 　 ： 浜松町2-13-3

浜松町駅周辺重点整備地区

出入口 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ２箇所 3 検討中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期
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赤坂駅周辺重点整備地区　特定事業計画

71



  
出典：国土地理院ウェブサイト（地理院タイル(標準地図）を加工して作成（令和２（2020）年８月末時点）） 72



１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

R2.8供用開始

維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討）5

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

ホームドアの設置 必要箇所

①東京都交通局（都営地下鉄）

青山一丁目駅（大江戸線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 青山一丁目駅（大江戸線）

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

1 完了

⻑期

東京メトロ銀座線（渋谷方面ホーム及び浅草
方面ホーム）との乗り換えエレベーターの設
置

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所

完了1

移動経路

赤坂駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

２基

進捗状況
中期

ホーム ホームドア

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

5

維持更新

維持更新

必要箇所 5 維持更新

維持更新

5 維持更新

各券売機 維持更新

トイレ

設備 だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 ２箇所 5

券売機

２箇所 5

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

案内設備

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

設備
高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

２箇所 継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

必要箇所 5

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

券売機、
案内設備
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

２箇所
/１編成

全車両対応済み（必要に応じて改善）

継続実施
中

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

車両

5

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両

車いすスペースの維持・改善

研修・
情報発信

5 維持更新

維持更新

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

継続実施
中

全駅

4

4

心のバリア
フリー

サービス介助士の有資格職員の配置

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

－

全駅 4
継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

全駅 4
継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

赤坂駅（千代田線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 赤坂駅（千代田線）

事業内容

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類

赤坂駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期

実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
整備箇所 内容

令和元年度案内サイン更新実施済完了1

完了 整備済

継続実施
中

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

完了

－

対応済

－
継続実施
中

1

1

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所

サービス社員有資格者の配置

車両

車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

１箇所

4

券売機

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心のバリア
フリー 冊子、ホームページによるバリアフリー情報

の周知・提供
－

研修・
情報発信

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

車両更新に合わせた車いすスペースの配置 必要数

4
継続実施
中

4
継続実施
中

4
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4

車両更新に合わせた車いすスペースの配置
（銀座線）

必要数

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

4
継続実施
中

完了1

継続実施
中

心のバリア
フリー

サービス社員有資格者の配置 － 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

研修・
情報発信

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4
継続実施
中

1 完了 令和元年度整備済

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

－

車両

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－

改札～地上階までのエレベーター整備 ２基 1

整備箇所
⻑期

内容 進捗状況

券売機、
案内設備

令和2年度整備済

事業分類

移動経路

令和2年度全駅の案内サイン更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

1案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所 完了

券売機
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

２箇所

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

青山一丁目駅（銀座線、半蔵門線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 青山一丁目駅（銀座線、半蔵門線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

赤坂駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

完了

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ ■ 　 　 　 　

実績

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

心のバリア
フリー

サービス社員有資格者の配置 － 4

4
継続実施
中

完了

－ 4
継続実施
中

対応済

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－ 4

車両
車両更新に合わせた車いすスペースの配置
（銀座線）

必要数 1

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

研修・
情報発信

1 完了

継続実施
中

令和元年度整備済

永田町方面乗換えエレベーター整備 ５基

1 完了

整備中 令和3年度以降整備予定（計画変更）

券売機、
案内設備

令和2年度全駅の案内サイン更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

券売機
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所

2

 ２１箇所

進捗状況

赤坂駅周辺重点整備地区

計画
実績

短期
事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

移動経路

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

赤坂見附駅（銀座線、丸ノ内線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 赤坂見附駅（銀座線、丸ノ内線）

事業内容 実施予定期間（年度）
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　
対応済車両

車両更新に合わせた車いすスペースの配置
（銀座線）

必要数 1 完了

実施予定期間（年度） 進捗状況

整備済

短期 中期 ⻑期

1 完了 令和元年度整備済

計画
実績

赤坂駅周辺重点整備地区

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

溜池山王駅（銀座線、南北線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 溜池山王駅（銀座線、南北線）

事業内容

令和2年度全駅の案内サイン更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

完了 整備済

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所

券売機
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

 ２３箇所

1 完了

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

トイレ 設備 多機能トイレの新設（南北線） １箇所 1

進捗状況事業分類

移動経路 エレベーター複数ルートの整備（銀座線） １基 1 完了

整備箇所 内容
延長/
箇所数
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計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

心のバリア
フリー

サービス社員有資格者の配置 － 4
継続実施
中

研修・
情報発信

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4
継続実施
中

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

継続実施
中

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

－

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－

4
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 1.300ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

赤坂駅周辺重点整備地区

歩道のがたつきの補修等は適宜実施

①国土交通省東京国道事務所

一般国道２４６号（青山通り）

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道246号（青山通り）

経　路　区　間 ： 赤坂3-1～南青山1-1 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

計画
実績

短期 中期 ⻑期

道路の整備維持 歩きやすい歩道の維持 必要箇所 5 維持更新

適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

自転車通行環境整備事業の推進港区の放置自転車対策事業への協力 適宜 4

道路の管理

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜 4
継続実施
中

継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 200ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜実施
継続実施
中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4

赤坂駅周辺重点整備地区

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

②東京都第一建設事務所

都道319号（外苑東通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道319号（外苑東通り）

経　路　区　間 ： 南青山1-1～南青山1-3 事　業　区　間 ： 南青山1-1～南青山1-3

進捗状況

事業分類

実施予定期間（年度）

計画
実績

短期 中期 ⻑期

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 230ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜実施
継続実施
中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4

赤坂駅周辺重点整備地区

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

②東京都第一建設事務所

都道405号（外堀通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道405号（外堀通り）

経　路　区　間 ： 元赤坂1-1～元赤坂1-2 事　業　区　間 ： 元赤坂1-1～元赤坂1-2

進捗状況

事業分類

実施予定期間（年度）

計画
実績

短期 中期 ⻑期

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 940ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道405号（外堀通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道405号（外堀通り）

経　路　区　間 ： 赤坂3-1～赤坂2-3 事　業　区　間 ： 赤坂3-1～赤坂2-3

進捗状況
延長/
箇所数

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

赤坂駅周辺重点整備地区

4
継続実施
中

維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 引き続きバリアフリー化の維持に努める。道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める

⻑期

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜

計画
実績

短期 中期
内容

必要箇所

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜実施適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 940ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道413号（赤坂通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道413号（赤坂通り）

経　路　区　間 ： 赤坂3-5～赤坂8-13 事　業　区　間 ： 赤坂3-5～赤坂8-13

赤坂駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
進捗状況

平成28年度完了

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

道路の整備維持

バリアフリー化に配慮した歩道舗装工事を実
施

９４０ｍ 1 完了

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパト
ロールを実施

適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパト
ロールを実施

継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 500ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施。

・特定道路指定路線
・改修後１５年以上経過しており、歩道のインターロッキングの損傷の状態に応じて、補修を実施

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

計画
実績

短期 中期 ⻑期

歩道インターロッキングブロック、誘導ブロック
のがたつき補修を適宜実施しています。

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮し
た維持補修を実施（歩道の平坦性・視覚障害者誘
導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

事業内容 実施予定期間（年度）

進捗状況

進捗状況

③港　区

特別区道第1041号線（一ツ木通り）

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1041号線（一ツ木通り）

経　路　区　間 ： 赤坂4-1～赤坂3-13 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

事業分類 整備箇所
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 420ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1041・607号線

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1041・607号線

経　路　区　間 ： 赤坂2-14～赤坂6-6 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の整備維持

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施。

令和3年度整備予定
視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

必要箇所 6

継続実施
中

未整備

4随時

電線類地中化整備の仕上げとなる道路整備工
事が平成29年度に完了しました。

電線類地中化整備に併せ、歩道拡幅及び路
側帯のカラー化などのバリアフリーメニュー
の整備を実施

３４０ｍ 1 完了

赤坂通りとの交差点横断歩道部のバリアフリーについて地先・東京都とも協議して改善策を検討する必要がある。
特別区道第104１号線の道路整備工事でベンチを設置しました。
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 620ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1042号線-1

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1042号線-1

経　路　区　間 ： 赤坂4-18～赤坂7-9 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度）

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

2 整備中

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施しています。

4
継続実施
中

令和2年度整備中、令和3年度完了予定

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

5 維持更新

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

必要箇所
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 330ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1042号線-2

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1042号線-2

経　路　区　間 ： 赤坂6-13～赤坂6-19 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

充分な歩道幅員がとれていないため、今後
もバリアフリーに配慮した維持補修を実施
（歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロック
の補修等）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

必要箇所

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施しています。

道路の管理 随時
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

4
継続実施
中

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

歩車分離のない通学路のため、路側線内の
カラー舗装

必要箇所 6 未整備 令和4年度整備予定

5 維持更新

歩道の有効幅員（2ｍ）がとれていない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

89



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 420ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第869号線

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第869号線

経　路　区　間 ： 赤坂2-14～赤坂2-9 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施しています。

・特定道路指定路線
・歩道がない区間における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

必要箇所 3 検討中
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 460ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第870号線

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第870号線

経　路　区　間 ： 赤坂4-3～赤坂5-2 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や道路上の不法な占用物件の排
除を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施しています。

歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑫

道　路　延　長 ： 60ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第874号線

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第874号線

経　路　区　間 ： 赤坂7-11～赤坂8-13 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮し
た維持補修を実施（歩道の平坦性・視覚障害者誘
導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施。

92



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑬

道　路　延　長 ： 110ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第604,871号線

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第604,871号線

経　路　区　間 ： 赤坂6-3～赤坂6-4 事　業　区　間 ： -

赤坂駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

事業内容

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容

放置自転車対策及び不法な置き看板について
は、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実
施。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮し
た維持補修を実施（歩道の平坦性・視覚障害者誘
導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新
誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

地元の動向を踏まえ、歩行空間の確保など
バリアフリー化を含めた道路整備メニューを
検討・調整

２５０ｍ 3 検討中
赤坂駅周辺地区で予定している開発事業と調
整を図ります。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

・特定道路指定路線
・歩道なし、有効幅員（2ｍ）が取れていない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　

実績 　

計画        

実績  

計画        

実績  

計画        

実績  

計画 　 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

①港　区

赤坂コミュニティぷらざ(赤坂地区総合支所)

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 赤坂コミュニティぷらざ(赤坂地区総合支所)

所　 在　 地 　 ： 赤坂4-18-13 建　 築　 年 　 ： 平成7年11月17日

事業内容 実施予定期間（年度）

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

建物全体・外構部

大規模改修、移転等にあわせた施設のバリ
アフリー化の実施

赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

随時 5 維持更新

6 未整備

敷地内通路

地上出入口

手すりを設置 １箇所 1 完了

既存の手すりに点字表示 必要箇所 1 完了

既存の手すりに点字表示 必要箇所 1 完了

階段 手すりの端部付近へ点字シートを設置 必要箇所 1 完了

各階の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグ
ラムを表示

未整備エレベーター 赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

必要箇所 6

必要箇所 6 未整備

未整備 赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施必要箇所 6

オストメイト用設備、ベビーチェア、大人用
ベッドの設置

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

トイレ
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計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

施設の利用についてのホームページを充実 随時 4

適宜

継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修整備計画策定時に概要を検討する。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

赤坂区民センター(赤坂地区総合支所内)

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 赤坂区民センター(赤坂地区総合支所内)

所　 在　 地 　 ： 赤坂4-18-13 建　 築　 年 　 ： 平成7年11月17日

赤坂駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

随時 5 維持更新

事業分類 整備箇所 内容

階段 手すりの端部付近へ点字シートを設置 必要箇所 1 完了

継続実施
中

4
継続実施
中

赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4

4
継続実施
中

施設の利用についてのホームページを充実 随時

エレベーター
各階の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグ
ラムを表示

必要箇所 6 未整備 赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 6 未整備

心の
バリアフリー

適宜

トイレ

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修整備計画策定時に概要を検討する。

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　
トイレ

エレベーター

各階の扉にピクトグラムを表示 １箇所

浴室・更衣室の通路の幅85㎝以上を確保 １箇所 3

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 1 完了

検討中
指定管理料により設置するものであり、指定管
理者を指導してまいります。

カゴを奥行き135㎝の仕様に変更 １箇所

居室

利用居室・浴室の戸の有効幅員85㎝以上を
確保

４箇所 3 検討中

検討中

3

3 検討中

階段 手すりに各階を示す点字表示設置 １箇所 3 検討中
指定管理料により設置するものであり、指定管
理者を指導してまいります。

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

地上出入口
玄関ホール上がり口の勾配を1/20以下に
し、手すりに点字表示を設置

１箇所 3 検討中

赤坂駅周辺重点整備地区

3 検討中

進捗状況

①港　区

赤坂いきいきプラザ

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 赤坂いきいきプラザ

所　 在　 地 　 ： 赤坂6-4-8 建　 築　 年 　 ： 昭和48年4月1日

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

建物全体・外構部

中規模改修にあわせたEV等の施設のバリア
フリー化の実施
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

施設の利用についてのホームページを充実 随時 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

エレベータのカゴの変更および浴室の・更衣室の通路幅の拡張は、壁面の位置の変更など大規模な改修工事が必要になる。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

設置する方向であることは決まりましたが、具
体的な機種や設置場所については検討中。

音声誘導装置について、設置する方向ではあ
るが、設置場所について検討中。視覚障害者
誘導用ブロックについては高齢者のつまづき
や、車椅子利用者が多く、またデイサービス車
両の出入口であることから、設置できるかどう
かを検討中。

令和5年度から予定している大規模改修で改修
するか検討中

階段の手すりの点字表示、２段の手すりを設
置

必要箇所 3
令和5年度から予定している大規模改修で設置
するか検討中

音声誘導装置、視覚障害者用線状ブロック、
視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所の検
討

必要箇所 3

音声誘導装置の設置 １箇所 3 検討中
地上出入口

検討中

視覚障害者用線状ブロック、視覚障害者誘
導用ブロック設置

２箇所 3 検討中

視覚障害者誘導用ブロックについては高齢者
のつまづきや、車椅子利用者が多く、またデイ
サービス車両の出入口であることから、設置で
きるかどうかを検討中。

敷地内通路

傾斜路の高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以
上の踊場の確保

必要箇所 3 検討中

検討中

建物全体・外構部

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置

必要箇所

赤坂駅周辺重点整備地区

3

①港　区

特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂、高齢者在宅サービスセンター　サン・サン赤坂

管 　理　 者 　 ： 高齢者支援課高齢者施設係 施　 設　 名 　 ： 特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂、高齢者在宅サービスセンター　サン・サン赤坂

所　 在　 地 　 ： 赤坂6－6－14 建　 築　 年 　 ： 平成15年5月1日

事業内容 実施予定期間（年度）

施設職員による毎日の点検を実施。補修が必
要な際は適宜実施。

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

令和5年度から予定している大規模改修で設置
するか検討中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

検討中
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計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・要介護高齢者の入所施設であることから、施設内の視覚障害者誘導用ブロック等の新設にあたっては、入所高齢者のつまずき等が発生しないよう、安全面も考慮する必要があります。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

適宜 4
継続実施
中

モニタリングを通じて、適時指導を行っている。

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

１箇所 3 検討中

必要箇所 1 完了

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

案内表示 施設内ピクトグラム表示の設置

1

トイレ

オストメイト用設備の設置

指定管理料により設置する方向であることは決
まりましたが、具体的な仕様については検討
中。

完了
指定管理者により設置しました。（平成30年1
月）

指定管理者により設置しました。（平成30年1
月）

オストメイト用設備のピクトグラムを表示 必要箇所

検討中

3 検討中
指定管理料により設置する方向であることは決
まりましたが、具体的な仕様については検討
中。

エレベーター

ピクトグラム（１階～３階）の表示箇所検討 必要箇所

ピクトグラム（１階～３階）の表示設置 ３箇所 1 完了 指定管理者により設置しました。（平成29年度）

施設内の設置は、入所高齢者のつまづきや、
車椅子利用者が多いことが懸念されるため、既
存製品の設置は難しい。室内用等、施設に合う
ものが見つかれば設置方向で考えたい。

手すりの設置 必要箇所

指定管理料の範囲で設置できるか検討中で
す。視覚障害者誘導用ブロックについては高齢
者のつまづき、車椅子利用者が多いことから、
設置できるかどうかを引き続き検討中です。

検討中
指定管理料の範囲で設置できるか検討中で
す。

傾斜路上端に接する歩行面への視覚障害
者誘導用ブロック設置

１箇所 3

3傾斜路

手すり、傾斜路上端に接する歩行面への視
覚障害者誘導用ブロック設置箇所、方法の
検討

１箇所 3 検討中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

検討中
指定管理者料にて対応するよう、指定管理者と
調整します。

屋外の通路に音声誘導装置又は視覚障害
者誘導用ブロックを設置

１箇所 1 完了

敷地内通路

屋外の傾斜路・階段の手すりに点字表示を
設置

３箇所 3

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

短期 中期 ⻑期
進捗状況内容

延長/
箇所数

計画
実績

事業分類 整備箇所

①港　区

赤坂子ども中高生プラザ

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 赤坂子ども中高生プラザ

所　 在　 地 　 ： 赤坂6-6-14 建　 築　 年 　 ： 平成15年2月1日

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

赤坂駅周辺重点整備地区
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計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

多目的トイレに手摺り付洋式便器があり、入口
に車いす対応の表示があります。
オストメイト用設備については、検討します。

車いす対応トイレにオストメイト用設備、手す
りつきの小便器を設置し、扉にピクトグラムを
表示

１箇所 3 検討中トイレ

施設の利用についてのホームページを充実 随時 4

適宜

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

引き続き、ホームページの内容充実に努めてい
る。

4
継続実施
中

障害児対応に関する区や都の研修に、担当職
員を積極的に参加させている。

継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　 　 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修整備計画策定時に概要を検討する。

4
継続実施
中

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

心の
バリアフリー

施設の利用についてのホームページを充実 随時

トイレ
トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

6 未整備 赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

エレベーター
各階の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグ
ラムを表示

必要箇所 6 未整備 赤坂コミュニティーぷらざ大規模改修時に実施

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
進捗状況

短期 中期

①港　区

赤坂駅周辺重点整備地区

健康増進センター　ヘルシーナ(赤坂地区総合支所内)

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 健康増進センター　ヘルシーナ(赤坂地区総合支所内)

所　 在　 地 　 ： 赤坂4-18-13 建　 築　 年 　 ： 平成7年11月17日

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

傾斜路

・傾斜路を整備する場合は、両側の壁面・立
ち上がりを設けるとともに、上端に視覚障害
者誘導用ブロックを整備
・傾斜路には手すりを設置し、手すりに点字
表示を設置

必要箇所 3 検討中 令和4年度以降実施に向けて検討中

地上出入口の幅100cm以上を確保 必要箇所 3 検討中

検討中

居室の戸周辺の点字表示ある手すりの設置 必要箇所

廊下の手すりの設置 必要箇所 3

検討中3

①港　区

氷川武道場

管 　理　 者 　 ： 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 施　 設　 名 　 ： 氷川武道場

所　 在　 地 　 ： 赤坂6-6-14 建　 築　 年 　 ： 昭和60年4月1日

月１回、施設の安全点検を実施中

地上出入口

廊下

赤坂駅周辺重点整備地区

令和4年度以降実施に向けて検討中

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時

3 検討中

事業分類
⻑期

進捗状況

地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 3 検討中

主要な出入口の上り口に設けられた段を解
消

必要箇所

中期
整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

敷地内通路

屋外主要通路の車路に接する位置に視覚
障害者誘導用ブロックの設置とともに、主要
な出入口等まで音声誘導装置又は視覚障
害者誘導ブロックを整備し、視覚障害者が受
付・案内所から見通せる場所まで安全に行
ける環境に改善

１箇所 3 検討中

4
継続実施
中

令和4年度以降実施に向けて検討中
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計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

必要箇所 3 検討中

適宜 4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

トイレ

障害者対応のトイレの設置

適宜 4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

利用居室の開口部の確保や障がい者対応トイレの設置については、施設改修工事で実施

検討中

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 3 検討中

継続実施
中

トイレの出入口の幅85cm以上を確保 必要箇所 3

令和4年度以降実施に向けて検討中

3 検討中必要箇所

１箇所 3 検討中

完了

検討中

居室

授乳及びおむつ交換のできる場所の設置

道場入口の戸のノブのタイプを握り玉以外の
使用に変更

１箇所 1

シャワー室・更衣室の壁面に手すりを設置 １箇所 3

更衣室の戸の開放時有効幅員85cm以上を
確保

平成26年度に完了

令和4年度以降実施に向けて検討中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 　

実績 　

①港　区

赤坂図書館

管 　理　 者 　 ： 図書文化財課庶務係 施　 設　 名 　 ： 赤坂図書館

所　 在　 地 　 ： 南青山1-3-3 建　 築　 年 　 ： 平成19年4月1日

赤坂駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

中期

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

公開空地に整備された階段は、上端・下端
に視覚障害者誘導用ブロックを整備、階段
に手すりを設置、手すりに点字表示を設置

２箇所

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期

3

事業内容

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

継続実施
中

随時 4

建物管理者（管理組合）と要協議。

建物管理者（管理組合）と要協議。

指定管理者により月1回以上実施している。

建物全体・外構部

検討中

建物管理者（管理組合）と要協議。

エレベーター
エレベータの各階の扉の周辺にJIS Z8210に
準拠したエレベータのピクトグラムを表示

２箇所 1 完了

案内表示

主要な出入口等まで音声誘導装置又は視
覚障害者誘導用ブロックを整備し、視覚障害
者が道路境界から事務所受付まで安全に行
ける環境に改善

１箇所 3

居室
利用居室の戸の開放時有効幅員85cm以上
を確保

必要箇所 3

検討中

検討中

トイレ
戸の周辺のよく見える位置にJIS Z8210に準
拠したピクトグラムを表示

１箇所 1 完了
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計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事
業や資料等の展示を実施

年１回 4

心の
バリアフリー

指定管理者により年1回実施している。

オストメイト用設備については、設置方法･場所を検討後、設置します。
主要な出入口や公開空地については、共用部及び公開空地における工事となり管理組合総会での議決が必要なため、関係者と協議します。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　 　

実績 　

①港　区

赤坂小学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 赤坂小学校

所　 在　 地 　 ： 赤坂8-13-29 建　 築　 年 　 ： 平成２年２月

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時 4
継続実施
中

引き続き、実施する。

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

廊下
階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所 3 検討中

傾斜路

屋内、屋外の傾斜路の設置されている手す
りに点字表示を設置

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

3

敷地内通路 屋外主要通路の勾配を1/20以下に改善 １箇所 3 検討中

必要箇所

階段 屋内階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 1

完了 進捗率１００％。

完了 進捗率１００％。

居室

戸の開放時有効幅員85cm以上を確保 必要箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

ノブのタイプを握り玉から障害者が利用しや
すいレバーハンドル等に変更

必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和４年度に設置予定。

1

屋内の傾斜路の上端には視覚障害者誘導
用ブロックを設置

必要箇所
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計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗率１００％。

検討中

巡回点検、定期点検を実施 随時

完了

4
継続実施
中

エレベーター

各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレ
ベーターのピクトグラムを表示

７箇所 1

案内表示

主要な出入口等まで音声誘導装置又は視
覚障害者用ブロックを整備し、視覚障害者が
受付・案内所から見通せる場所まで安全に
行ける環境に改善

１箇所 3

車いす対応便所へのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討する必要がある。
屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、増改築時に実施予定。

引き続き、実施する。

進捗率０％。だれでもトイレを含む大規模改修
工事時に実施を検討。

戸の周辺のよく見える位置にJIS Z8210に準
拠したトイレのピクトグラムを表示

６箇所

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

トイレ

1 進捗率１００％。

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 3 検討中

完了
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

①港　区

赤坂保育園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 赤坂保育園

所　 在　 地 　 ： 赤坂5-5-26-101

１箇所 3 検討中

赤坂駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

短期 中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数

建　 築　 年 　 ： 昭和54年4月1日

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況事業分類 整備箇所

傾斜路 傾斜路に設置されている手すりに点字表示 １箇所 3

地上出入口 地上出入口の幅100cm以上を確保 必要箇所 3 検討中

5

建物全体・外構部

照度・色相・彩度の大きな仕様に変更

適宜

計画
実績

大規模改修時に実施

検討中

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

維持更新

階段 廊下の幅員140㎝以上を確保 １箇所 3 検討中

生活居室開放時有効幅員85㎝以上を確保 ３箇所居室

開放時有効幅員100㎝以上を確保 １箇所 3 検討中

生活居室の屋外側の段差解消 ３箇所 3 検討中

3 検討中
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計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

屋外通路等の施設共用部の改善は、港区を含む施設所有者間の協議事項とする。

4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

車いす対応便所の戸にピクトグラムを表示

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

１箇所 3 検討中

適宜

検討中

4
継続実施
中

トイレ

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

施設の利用についてのホームページを充実 随時 4
継続実施
中

適宜

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 3
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■ ■ 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

南青山保育園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 南青山保育園

所　 在　 地 　 ： 南青山1-3-15 建　 築　 年 　 ： 平成19年4月1日

赤坂駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

建物全体・外構部

玄関ホール上がり口の段差解消のため傾斜
路を整備

１箇所 3 検討中

屋外の通路に音声誘導装置又は視覚障害
者誘導用ブロックを設置

１箇所 3 検討中

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

廊下 廊下の手すりの設置 必要箇所 3 検討中

施設の利用についてのホームページを充実

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 3 検討中トイレ

随時 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

屋外通路等の施設共用部の改善は、港区を含む施設所有者間の協議事項とする。

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 5,320.62㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和50年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

・平成31年度予定している管理棟建設工事でトイレもリニューアルします。

4

平成31年度予定している管理棟建設工事に併
せて案内標示の内容を検討

毎月の巡回点検にて実施しています

１３基 完了1

4
継続実施
中

心のバリアフリー

筆談対応等の実施 適宜

その他の設備 背もたれベンチへの交換

定期点検
（１回/月）

バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

進捗状況

継続実施
中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

適宜 5

管理

出入口

①港　区

高橋是清翁記念公園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 高橋是清翁記念公園

所　 在　 地 　 ： 赤坂7-3-39

赤坂駅周辺重点整備地区

短期

実施予定期間（年度）

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

中期

維持更新

⻑期
進捗状況

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体

検討中
再開発事業[(仮)赤坂7丁目2番地区]におい
て公園へのアクセスを見込んでおり、バリア
フリー化を含めて整備指導

適宜 3
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 3070.84㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和25年10月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

毎月の巡回点検にて実施しています

案内標示の内容を検討心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

維持更新

①港　区

氷川公園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 氷川公園

所　 在　 地 　 ： 赤坂6-5-4

赤坂駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 4,654.01㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和40年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

毎月の巡回点検にて実施しています

案内標示の内容を検討心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

維持更新

園路
階段に夜間の踏面をわかりやすくするため、
蓄光シートを設置

必要箇所 1 完了

①港　区

一ツ木公園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 一ツ木公園

所　 在　 地 　 ： 赤坂5-5-26

赤坂駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 16369.88㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和40年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

毎月の巡回点検にて実施しています

案内標示の内容を検討心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

維持更新

①港　区

檜町公園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 檜町公園

所　 在　 地 　 ： 赤坂9-7-9

赤坂駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1,714.72㎡

開　 園　 日 　 ： 平成20年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

毎月の巡回点検にて実施しています

案内標示の内容を検討心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

維持更新

①港　区

円通寺坂公園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 円通寺坂公園

所　 在　 地 　 ： 赤坂5-2-47

赤坂駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1,526.24㎡

開　 園　 日 　 ： 平成25年11月15日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

毎月の巡回点検にて実施しています

案内標示の内容を検討心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

維持更新

①港　区

桑田記念児童遊園

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 桑田記念児童遊園

所　 在　 地 　 ： 赤坂9-3-21

赤坂駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜
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六本木駅周辺重点整備地区　特定事業計画
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出典：国土地理院ウェブサイト（地理院タイル(標準地図）を加工して作成（令和２（2020）年８月末時点）） 124



１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

①東京都交通局(都営地下鉄)

六本木駅（大江戸線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 六本木駅（大江戸線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

２箇所 5 維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

完了ホーム ホームドア ホームドアの設置 必要箇所

必要箇所

設備

移動経路
いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

トイレ

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等

２箇所 5

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

5 維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）２箇所

維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討）

1

5

券売機、
案内設備

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

必要箇所 5

券売機

案内設備 維持更新

維持更新

維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所 5

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機 5

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

維持更新
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて改善）

行き先や次駅を表示する案内表示装置を各
車両に設置

各車両

車両

１編成中に車いすスペースを1ヶ所以上設置
２箇所
/１編成

5

4

維持更新

維持更新

サービス介助士の有資格職員の配置

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

研修・
情報発信

継続実施
中

継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

全駅

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

継続実施
中

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

－ 4

5

心のバリア
フリー

4

継続実施
中

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅

全駅 4
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

5

継続して維持・改善（必要に応じて検討）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

案内設備
平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

維持更新

維持更新
傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

5 維持更新
平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

設備

必要箇所 5

移動経路

券売機、
案内設備

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

２箇所

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機 5

5

券売機

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

延長/
箇所数

計画
実績

短期

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）
高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

維持更新

維持更新

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所

１箇所 5

1

内容

１箇所

事業分類 整備箇所

六本木駅周辺重点整備地区

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

必要箇所

①東京都交通局(都営地下鉄)

麻布十番駅（大江戸線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 麻布十番駅（大江戸線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

5

ホーム ホームドア ホームドアの設置

維持更新

トイレ

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等

完了
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心のバリア
フリー

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅

4

全駅 4

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

研修・
情報発信

継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

サービス介助士の有資格職員の配置 全駅 4
（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

－

継続実施
中

維持更新
行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両 5

継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

4

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて改善）維持更新5

継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

－ 4

研修・
情報発信

必要数 1 完了

4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

4
「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心のバリア
フリー

券売機、
案内設備

サービス社員有資格者の配置

券売機
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

２箇所

継続実施
中

車両

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所 1

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－

－

完了

継続実施
中

1

4
継続実施
中

車両更新に合わせた車いすスペースの配置
（日比谷線）

継続実施
中

完了

令和3年度整備予定

平成28年度整備済

2 整備中

令和2年度車両更新完了

令和元年度に全駅の案内サインを更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

令和4年度整備予定

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

六本木駅（日比谷線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 六本木駅（日比谷線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

ホームドア ホームドアの整備

短期 中期 ⻑期
進捗状況

移動経路 エレベーター複数ルートの整備 ３基 2 整備中

ホーム
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

対応済完了車両 車両更新に合わせた車いすスペースの配置 必要数 1

研修・
情報発信

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－ 4
継続実施
中

－ 4
バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

平成29年度案内サイン更新実施済

4
継続実施
中

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。
1番出入口再開接続発事業によりエレベーター整備
（六本木三丁目東地区再開発事業に伴う地下鉄連絡出入口設置工事（H27年度着手～H3１年度完了見込））

券売機 1 完了

心のバリア
フリー

サービス社員有資格者の配置 － 4
継続実施
中

継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

券売機、
案内設備

平成28年度整備済
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

１箇所

案内設備 1 完了必要箇所よりわかりやすい案内サインの維持更新

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

六本木一丁目駅（南北線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 六本木一丁目駅（南北線）

事業内容 実施予定期間（年度）

中期 ⻑期

六本木駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

研修・
情報発信

4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

車両

心のバリア
フリー

サービス社員有資格者の配置 － 4
継続実施
中

車両更新に合わせた車いすスペースの配置 必要数 1 完了

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

対応済

4
継続実施
中

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

－

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－

4
継続実施
中

実施予定期間（年度） 進捗状況

短期 中期 ⻑期

六本木駅周辺重点整備地区

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

麻布十番駅（南北線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 麻布十番駅（南北線）

事業内容

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所

券売機
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

１箇所

1 完了

未定

平成29年度案内サイン更新実施済

進捗状況事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

3 検討中

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 980ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパト
ロールを実施

継続実施
中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパト
ロールを実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4

六本木駅周辺重点整備地区

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

①東京都第一建設事務所

都道319号-1（環状3号線）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道319号-1（環状3号線）

経　路　区　間 ： 六本木6-4～麻布十番1-10 事　業　区　間 ： 六本木6-4～麻布十番1-10

進捗状況

事業分類

実施予定期間（年度）

計画
実績

短期 中期 ⻑期

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 900ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①東京都第一建設事務所

都道319号-2（外苑東通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道319号-2（外苑東通り）

経　路　区　間 ： 赤坂9-7～六本木5-18 事　業　区　間 ： 赤坂9-7～六本木5-18

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

・平成27年度は電線共同溝工事及び排水管設
置工事、平成28年度に歩道舗装整備を実施
不調が続いているため最終工事が未契約。令
和３年度完了予定

今後もバリアフリー化の維持に努める

電線共同溝設置工事に併せて、歩道整備
（歩道拡幅）を実施
※　六本木交差点～六本木五交差点

２６０ｍ 1 完了
・平成27年度より電線共同溝工事を実施、歩道
拡幅を含めた道路本復旧は令和２年度完了

引き続きバリアフリー化に努める。必要箇所

道路の整備維持

街路整備事業として歩道整備（歩道拡幅）を
実施
※　東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ西交差点～東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ前
交差点

２２０ｍ 2 整備中

5 維持更新

適宜実施

継続実施
中

継続実施
中

4

六本木駅周辺重点整備地区

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

適宜実施
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 550ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

中期 ⻑期
進捗状況事業分類 整備箇所

4

内容
延長/
箇所数

計画
実績

①東京都第一建設事務所

都道412号（六本木通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道412号（六本木通り）

経　路　区　間 ： 六本木4-2～六本木6-4 事　業　区　間 ： 六本木4-2～六本木6-4

六本木駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期

適宜実施
また、所轄警察署と合同指導を実施

適宜実施

引き続きバリアフリー化に努める。

継続実施
中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所道路の整備維持 5 維持更新

継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 870ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①東京都第一建設事務所

都道415号

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道415号

経　路　区　間 ： 六本木3-1～麻布十番4-4 事　業　区　間 ： 六本木3-1～麻布十番4-4

六本木駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
進捗状況

平成26年度より電線共同溝工事を実施、視覚
障害者誘導用ブロックを含めた道路本復旧は
令和５年度完了予定。

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化に努める。

道路の整備維持

電線類地中化事業に併せて、歩道を整備
（歩道舗装、視覚障害者誘導ブロック等）
※六本木１丁目地内～六本木３丁目地内

４５０ｍ 2 整備中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

適宜実施
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 560ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②港　区

特別区道第1022号線

管 　理　 者 　 ： 港区 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1022号線

経　路　区　間 ： 六本木6-11～麻布十番2-1 事　業　区　間 ： -

六本木駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

バリアフリーに配慮した道路整備

道路の管理

４６８m

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4

3

地元の意向を踏まえてバリアフリー化を含む整備を実施予定

検討中
現在はこれまでにいただいた地元の意向をまと
め、次年度からの起工に向けて設計をしていま
す。

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
めに、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行う
ほか、地域の方や事業者ともに実施するクリー
ンキャンペーン時には、放置自転車に警告札を
貼り付けています。また、不法な置き看板など
は、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有
者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指
導を行っています。

継続実施
中

道路の整備維持
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 80ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の整備維持

歩道拡幅工事（平成２７年度・土木課）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

六本木駅周辺重点整備地区

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行って
います。　また、不法な置き看板などは、地域の
方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して
撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行って
います。

維持更新

歩道拡幅、視覚障害者誘導ブロック設置等の
整備を実施。

歩道拡幅ほかバリアフリーメニューの整備を
実施

事業分類

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

②港　区

特別区道第1037号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1037号線

経　路　区　間 ： 六本木5-12～麻布十番1-3 事　業　区　間 ： -

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

完了

中期 ⻑期
進捗状況

1１４０ｍ
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 430ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

六本木5丁目西地区計画に合わせた高低差解消・歩行空間のかくほを検討

4道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

歩道インターロッキングブロック、誘導ブロック
のがたつき補修を適宜実施しています。

芋洗坂等、坂の可能な箇所にベンチ及び手
すりの設置

3 検討中

自転車走行空間の整備推進

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行って
います。　また、不法な置き看板などは、地域の
方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して
撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行って
います。

継続実施
中

検討中 一部未整備区間あり。道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

短期 中期 ⻑期

3

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容

②港　区

特別区道第1104号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1104号線

経　路　区　間 ： 六本木6-1～六本木5-10 事　業　区　間 ： -

六本木駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 320ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・歩道がない区間における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。
・歩道幅員が、一部分狭い区間があり、歩行者の通行に支障があるため、改善する必要がある。

路側帯区間における道路整備については、今
年度発注するも不調。また、歩道設置区間につ
いては、設計中。令和5年度に起工予定。

計画
実績

短期

自転車走行空間の整備推進 ３２０ｍ 3 検討中 道路整備に合わせて施工予定。

歩道など歩行者等の通行空間に自転車が放置
されない環境を整えるため、放置禁止区域に指
定し、即日撤去を行っています。また、不法な
置き看板などは、地域の方や関係機関と連携
し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移
動するよう指導を行っています。

4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

道路の整備維持

路側帯区間におけるカラー化、歩道設置区
間における歩道拡幅を実施

２２２ｍ

道路の管理

3 検討中

②港　区

特別区道第1131号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1131号線

経　路　区　間 ： 六本木6-4～六本木6-7 事　業　区　間 ： -

六本木駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 530ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

六本木5丁目西地区計画に合わせた高低差解消・歩行空間の確保

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行って
います。　また、不法な置き看板などは、地域の
方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して
撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行って
います。

道路の整備維持

坂道区間（鳥居坂）の歩道に手すりの設置を
検討

必要箇所 1 完了

日常の維持管理（歩道平坦性・視覚障害者
誘導用ブロックの補修等）や周辺の開発計
画と合わせた整備を通じてバリアフリー化整
備メニューを検討

4

3 検討中
周辺の開発動向を踏まえ、実施時期について
調整していきます。

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

平成29年度に片側の歩道の手すり設置完了。
平成30年度反対側の歩道の手すり設置完了。

５３０ｍ 4
継続実施
中

優先整備路線として、電線類地中化の整備
を推進

継続実施
中

５３０ｍ

②港　区

特別区道第849号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第849号線

経　路　区　間 ： 六本木5-5～麻布十番1-4 事　業　区　間 ： -

六本木駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 160ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

計画
実績

短期

電線類地中化整備がされている側道部分の
道路整備に合わせて、道路勾配の修正や歩
行空間の確保などバリアフリー化の整備を
実施（Ｈ27年度詳細設計、Ｈ29年度工事）

１６０ｍ 1 完了 平成30年度に実施完了

歩道など歩行者等の通行空間に自転車が放置
されない環境を整えるため、放置禁止区域に指
定し、即日撤去を行っています。また、不法な
置き看板などは、地域の方や関係機関と連携
し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移
動するよう指導を行っています。

4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

道路の管理

5 維持更新

②港　区

特別区道第852号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第852号線

経　路　区　間 ： 六本木7-4～六本木7-6 事　業　区　間 ： -

六本木駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 280ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や道路上の不法な占用物件の排
除を関係者と連携して実施

随時

道路の整備維持
歩車分離のない一方通行の通学路でもあ
り、安全対策として、路側帯のカラー舗装等
バリアフリーメニューを継続的に実施

必要箇所 4
継続実施
中

歩行者等の通行空間に自転車が放置されない
環境を整えるため、随時、巡回し、警告札の貼
り付けを行っています。また、不法な置き看板
などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、
所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよ
う指導を行っています。

外側線及びカラー舗装の引き直し等の維持管
理を適宜実施しています。

4
継続実施
中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
進捗状況

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

②港　区

特別区道第859・1038号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第859・1038号線

経　路　区　間 ： 元麻布3-9～麻布十番2-5 事　業　区　間 ： -
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑫

道　路　延　長 ： 250m　

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や道路上の不法な占用物件の排
除を関係者と連携して実施

随時

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

4
継続実施
中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
進捗状況

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

②港　区

特別区道第1042号線

管 　理　 者 　 ： 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道 第1042号線

経　路　区　間 ： 港区赤坂9-7～六本木4-3　 事　業　区　間 ： -
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑬

道　路　延　長 ： 140ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や道路上の不法な占用物件の排
除を関係者と連携して実施

随時

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

歩行者等の通行空間に自転車が放置されない
環境を整えるために、放置禁止区域に指定し、
即日撤去を行うほか、地域の方や事業者ともに
実施するクリーンキャンペーン時には、放置自
転車に警告札を貼り付けています。また、不法
な置き看板などは、地域の方や関係機関と連
携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ
移動するよう指導を行っています。

4
継続実施
中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
進捗状況

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

②港　区

特別区道第851号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第851号線

経　路　区　間 ： 六本木４-3～赤坂9-7 事　業　区　間 ： -
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑭

道　路　延　長 ： 150ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない区間における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

平成30年度に実施完了

計画
実績

短期

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新
誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

歩行者等の通行空間に自転車が放置されない
環境を整えるために、放置禁止区域に指定し、
即日撤去を行うほか、地域の方や事業者ともに
実施するクリーンキャンペーン時には、放置自
転車に警告札を貼り付けています。
また、不法な置き看板などについては、地域の
方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して
撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行って
います。

4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

道路の整備維持

視覚障害者誘導用ブロックをJIS T9251タイ
プに変更

必要箇所

道路の管理

1 完了

②港　区

特別区道第992号線

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第992号線

経　路　区　間 ： 麻布十番2-14～麻布十番2-21 事　業　区　間 ： -

六本木駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

麻布地区総合支所

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 麻布地区総合支所

所　 在　 地 　 ： 六本木5-16-45 建　 築　 年 　 ： 昭和61年11月　

六本木駅周辺重点整備地区

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

維持更新

延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
進捗状況事業分類 整備箇所 内容

案内表示

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜

平成26年度に案内表示更新済
平成27年1月5日から支所２階に「港区生活・就
労支援センター」施設が増えるため、案内表示
を更新

施設案内板を見やすくわかりやすいものに
更新

１箇所 1 完了

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜

⻑期
進捗状況

①港　区

麻布区民センター

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 麻布区民センター

所　 在　 地 　 ： 港区六本木5-16-45 建　 築　 年 　 ： 昭和61年11月　

事業内容 進捗状況

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

六本木駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度）

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
事業分類
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

麻布図書館

管 　理　 者 　 ： 図書文化財課庶務係 施　 設　 名 　 ： 麻布図書館

所　 在　 地 　 ： 六本木5-12-24 建　 築　 年 　 ： 平成26年7月1日

六本木駅周辺重点整備地区

廊下

必要箇所 3

事業分類 整備箇所

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

5

随時

⻑期

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

敷地内通路
視覚障害者誘導ブロック等の敷設又は音声
誘導装置の設置の設置

必要箇所

内容

検討中

1 完了

廊下の手すりの設置

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所 3 検討中

進捗状況

継続実施
中

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

維持更新
「エレベーターからカウンターまで」や「階段の
踊り場」は視覚障害者誘導ブロック設置済

4 指定管理者により月1回以上実施している。

必要箇所

4
継続実施
中

12月にバリアフリー映画会／朗読会／心のバ
リアフリー展示　計3点を実施

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜

バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事
業や資料等の展示を実施

年１回

4

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

継続実施
中

○麻布図書館は、平成26年7月にリニューアルオープンしました。バリアフリー対応として、音声誘導装置（入口、トイレ）、高齢者・難聴者用集団補聴システム（視聴覚室）を整備しています。
＊難聴者用集団補聴システム；雑音の少ないクリアな音声を補聴器に直接送信する装置

心の
バリアフリー
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

1

トイレ

完了 進捗率１００％。

オストメイト用設備はスペース的に設置が難しいため検討が必要。ピクトグラムのみ先行して実施済。

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 3 検討中

JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示 １箇所

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗率０％。だれでもトイレを含む大規模改修
工事時に実施を検討。

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

中期 ⻑期
進捗状況事業分類

短期

廊下

廊下から利用居室への上り口に設けられた
段を解消

１箇所 3 検討中

廊下の傾斜路の上端に視覚障害者誘導用
ブロックを設置

１箇所 3 検討中

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

建物全体・外構部

敷地内通路
屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示
を設置

引き続き、実施する。

①港　区

六本木中学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 六本木中学校

所　 在　 地 　 ： 六本木6-8-16 建　 築　 年 　 ： 平成12年3月

六本木駅周辺重点整備地区

随時

１箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

4
継続実施
中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心の
バリアフリー

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

①港　区

麻布保育園

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 麻布保育園

所　 在　 地 　 ： 六本木5-16-46 建　 築　 年 　 ： 平成27年3月　

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

短期

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所

適宜 5 維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部

内容
延長/
箇所数

計画
実績
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1,358.67㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和25年11月15日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　 　

実績
管理

バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

毎月の巡回点検にて実施（指定管理者月例報
告にて確認）

トイレ 和式便器を洋式(腰掛式)に取替(女子トイレ） １箇所 1 完了

その他の設備
水飲み場のバリアフリーに配慮した水飲み
に更新

１箇所 1 完了

経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置 3 検討中

検討中

4
継続実施
中

バリアフリー対応済み

R5までの設置に向けて検討中3

公園便所女子トイレの便器洋式化1箇所完了

R5までの設置に向けて検討中

①港　区

網代公園

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 網代公園

所　 在　 地 　 ： 麻布十番２-１５-１

六本木駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況

適宜 5 維持更新 R3.3.31　ダスト舗装及び園路の改修完了

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
延長/
箇所数

計画
実績

園路

出入口

事業分類 整備箇所 内容

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設
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計画 事業化の検討中 　 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

R5までの設置に向けて検討中3 検討中

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

3 検討中 案内標示の内容を検討

案内板の点字表示の設置

心のバリアフリー
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 2,588.42㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和25年10月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　 　

実績

その他の設備
水飲みをバリアフリーに配慮した水飲みに更
新（Ｈ26）

１箇所

トイレ
小便器に手すり設置（Ｈ26：男子トイレ）
和式便器を洋式(腰掛式)に取替（Ｈ29：女子
トイレ）

１箇所
公園便所男子トイレ小便器脇に手摺設置完了
平成28年度に女子トイレ便器洋式化を実施

毎月の巡回点検にて実施（指定管理者月例報
告にて確認）

1 完了 水飲み場の改修完了

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

1

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

階段に傾斜路を併設 3 検討中

完了

検討中 R5までの設置に向けて検討中

園路

出入口 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 3 検討中

①港　区

三河台公園

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 三河台公園

所　 在　 地 　 ： 六本木4-2-27

六本木駅周辺重点整備地区

R5までの設置に向けて検討中

R7～8に設計、R9に整備予定。バリアフリーに配慮した公園整備を実施 １箇所 6 未整備

階段に点字表示のある手すりを両側に設置 3

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

R5までの設置に向けて検討中

整備箇所 内容
延長/
箇所数

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

事業分類
中期 ⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

維持更新 施設の改修範囲を検討中

公園全体

計画
実績

短期
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計画 事業化の検討中

実績

計画 ■ ■ ■

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中 案内標示の内容を検討

点字表示のある案内板の設置 3 検討中 R5までの設置に向けて検討中
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 2,186.90㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和56年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画

実績

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　 　

実績

計画

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

平成27・28年度全面改修実施
子どもから高齢者まで幅広い年齢層の利用者だれもが,安心して利用できるバリアフリーに配慮した明るく開放的な場所となるよう整備する。
道路側の塀を撤去し,樹木も移植伐採等で整理し,道路からの視距・見通しを確保し,人の目が行き届くような施設配置をして安全安心を確保する。
子どもから高齢者まで幅広い年齢層の利用者が,安心して利用できるバリアフリーに配慮した明るく開放的な公園として整備することを目指して,平成２７年度に整備工事に着手し,平成２８年７月の完成しました。

平成27～28年度に全面改修工事を実施

管理
改修後もバリアフリー施設の機能維持のた
めの日常点検と安全施設（手すり、階段）の
定期的な巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

日本語と外国語が1つの案内板に併記されてい
る園全体の案内板を設置

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 1 完了

毎月の巡回点検にて実施（指定管理者月例報
告にて確認）

その他の設備 ・災害時用マンホールトイレの設置

トイレ ・誰でもトイレの設置 全体 1 完了

全体 1 完了

平成27～28年度に全面改修工事を実施

R5までの設置に向けて検討中3 検討中園路 階段に傾斜路を併設

公園全体

・バリアフリー特定公園施設の整備

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 維持更新

全体

①港　区

六本木西公園

管 　理　 者 　 ： 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 六本木西公園

所　 在　 地 　 ： 六本木７-１７-８

施設の改修範囲を検討中

1

5

完了 平成27～28年度に全面改修工事を実施

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

六本木駅周辺重点整備地区

事業分類

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

155



１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
継続実施
中

換気強化、アルコール消毒等の対策を実施
新型コロナ
ウイルス感
染症対策

エレベーター エレベーターの取替 １基 1 完了

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

スタッフへの「心のバリアフリー」の研修、指
導

適宜 4
継続実施
中

トイレ
トイレの限られたスペースの中で対応できるメ
ニューを整理して整備を行う。

障害のあるご利用者向けの利用案内、補助等
の研修を実施

令和元年度完了

オストメイト用設備、ベビーチェア、手すりつ
きの小便器の設置

１箇所 3 検討中

短期 中期 ⻑期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

①港　区

麻布十番公共駐車場

管 　理　 者 　 ： 地域交通課交通対策係 施　 設　 名 　 ： 麻布十番公共駐車場

所　 在　 地 　 ： 麻布十番1-4-10 建　 築　 年 　 ： 平成11年　

維持更新

進捗状況

六本木駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

延長/
箇所数

計画
実績
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白金高輪駅周辺重点整備地区　特定事業計画
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出典：国土地理院ウェブサイト（地理院タイル(標準地図）を加工して作成（令和２（2020）年８月末時点）） 
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類

券売機、
案内設備

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

券売機
傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機

①東京都交通局(都営地下鉄)

白金高輪駅（三田線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 白金高輪駅（三田線）

事業内容 実施予定期間（年度）

白金高輪駅周辺重点整備地区

進捗状況

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

・全車両対応済み（必要に応じて改善）

4
継続実施
中

・全車両対応済み（必要に応じて更新等）

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載－

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

全駅 4

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5 維持更新

維持更新5

5 維持更新

研修・
情報発信

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

東京メトロ管理駅

継続実施
中

心のバリア
フリー

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

159



 

160



１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　
各券売機 5 維持更新

維持更新 平成26年3月 設置（必要に応じて更新等）

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

必要箇所 5
平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

券売機、
案内設備

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所 5 維持更新
平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

券売機
傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

案内設備

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

２箇所

維持更新

5

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

１箇所 3 検討中

検討中

トイレ

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 ２箇所 3

設備

ホーム ホームドア ホームドアの設置 必要箇所 1

短期

完了

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

駅の改良等に合わせて改修・増設等検討中

駅の改良等に合わせて改修・増設等検討中

中期 ⻑期
進捗状況

①東京都交通局(都営地下鉄)

泉岳寺駅（浅草線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 泉岳寺駅（浅草線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

白金高輪駅周辺重点整備地区

移動経路

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所 5 維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討）

駅の改良等に合わせて整備中ホームとコンコースを結ぶエレベーター整備 ２基 2 整備中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

－

全駅 4
継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

継続実施
中

継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

維持更新

5

JR新駅や周辺開発に併せて、ホーム・コンコース等の混雑緩和、歩行者ネットワーク、バリアフリー化等、駅の機能強化を検討する。

心のバリア
フリー

4

研修・
情報発信

4

全駅
新型コロナ
ウイルス感
染症対策

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5

車両連結部に転落防止設備の更新等 各車両

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

維持更新 全車両対応済み（必要に応じて改善）

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて更新等）各車両 5

維持更新

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

全駅
継続実施
中

サービス介助士の有資格職員の配置
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

研修・
情報発信

－ 4

心のバリア
フリー

サービス社員有資格者の配置
継続実施
中

継続実施
中

4
継続実施
中

4

必要数

4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－

車両 車両更新に合わせた車いすスペースの配置 1

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

－

完了 対応済

１箇所

必要箇所 1

未定

平成２９年度案内サイン更新実施済

3 検討中

完了

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新

券売機
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

②東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

白金高輪駅（南北線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 白金高輪駅（南北線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

白金高輪町駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 1,030ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

完了

4

道路の整備維持

歩道整備（歩道拡幅、視覚障害者誘導用ブ
ロック含む）
※魚籃坂下交差点～白金１丁目交差点

２００m 1

道路の管理

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜 4

歩きやすい歩道の維持 必要箇所 5

適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜 自転車通行環境整備事業の推進

継続実施
中

①国土交通省東京国道事務所

一般国道１号（桜田通り）

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道1号（桜田通り）

経　路　区　間 ： 三田5-7～高輪1-18 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

進捗状況

整備箇所事業分類

維持更新

実施予定期間（年度）

計画
実績

事業内容

延長/
箇所数

歩道のがたつきの補修等は適宜実施

短期 中期 ⻑期
進捗状況内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 930ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

①国土交通省東京国道事務所

一般国道１５号（第一京浜）

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道15号（第一京浜）

経　路　区　間 ： 三田3-14～高輪2-20 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

歩道のがたつきの補修等は適宜実施道路の整備維持 歩きやすい歩道の維持 必要箇所

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期
内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

5 維持更新

道路の管理

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

継続実施
中

4
継続実施
中

自転車通行環境整備事業の推進

適宜 4
適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 730ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 ■ ■ ■ ■ ■ 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道305号（恵比寿通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道305号（恵比寿通り）

経　路　区　間 ： 白金5-9～白金2-3 事　業　区　間 ： 白金5-9～白金2-3

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
進捗状況

用地買収中。事業期間を令和7年度まで延伸

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

道路の整備維持

街路整備事業として歩道整備（歩道拡幅）を
実施※港区白金２丁目地内～港区白金１丁
目地内

１２０ｍ 2 整備中

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

適宜実施
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 1,070ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道415号-1

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道415号-1

経　路　区　間 ： 高輪1-1～高輪2-15 事　業　区　間 ： 高輪1-1～高輪2-15

進捗状況
延長/
箇所数

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

白金高輪駅周辺重点整備地区

4
継続実施
中

維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 引き続きバリアフリー化の維持に努める。道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める

⻑期

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜

計画
実績

短期 中期
内容

必要箇所

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜実施適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 280ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

都道415号-2

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道415号-2

経　路　区　間 ： 三田5-1～高輪1-3 事　業　区　間 ： 三田5-1～高輪1-3

進捗状況
延長/
箇所数

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

白金高輪駅周辺重点整備地区

4
継続実施
中

維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 引き続きバリアフリー化の維持に努める。道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める

⻑期

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜

計画
実績

短期 中期
内容

必要箇所

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜実施適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 170ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

天現寺橋交差点及び天現寺歩道橋のバリアフリー化を目的とした事業について検討を進める。

4

4

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施

道路の管理
看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

適宜実施
継続実施
中

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜

道路の整備維持

横断歩道の設置

②東京都第一建設事務所

都道 416号線（明治通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道 416号線（明治通り）

経　路　区　間 ： 南麻布4-13～南麻布4-13 事　業　区　間 ： 南麻布4-13～南麻布4-13

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度）

計画
実績

短期

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
中期 ⻑期

延長/
箇所数

進捗状況

1箇所 3 検討中
港区が主体となり交通管理者と協議をしながら
対策について検討中。

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑳

道　路　延　長 ： 200ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

天現寺橋交差点及び天現寺歩道橋のバリアフリー化を目的とした事業について検討を進める。

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

港区が主体となり交通管理者と協議をしながら
対策について検討中。

道路の整備維持

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

横断歩道の設置 1箇所 3 検討中

②東京都第一建設事務所

白金高輪駅周辺重点整備地区

都道418号（外苑西通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道418号（外苑西通り）

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

経　路　区　間 ： 広尾5-7～南麻布4-2 事　業　区　間 ： 広尾5-7～南麻布4-2

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 70ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

天現寺橋交差点及び天現寺歩道橋のバリアフリー化を目的とした事業について検討を進める。

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

引き続きバリアフリー化の維持に努める。道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

経　路　区　間 ： 広尾5-8～広尾5-25 事　業　区　間 ： 広尾5-8～広尾5-25

③東京都第二建設事務所

白金高輪駅周辺重点整備地区

都道 416号線（明治通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第二建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道 416号線（明治通り）
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑳

道　路　延　長 ： 200ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

天現寺橋交差点及び天現寺歩道橋のバリアフリー化を目的とした事業について検討を進める。

適宜実施

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

港区が主体となり交通管理者と協議をしながら
対策について検討中。

道路の整備維持

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

横断歩道の設置 1箇所 3 検討中

③東京都第二建設事務所

白金高輪駅周辺重点整備地区

都道418号（外苑西通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第二建設事務所 路　 線　 名 　 ： 都道418号（外苑西通り）

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

経　路　区　間 ： 広尾5-7～恵比寿2-36 事　業　区　間 ： 広尾5-7～恵比寿2-36

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 1,280ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

④港　区

特別区道第1024号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1024号線（二本榎通り）

経　路　区　間 ： 三田3-1～高輪1-15 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

検討中横断歩道の設置

必要箇所

1箇所

道路の整備維持

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容

道路の管理 随時 4

都市計画道路補助第14号線

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

港区が主体となり交通管理者と協議をしながら
対策について検討中。

5 維持更新

3

検討中

継続実施
中

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

視覚障害者誘導用ブロックの取替えと歩行者
横断用ブロックを段差のないものに取替えを実
施。

高輪二丁目バス停から都営高輪一丁目ア
パート入口までの視覚障害者誘導用ブロッ
クの設置を検討

必要箇所 3
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 190m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道の有効幅員（2ｍ）がとれていない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

継続実施
中

④港　区

特別区道第770・800号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第770・800号線

経　路　区　間 ： 高輪1-7～高輪1-15 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 100m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道（都有地）

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時 4

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

継続実施
中

④港　区

特別区道第306号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第306号線

経　路　区　間 ： 高輪1-19～高輪1-15 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 160ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了

4

検討中

歩道インターロッキングブロックのがたつき補
修等を適宜実施しています。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

維持更新

継続実施
中

道路の整備維持

白金一丁目東地区市街地再開発事業で概
ね整備済みですが、部分的な補修やメンテ
ナンス時にバリアフリー化に配慮（歩道の平
坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5

電線類地中化整備に併せ、歩道拡幅及び路
側帯のカラー化などのバリアフリーメニュー
の整備を実施

１６０ｍ

④港　区

特別区道第293号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第293号線

経　路　区　間 ： 白金1-17～白金1-13 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容

176



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 130m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

完了
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 1

4

道路の整備維持

白金一丁目東地区市街地再開発事業で概
ね整備済みですが、部分的な補修やメンテ
ナンス時にバリアフリー化に配慮（歩道の平
坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

継続実施
中

歩道インターロッキングブロック、視覚障碍者誘
導用ブロックのがたつき補修等を適宜実施

④港　区

特別区道第298号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第298号線

経　路　区　間 ： 白金1-24～白金1-27 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑫

道　路　延　長 ： 120m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

完了
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

必要箇所 1

4

道路の整備維持

白金一丁目東地区市街地再開発事業で概
ね整備済みですが、部分的な補修やメンテ
ナンス時にバリアフリー化に配慮（歩道の平
坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

継続実施
中

歩道インターロッキングブロック、視覚障碍者誘
導用ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

④港　区

特別区道第300号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第300号線

経　路　区　間 ： 白金1-26～白金1-28 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑬

道　路　延　長 ： 140m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3

4

検討中
周辺の開発動向を踏まえ、実施時期について
調整していきます。

歩道インターロッキングブロック、視覚障碍者誘
導用ブロックのがたつき補修等を適宜実施して
います。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

継続実施
中

継続実施
中

道路の整備維持

日常の維持管理（路面の平坦性・視覚障害
者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の
処理等）や周辺の開発計画と合わせた整備
を通じバリアフリー化整備メニューを検討

必要箇所 4

優先整備路線として、電線類地中化の整備
を推進

１４０m

④港　区

特別区道第840号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第840号線（大久保通り）

経　路　区　間 ： 白金1-16～白金1-26 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑭

道　路　延　長 ： 330ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

車道インターロッキングブロックのがたつき補
修等を適宜実施しています。

5 維持更新

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

3 検討中

優先整備路線として、電線類地中化の整備
を推進

３３０ｍ 3 検討中道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（路面の平坦性等）

必要箇所

周辺の開発計画と合わせた整備を通じてバ
リアフリー化整備メニューを検討

３３０ｍ

④港　区

特別区道第330号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第330号線（四の橋通り）

経　路　区　間 ： 白金3-2～白金1-25 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑮

道　路　延　長 ： 110ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績

計画 継続して実施 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

検討中１１０m
優先整備路線として、電線類地中化の整備
を推進

3

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

車道インターロッキングブロックのがたつき補
修等を適宜実施しています。

短期 中期 ⻑期
進捗状況事業分類

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（路面の平坦性等）

必要箇所 5 維持更新

道路の整備維持

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

事業内容

④港　区

特別区道第783号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第783号線（四の橋通り）

経　路　区　間 ： 白金1-25～白金1-23 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑯

道　路　延　長 ：  720m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　

実績

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

完了６０m自転車走行空間の整備推進 1

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
進捗状況事業分類

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（路面の平坦性等）

必要箇所 5 維持更新

道路の整備維持

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

事業内容

④港　区

特別区道第471号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第471号線

経　路　区　間 ： 白金3-1～南麻布4-13 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑰

道　路　延　長 ： 180ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時 4

道路の整備維持
（私道）白金いきいきプラザへの経路になり、
概ね整備済みですが、今後も通路の維持の
ため所有者等ともバリアフリーに配慮

必要箇所 1 完了

継続実施
中

H28.企業工事で舗装工事完了

④港　区

白金いきいきプラザ前道路(私道)

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 白金いきいきプラザ前道路(私道)

経　路　区　間 ： 白金3-10～白金3-22 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑱

道　路　延　長 ： 130ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時 4

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（路面の平坦性等）

必要箇所 5 維持更新

継続実施
中

④港　区

特別区道第770号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第770号線

経　路　区　間 ： 高輪1-4～高輪1-7 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
⻑期

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑲

道　路　延　長 ： 130m　

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

1

・歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者,視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。

4

完了

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や不法な占用物件の排除を関係
者と連携して実施

随時

維持更新

継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（路面の平坦性等）

必要箇所 5

自転車走行空間の整備推進 ４０m

④港　区

特別区道第472号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第472号線

経　路　区　間 ： 港区白金3-3～3-4 事　業　区　間 ： -

白金高輪駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 ■ ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

整備箇所

①港　区

高輪コミュニティーぷらざ（高輪地区総合支所）

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 高輪コミュニティーぷらざ（高輪地区総合支所）

所　 在　 地 　 ： 高輪1-16-25 建　 築　 年 　 ： 平成7年2月

白金高輪駅周辺重点整備地区

1

進捗状況

2

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

整備中

継続実施
中

内容
延長/
箇所数

適宜 4
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

計画
実績

短期 中期 ⻑期

大規模改修、移転等にあわせた施設のバリ
アフリー化の実施

事業分類

建物全体・外構部

エレベーター更新時に実施予定です。

階段 手すりを設置（手すりには、点字表示を行う） １箇所 完了 H30年度実施済。

エレベーター ピクトグラムの設置 １箇所 3 検討中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

適宜 4
継続実施
中

複合施設により開館日が異なることや、立地の特殊性により１Ｆ～５Ｆの共用部分が通り抜け通路状態であることから、作業実施にあたり利用者等への十分な周知や日程調整等の配慮が重要である。
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

高輪区民センター

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 高輪区民センター

所　 在　 地 　 ： 高輪1-16-25

進捗状況事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

地上出入口
音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロッ
クを整備

１箇所

白金高輪駅周辺重点整備地区

維持更新

Ｈ25年度視覚障害者誘導用ブロックを設置済で
す。

1 完了

敷地内通路
ホール横の傾斜路に手すりを設置（手すりに
点字表示を設置）、傾斜路の上端に視覚障害
者誘導用ブロックを設置

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

建　 築　 年 　 ： 平成7年2月

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

計画
実績

短期 中期 ⻑期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

手すりに各階を表す点字表示を設置

１箇所 3 検討中

Ｈ25年度に手摺設置済です。点字表示はエレ
ベーター更新時に実施予定です。視覚障害者誘
導用ブロックは、高輪コミュニティーぷらざ大規
模改修時に実施予定です。

適宜 5

階段 ３箇所 1 完了 H30年度実施済。

複合施設により開館日が異なることや、立地の特殊性により１Ｆ～５Ｆの共用部分が通り抜け通路状態であることから、作業実施にあたり利用者等への十分な周知や日程調整等の配慮が重要です。

継続実施
中

4

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指
導

適宜
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

①港　区

豊岡いきいきプラザ

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 豊岡いきいきプラザ

所　 在　 地 　 ： 三田5-7-7 建　 築　 年 　 ： 昭和55年7月

延長/
箇所数

計画
実績

実施予定期間（年度） 進捗状況

中期

白金高輪駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

事業内容

事業分類 整備箇所 内容
⻑期

進捗状況

平成29年度設置済み。

3 検討中 大規模改修の際、検討。

短期

適宜 5 維持更新

階段 手すりに各階を表す点字表示を設置 必要箇所

3 検討中

3 検討中

戸の仕様の変更で開放時有効幅員85cm以
上を確保

１箇所

検討中

1 完了

大規模改修の際、検討。

戸の仕様の変更で開放時有効幅員85cm以
上を確保

３箇所 3

ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更 １箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

大規模改修の際、検討。

大規模改修の際、検討。

居室

更衣室の壁面に手すりを設置 必要箇所 3 検討中
一般利用の部屋ではないため、大規模改修の
際、検討

車いす使用者に支障がないように水平面の
確保を検討

１箇所

浴室側又は更衣室側の床面の改修を検討 １箇所
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
継続実施
中

改修工事の一部は、児童館の同様部分の工事と一緒に実施可能か検討する。
改修工事については、実施時期・工事日数などについて、施設（浴室）利用者へ丁寧に説明し、理解を得る必要がある。

継続実施
中

モニタリングを通じて、適時指導を行っている。
心の

バリアフリー
担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

完了

①港　区

白金いきいきプラザ

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 白金いきいきプラザ

所　 在　 地 　 ： 白金3-10-12 建　 築　 年 　 ： 平成4年5月

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部

地上出入口
音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロッ
クを整備

１箇所 1 音声誘導装置設置済み。

手すりの点字表示を設置 必要箇所 1

大規模改修の際、検討。
傾斜路の幅140cm以上、勾配を1/20以下へ
改善

１箇所 3 検討中

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

適宜 5 維持更新

中期 ⻑期
進捗状況

完了 平成29年度設置済み。

大規模改修の際、検討。

幅140cm以上を確保できるよう検討 必要箇所 検討中3廊下

傾斜路

勾配を1/12以下へ改善、傾斜路の上端に視
覚障害者誘導用ブロックを整備、両側に壁
面・立上りを設置（１箇所）、手すりを設置し
点字表示を行うことを検討

必要箇所 3 検討中

大規模改修の際、検討。
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計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

居室

浴室の戸の仕様の変更で開放時有効幅員
85cm以上を確保

１箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

開口部の幅が85cmを下回る戸は、開口部を
拡げる工事が必要になるので、長期的な改
善を検討

１箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

開口部の幅が85cmを下回る戸の一部は、戸
の仕様の変更で対応

１箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更 ２箇所 3

平成29年度設置済み。

検討中 大規模改修の際、検討。

浴室側又は更衣室側の床面の改修を検討 １箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

エレベーター
各階の扉周辺にエレベーターのピクトグラム
を表示

必要箇所 1 完了

完了

・エレベーターの更新工事時に行う。
・浴室の実施時期・工事日数などについて、施設（浴室）利用者へ丁寧に説明する必要がある。
・居室戸は保育園の同様部分の工事と一緒に実施可能か検討する。

平成30年度改修済み

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4

平成30年度改修済み

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

戸の周辺にピクトグラムを表示 １箇所 1 完了

継続実施
中

モニタリングを通じて、適時指導を行っている。

トイレ

ベビーベッドを設置 １箇所 1
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

高輪子ども中高生プラザ（ＴＡＰ）

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 高輪子ども中高生プラザ（ＴＡＰ）

所　 在　 地 　 ： 高輪1-4-35 建　 築　 年 　 ： 平成25年8月　

白金高輪駅周辺重点整備地区

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

5 維持更新建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

高輪図書館

管 　理　 者 　 ： 図書文化財課庶務係 施　 設　 名 　 ： 高輪図書館

所　 在　 地 　 ： 高輪1-16-25 建　 築　 年 　 ： 平成7年3月22日

白金高輪駅周辺重点整備地区

維持更新建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

指定管理者により年1回実施している。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

高輪図書館分室

管 　理　 者 　 ： 図書文化財課庶務係 施　 設　 名 　 ： 高輪図書館分室

所　 在　 地 　 ： 高輪1-4-35 建　 築　 年 　 ： 平成23年12月1日

白金高輪駅周辺重点整備地区

維持更新建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

①港　区

御田小学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 御田小学校

所　 在　 地 　 ： 三田4-11-38 建　 築　 年 　 ： 昭和41年3月

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

敷地内通路

屋外主要通路の車路に接する歩行面に視
覚障害者誘導用ブロックを整備

１箇所
進捗率０％。建替えに伴う仮設校舎整備時に
実施を検討。

階段の上端・下端・踊場に視覚障害者誘導
用ブロックを設置

必要箇所 3 検討中

白金高輪駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

随時 4
継続実施
中

引き続き、実施する。

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期

進捗率０％。建替えに伴う仮設校舎整備時に
実施を検討。

3 検討中

屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

必要箇所 3
進捗率０％。建替えに伴う仮設校舎整備時に
実施を検討。

検討中

検討中

進捗率０％。建替え時に実施を検討。必要箇所 3

内容

地上出入口の幅100cm以上を確保 必要箇所

屋外主要通路及び屋内の段のあるところに
傾斜路を設置
傾斜路には点字付きの手すりを設置すると
ともに、両側に壁面・立上りを設置

階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

地上出入口

検討中

教室・更衣室等の戸の前後にある段の解
消、傾斜路を設ける場合は、車いす使用者
の戸の開閉に支障がないよう戸に接して水
平面を確保

必要箇所 3 検討中 進捗率０％。建替え時に実施を検討。

3 進捗率０％。建替え時に実施を検討。
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計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

車いす対応便所へのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討の上、建替え時に実施する必要がある。
屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、建替え時に実施予定。

進捗率０％。建替え時に実施を検討。

進捗率１００％。

トイレ

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 3 検討中

１箇所 1 完了

トイレの出入口の幅85cm以上を確保 必要箇所 3 検討中 進捗率０％。建替え時に実施を検討。

戸の周辺のよく見える位置にJIS Z8210に準
拠したトイレのピクトグラムを表示

居室

戸の開放時有効幅員85cm以上を確保 必要箇所 3 検討中

階段

屋内階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 1 完了

進捗率０％。建替え時に実施を検討。

3

廊下

シャワー室・更衣室の壁面に手すりを設置 ２箇所 進捗率０％。建替え時に実施を検討。

階段や段差、傾斜前等の点字視覚障害者誘
導ブロックの適切な設置

必要箇所 3 検討中

踊り場に連続して手すりを設置

進捗率０％。建替え時に実施を検討。

教室・更衣室等の戸のノブのタイプを握り玉
以外の仕様に変更

検討中

必要箇所 1 完了 進捗率１００％。

進捗率１００％。

進捗率１００％。

必要箇所 1 完了
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

中期 ⻑期

建物全体・外構部

屋外の傾斜路に手すりを設置

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

屋外主要通路の車路に接する歩行面に視
覚障害者誘導ブロックを整備

敷地内通路

主要な出入口等まで音声誘導装置を整備 １箇所
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

検討中

階段の手すりに点字表示を設置

①港　区

高松中学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 高松中学校

所　 在　 地 　 ： 高輪1-16-25 建　 築　 年 　 ： 平成4年3月

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況
短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点

等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

検討中

引き続き、実施する。

１５箇所

２箇所 1 完了

検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

3

１箇所
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

随時 4
継続実施
中

3

必要箇所

進捗率１００％。

3 検討中

ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更地上出入口

開放時有効幅員85cm以上を確保 ６０箇所

3

屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下
に改善

１箇所 3

屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

必要箇所

3 検討中

3 検討中
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計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、増改築時に実施予定。

必要箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

トイレ 1 完了 進捗率１００％。

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 1

１箇所

完了 進捗率１００％。

JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示

トイレの出入口の幅85cm以上を確保

1 進捗率１００％。

階段

屋外の階段の手すりは各階を表す点字表示
を設置

３箇所 1

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率１００％。

検討中

検討中

廊下
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

3必要箇所

居室

シャワー室・更衣室の壁面に手すりを設置 ２箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

居室の戸の幅85cm以上を確保 必要箇所

完了

完了

3

屋内の階段の手すりが未設置の箇所に設置 １箇所

階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

トイレ 車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 1 完了 進捗率１００％。

随時 4

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

①港　区

三田中学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 三田中学校

所　 在　 地 　 ： 　港区三田4-13-13 建　 築　 年 　 ： 　平成21年10月

敷地内通路

白金高輪駅周辺重点整備地区

引き続き、実施する。

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

必要箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

短期
進捗状況

継続実施
中

中期 ⻑期

屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

車いす対応便所にオストメイト用設備を設け
る

１箇所 1 完了 進捗率１００％。

トイレ

トイレの出入口の幅85cm以上を確保 必要箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

①港　区

小中一貫教育校「白金の丘学園」

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 小中一貫教育校「白金の丘学園」

所　 在　 地 　 ： 白金4-1-12 建　 築　 年 　 ： 平成26年11月

白金高輪駅周辺重点整備地区

廊下
階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

敷地内通路

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時

建物全体・外構部

4
継続実施
中

引き続き、実施する。

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

検討中

屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

必要箇所 3 検討中

進捗率０％。令和３年度に設置予定。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3

必要箇所 3 検討中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

地上出入口
音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロッ
クを整備

１箇所

大規模改修の際、検討。

検討中

敷地内通路
傾斜路の勾配を1/20以下へ改善、手すりを
設置し点字表示を行うことを検討

必要箇所 3

傾斜路

大規模改修の際、検討。

大規模改修の際、検討。

中期 ⻑期

検討中

傾斜路の勾配を1/12以下に改善、傾斜路の
上端に視覚障害者誘導用ブロックを整備、
傾斜路に手すりを設置し点字表示

１箇所 3 検討中

3

①港　区

白金保育園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 白金保育園

所　 在　 地 　 ： 白金3-10-12

整備箇所 内容

適宜 5

進捗状況

白金高輪駅周辺重点整備地区

建　 築　 年 　 ： 平成4年5月

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

事業分類

維持更新

延長/
箇所数

計画
実績

短期

大規模改修の際、検討。

階段

上端・下端・踊場に視覚障害者誘導用ブロッ
クを設置

必要箇所

検討中 大規模改修の際、検討。必要箇所 3

3 検討中

踊場にも手すりを連続させ、手すりに点字表
示設置

203



計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

大規模改修の際、検討。

ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更 ２箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

大規模改修の際、検討。

検討中

居室

園庭等に面した戸の屋外側の段差と、扉の
前後の段差を解消

必要箇所 3 検討中

3 検討中

開口部の幅が85cmを下回る戸は、開口部を
拡げる工事が必要になるので、長期的な改
善を検討

２箇所
開口部の幅が85cmを下回る戸の一部は、戸
の仕様の変更で対応

大規模改修の際、検討。必要箇所 3

4
継続実施
中

屋外主要通路の改修工事については、園庭と隣接するので注意が必要。
居室の開口部については、いきいきプラザの同様部分の工事と一緒に実施可能か検討する。
大規模修繕工事を検討する際に併せてこの改修工事も検討する。
・心のバリアフリーの研修を年１回実施し、継続中。

適宜

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

伊皿子坂保育園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 伊皿子坂保育園

所　 在　 地 　 ： 三田4-19-30 建　 築　 年 　 ： 平成25年7月　

維持更新

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

白金高輪駅周辺重点整備地区

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

中期 ⻑期
進捗状況

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。

適宜
新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

①港　区

豊岡児童館

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 豊岡児童館

所　 在　 地 　 ： 三田5-7-7 建　 築　 年 　 ： 昭和55年7月

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

建物全体・外構部

廊下

内容
延長/
箇所数

計画
実績

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

事業分類

大規模改修の際、検討。

5 維持更新

整備箇所
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期
進捗状況

短期 中期

大規模改修の際、検討。

3 検討中敷地内通路
傾斜路を設置し、手すりを設け点字表示を設
置

１箇所

3

3

音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロッ
クを整備

１箇所 検討中

屋上に面した戸の開放時有効幅員85cm以
上を確保

１箇所

地上出入口

3 検討中

検討中

階段 手すりに各階を表す点字表示を設置 必要箇所 1 完了

大規模改修の際、検討。

屋上に面した戸を車いす使用者の利用に支
障がないよう水平面を確保

１箇所 大規模改修の際、検討。

平成29年度設置済み。
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計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

エレベーター

居室

開口部の幅が85cmを下回る戸の一部は、戸
の仕様の変更で対応

必要箇所 3

検討中
開口部の幅が85cmを下回る戸は、開口部を
拡げる工事が必要になるので、長期的な改
善を検討

必要箇所 3 大規模改修の際、検討。

検討中 大規模改修の際、検討。

必要箇所 1 完了 平成29年度設置済み。
各階の扉周辺にエレベーターのピクトグラム
を表示

ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更 必要箇所 3 検討中 大規模改修の際、検討。

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。
心の

バリアフリー
担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

点字表示や戸の仕様の変更等の改修工事は、いきいきプラザの同様部分と一緒に実施可能か検討する。
居室や屋上戸の改修工事については、施設の大規模修繕工事など併せて検討する。
心のバリアフリーの研修を年１回実施し、継続中。トイレ改修、床面取替等設計（Ｒ２設計、Ｒ３工事）
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 9,183.38㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和27年12月26日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　 　

実績

計画 継続して実施 　 　

実績

計画 事業化の検討中 　 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中心のバリアフリー

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

随時 4
継続実施
中

巡回点検にて実施しています。

案内表示の内容を検討しています。

事業分類

出入口

公園全体

階段の安全面を含めたバリアフリーに配慮し
たメンテナンス

１箇所

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

視覚障害者誘導用ブロック設置

園路

出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 適宜

①港　区

亀塚公園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 亀塚公園

所　 在　 地 　 ： 三田4-16-20

白金高輪駅周辺重点整備地区

適宜

計画
実績

実施予定期間（年度） 進捗状況事業内容

整備箇所 内容
延長/
箇所数

4

⻑期短期

継続実施
中

5 維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期

１５０ｍ
２箇所

1

3 検討中

完了

209



１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 4,777.95㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和53年5月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

都市計画公園≪部分拡張工事の実施≫
・三田台公園は、敷地の奥行きが深く見通しの悪い敷地形状であり、公園奥までの見通しの悪さの改善を図り、誰もが安心して利用しやすい形態に改修する配慮が必要です。
・地域住民から子どもたちが運動できる広場設置の要望があり、利用者ニーズに配慮する必要があります。
都市計画公園≪部分拡張工事の実施≫
・平成２６年度に公園に隣接した民有地四軒分を事業認可取得し、三軒の用地取得が完了し、平成３０年４月に残り１軒の用地取得が完了する予定です。
・平成２９年度に奥のエリアを運動ができる広場に整備し、平成３０年度に取得した用地の建物解体と、暫定整備の設計を行い、平成３１度に区道までの暫定整備を行い拡張部分の整備を完了します。これにより
見通しの悪さを改善し安全な公園として開放する予定です。

案内表示の内容を検討しています。検討中心のバリアフリー

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3

継続実施
中

巡回点検にて実施しています。

誰でもトイレ完了トイレ 大便器を洋式(腰掛式)に交換 １箇所 1

①港　区

三田台公園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 三田台公園

所　 在　 地 　 ： 三田4-17-28

白金高輪駅周辺重点整備地区

維持更新

内容
延長/
箇所数

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5公園全体

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
事業分類 整備箇所

計画
実績

短期
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1483.97㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和44年10月21日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心のバリアフリー

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

巡回点検にて実施しています。

案内表示の内容を検討しています。

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

完了その他の設備
水飲み場をバリアフリーに対応した施設に取
替

１箇所 1

計画
実績

5 維持更新

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期
進捗状況

①港　区

白金公園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 白金公園

所　 在　 地 　 ： 白金3-1-16

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

短期

公園全体

事業分類
中期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

整備箇所 内容
延長/
箇所数

適宜

211



１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 3,639.04㎡

開　 園　 日 　 ： 平成25年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

案内表示の内容を検討しています。心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

巡回点検にて実施しています。

適宜 5公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

維持更新

事業分類

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容

整備箇所 内容
延長/
箇所数

実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

計画
実績

短期

①港　区

高松くすのき公園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 高松くすのき公園

所　 在　 地 　 ： 高輪1-5-44
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1137.58㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和51年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

巡回点検にて実施しています。管理

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中 案内表示の内容を検討しています。心のバリアフリー

定期点検
（１回/月）

4

その他の設備 水飲みをバリアフリーに対応した施設に取替 １箇所 1

バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

Ｈ30年度に施工完了

完了 Ｈ26完了

トイレ 大便器を洋式（腰掛式）に取替 １箇所 1

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体 維持更新

事業分類 整備箇所

5

計画
実績

短期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数

①港　区

白金一丁目児童遊園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 白金一丁目児童遊園

所　 在　 地 　 ： 白金1-25-3

白金高輪駅周辺重点整備地区

213



１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 772.70㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和26年7月10日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心のバリアフリー

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

巡回点検にて実施しています。

案内表示の内容を検討しています。

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

完了その他の設備 水飲みをバリアフリーに対応した施設に取替 １箇所 1

完了1トイレ 大便器を洋式（腰掛式）に取替 １箇所

計画
実績

5 維持更新

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期
進捗状況

①港　区

三田松坂児童遊園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 三田松坂児童遊園

所　 在　 地 　 ： 三田5-16-8

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

短期

公園全体

事業分類
中期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

整備箇所 内容
延長/
箇所数

適宜
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1,258.86㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和28年7月9日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

巡回点検にて実施しています。

案内表示の内容を検討しています。心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4

Ｈ２９．８完了完了トイレ 大便器を洋式（腰掛式）に取替 １箇所 1

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体 維持更新5

①港　区

白金志田町児童遊園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 白金志田町児童遊園

所　 在　 地 　 ： 白金1-12-16

白金高輪駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
計画
実績

短期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1,070.06㎡

開　 園　 日 　 ： 平成17年12月15日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 3 検討中心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

案内表示の内容を検討しています。

継続実施
中

巡回点検にて実施しています。管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4

①港　区

白高児童遊園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 白高児童遊園

所　 在　 地 　 ： 白金1-17-4

白金高輪駅周辺重点整備地区

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

5 維持更新
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
事業分類

事業内容

進捗状況

実施予定期間（年度） 進捗状況

公園全体

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 544.85㎡

開　 園　 日 　 ： 平成9年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施 　

実績

計画 事業化の検討中 　

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

巡回点検にて実施しています。管理

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中 案内表示の内容を検討しています。心のバリアフリー

定期点検
（１回/月）

4

その他の設備 水飲みをバリアフリーに対応した施設に取替 １箇所 1

バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

Ｈ２９．９完了完了

完了 H２８．３に完了

トイレ 大便器を洋式（腰掛式）に取替 １箇所 1

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体 維持更新

事業分類 整備箇所

5

計画
実績

短期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
内容

延長/
箇所数

①港　区

高松児童遊園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 高松児童遊園

所　 在　 地 　 ： 高輪1-15-22

白金高輪駅周辺重点整備地区
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田町駅周辺重点整備地区　特定事業計画

219



  出典：国土地理院ウェブサイト（地理院タイル(標準地図）を加工して作成（令和２（2020）年８月末時点）） 
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

南口改札・北口改札旅客トイレ段差解消済み

券売機、
案内設備

案内設備

南口改札・北口改札旅客トイレ整備済み

1

1 完了

触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

－ 5

トイレ

設備 トイレの案内表示の設置

ホーム

ベンチを設置

２面４線

券売機
券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

１箇所 1 完了

検討中

完了

ホームドア ホームドアの設置 3

出入口 トイレの段差解消 ２箇所

①東日本旅客鉄道株式会社

田町駅（山手線・京浜東北線）

管 　理　 者 　 ： 東日本旅客鉄道株式会社 旅客施設名称 ： 田町駅（山手線・京浜東北線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中央コンコース北改札側の券売機に蹴込整備
済

維持更新

田町駅周辺重点整備地区

移動経路

事業分類

１のバリアフリー経路を整備 １箇所 1

完了

４箇所 1 完了ベンチ

２箇所

完了

中期 ⻑期
進捗状況

山手線：2014年3月設置完了
京浜東北線：整備内容、整備時期について、
区・国と調整を進めていく

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

複数のバリアフリー経路の整備検討 ２箇所 1
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計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

維持更新

継続実施
中

車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保、案内表示装
置の更新

全車両 5

サービス介助士２級の取得を推進

全車両 5

継続実施
中

全列車の優先席付近にヘルプマークステッ
カー整備済み

－

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

優先席周辺等にヘルプマークのポスターの
掲示

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

継続実施
中

サービス介助士資格取得を推進中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

－ 4

－ 4

駅社員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施

－
継続実施
中

弊社ホームページにて情報提供中

継続実施
中

維持更新

4

－ 4

4

車両連結部に転落防止設備の更新

広告、ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

車両
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

5 維持更新

維持更新

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

5 維持更新

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

案内設備

平成26年3月 設置（必要に応じて更新等）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

１箇所

トイレ

券売機、
案内設備

券売機 各券売機 5 維持更新

維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所

5

必要箇所

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の更新等

２箇所 5 維持更新

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

5 維持更新

完了

設備

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 １箇所 5

継続して維持・改善（必要に応じて検討）

ホームドアの設置 必要箇所 1

移動経路
いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所

ホーム ホームドア

②東京都交通局(都営地下鉄)

三田駅（浅草線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 三田駅（浅草線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

田町駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4

サービス介助士の有資格職員の配置 全駅

－ 4
継続実施
中

車両

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

心のバリア
フリー

全車両対応済み（必要に応じて改善）

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

研修・
情報発信

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5 維持更新

4
全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

4

継続実施
中

5

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

全駅

継続実施
中

継続実施
中

全駅

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて更新等）
行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両 維持更新

車両連結部に転落防止設備の更新等 各車両 5 維持更新
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

案内設備

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

２箇所 5 維持更新

5

5

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく駅構内における上記以外の
案内サインの更新等

維持更新

維持更新

各券売機 5 維持更新
傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

平成25年度までに全駅対応済み（必要に応じ
て更新等）
※平成23年度設置済み（計画誤記）

必要箇所

設備

券売機

検討中

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく触知案内図の設置

多機能トイレ機能分散等のトイレの全面改修を
検討中

トイレの全面改修に合わせて設備等の機能向
上を検討中

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

２箇所 3

１箇所 3 検討中

券売機、
案内設備

都営地下鉄旅客案内標識設置基準（平成20
年制定）に基づく出口案内標識・ホーム柱巻
案内標識の更新等

必要箇所

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

移動経路
いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所 5 維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討）

中期

ホーム ホームドア ホームドアの設置 必要箇所

②東京都交通局(都営地下鉄)

三田駅（三田線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 三田駅（三田線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

田町駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 ⻑期
進捗状況

1 完了

トイレ

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等
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計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

研修・
情報発信

－ 4
継続実施
中

継続実施
中

全駅 4
継続実施
中

全駅

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

心のバリア
フリー

サービス介助士の有資格職員の配置

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

全駅 4

4
継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

各車両
行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

5 維持更新

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5 維持更新

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて改善）
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 480ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①国土交通省東京国道事務所

一般国道１５号（第一京浜）

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道15号（第一京浜）

経　路　区　間 ： 芝5-33～芝5-36 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

維持更新

⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

歩道のがたつきの補修等は適宜実施歩きやすい歩道の維持

自転車通行環境整備事業の推進

4
継続実施
中

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜

道路の整備維持

道路の管理

適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜 4
継続実施
中

必要箇所 5
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 650ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

主要地方道316号（旧海岸通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 主要地方道316号（旧海岸通り）

経　路　区　間 ： 芝浦3-12～芝浦4-16 事　業　区　間 ： 芝浦3-12～芝浦4-16

田町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期 ⻑期
進捗状況

平成27年度より歩道舗装工事を150ｍ実施し、
平成29年度に完了

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化に努める。

道路の整備維持

電線類地中化事業に併せて、歩道を整備
（歩道舗装、視覚障害者誘導ブロック等）

６５０ｍ 1 完了

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

適宜実施
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 240ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の整備維持

②東京都第一建設事務所

特例都道409号（日比谷通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道409号（日比谷通り）

経　路　区　間 ： 芝4-1～芝5-18 事　業　区　間 ： 芝4-1～芝5-18

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化に努める。

短期

適宜実施

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

田町駅周辺重点整備地区

適宜 4
継続実施
中

適宜実施

継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 240ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1024号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1024号線

経　路　区　間 ： 芝5-25～芝5-31 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

放置禁止区域内であり、歩道に自転車が放置
されない環境を整えるため巡回を行っていま
す。また、地域の方や関係機関と連携し不法な
看板の所有者に対して撤去の指導を行ってい
ます。

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

電線類地中化や歩道拡幅整備を実施し、概
ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配
慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視覚
障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

道路の管理
歩きやすい歩行空間創出のため、放置自転
車対策や不法な占用物件の排除を関係者と
連携して実施

随時 4
継続実施
中

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
短期 中期 ⻑期

事業内容

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

計画
実績

・国道からの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討します。（中長期）
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 190ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

啓発シールを設置しました。
心の

　バリアフリー
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了

H30年度　デッキ階段部一部補修施工完了（直
営作業）
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

計画
実績

短期

歩行者デッキ部分の視覚障害者誘導用タイ
ルを舗装同色から黄色に変更するよう検討

必要箇所 3 検討中
Ｈ30年度以降にデッキ部分の視覚障害者誘導
用タイルを変更します。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施(階段部、同色タイ
ル交換など)

必要箇所 5 維持更新

③港　区

特別区道第1028号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1028号線

経　路　区　間 ： 芝5-31～芝5-34 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 330ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

完了 駅広内　H29.03　完了

・田町駅東口北地区土地区画整備事業などの周辺開発との整合を図る。

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1

必要箇所 5 維持更新
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩
行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置を検討
関連道路（⑦：1,030号線、⑧：1,172号線、
⑫：829号線、⑬：830号線）

５路線 4
継続実施
中

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

自転車走行空間の整備推進 ３７０ｍ 3 検討中 令和5年度に実施予定

第1,029号　　【　北側、駅広内既設設置済　南
側（渚通り）未整備　】

田町駅東口エレベーターの案内のため、路
面へのサインを整備

２箇所 1 完了

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

③港　区

特別区道第1029号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1029号線

経　路　区　間 ： 芝浦3-1～芝浦3-12 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 800m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 ■ 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了

歩道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

既設張替え　　完了　（　H28.02　施工　）

検討中 令和5年度に実施予定

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

3

既設張替え　　完了　（　H28.02　施工　）

視覚障害者誘導ブロックはＪＩＳ規格に改修 必要箇所 1 完了 既設張替え　　完了　（　H28.02　施工　）

令和３年度に現地調査を行い、令和４年度以降
に実施予定。

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

必要箇所 検討中

自転車走行空間の整備推進 ６００ｍ

3

③港　区

特別区道第1030号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1030号線

経　路　区　間 ： 芝浦1-13～芝浦3-5　 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

短期 中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 210m　

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

特別区道第1093号から特別区道第1172号へ平成26年12月22日供用開始

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

進捗状況

事業分類 整備箇所

新設歩道舗装　完了　（H27.08）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5

完了

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩
行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置を検討
関連道路（⑥：1,029号線、⑦：1030号線、⑫：
829号線、⑬：830号線）

５路線 1

③港　区

特別区道第1172号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1172号線

経　路　区　間 ： 芝浦1-16～芝浦3-1　 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

新設誘導ブロック設置　完了　（H27.08）

⻑期

維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 330ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

進捗状況

事業分類 整備箇所

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5

完了

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

歩行者並びに自転車利用者の安全を図るた
め、自転車走行空間の整備を図る

３３０ｍ 1

③港　区

特別区道第1121・237号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1121・237号線

経　路　区　間 ： 芝浦3-16～芝浦4-20 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

設置　　完了　（H26.12）

⻑期

維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 50ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

必要箇所 1 完了
視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

啓発シールを設置しました。
心の

　バリアフリー

道路の管理
歩きやすい歩行空間創出のため、放置自転
車対策や不法な占用物件の排除を関係者と
連携して実施

随時

道路の整備維持
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5 維持更新

歩道に自転車が放置されない環境を整えるた
め巡回を行っています。
また、地域の方や関係機関と連携し不法な看
板の所有者に対して撤去の
指導を行っています。

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

4
継続実施
中

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期

田町駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
進捗状況

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

③港　区

特別区道第206号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第206号線

経　路　区　間 ： 芝4-1～芝4-4 事　業　区　間 ： -
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 360ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

進捗状況

事業分類 整備箇所

新設歩道舗装　完了　（H26.12）

道路の整備維持

区画整理事業（Ｈ26年度末完了予定）の整
備後もバリアフリーに配慮した維持補修を実
施（歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロッ
クの補修・街路樹の枝、根の処理等）

必要箇所 5

完了

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩
行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置を検討
関連道路（⑥：1,029号線、⑦：1,030号線、
⑧：1,172号線、⑬：830号線）

５路線 1

③港　区

特別区道第829号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第829号線

経　路　区　間 ： 芝浦1-16～芝浦3-1 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

新設誘導ブロック設置　完了　（H26.12）

⻑期

維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑫

道　路　延　長 ： 190ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

歩道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

進捗状況

事業分類 整備箇所

新設歩道舗装　完了　（H27.08）

道路の整備維持

区画整理事業（Ｈ26年度末完了予定）の整
備後もバリアフリーに配慮した維持補修を実
施（歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロッ
クの補修・街路樹の枝、根の処理等）

必要箇所 5

完了

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩
行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置を検討
関連道路（⑥：1,029号線、⑦：1,030号線、
⑧：1,172号線、⑫：829号線）

５路線 1

③港　区

特別区道第830号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第830号線

経　路　区　間 ： 芝浦1-14～芝浦1-16 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

新設誘導ブロック設置　完了　（H27.08）

⻑期

維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑬

道　路　延　長 ： 1280m

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

放置禁止区域内であり、歩道に自転車が放置
されない環境を整えるため巡回を行っていま
す。また、地域の方や関係機関と連携し不法な
看板の所有者に対して撤去の指導を行ってい
ます。

啓発シールを設置しました。

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

心の
　バリアフリー

視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シール
の設置を検討

必要箇所 1 完了

進捗状況

事業分類 整備箇所

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

・電線類地中化や歩道拡幅整備を実施し、
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修等）

必要箇所 5

検討中

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

実施予定期間（年度）

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

必要箇所 3

③港　区

特別区道第837号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第837号線

経　路　区　間 ： 芝浦4-11～芝浦4-7　 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

令和３年度に現地調査を行い、令和４年度以降
に実施予定。

⻑期

維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑭

道　路　延　長 ：  1,270ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の管理

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や緑道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

緑道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

危険な自転車通行が多いため、「みんなとパ
トロール」を活用し、対策を強化

必要箇所 5道路の整備維持 維持更新

③港　区

新芝運河沿緑地

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 新芝運河沿緑地

経　路　区　間 ： 芝浦1-13～芝浦4-3 事　業　区　間 ： -

田町駅周辺重点整備地区

随時 4

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（路面の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

利用者の安全を確保するため、巡回を行ってい
ます。

継続実施
中

進捗状況

事業分類

事業内容 実施予定期間（年度）

整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

心の
バリアフリー

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

廊下

廊下の手すりの設置 必要箇所 3 検討中

①港　区

芝浦港南地区総合支所（みなとパーク芝浦）

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 芝浦港南地区総合支所

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-1 建　 築　 年 　 ： 平成26年

田町駅周辺重点整備地区

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所 3 検討中

維持更新5

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 1 完了 竣工時より、音声誘導装置設置済み

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

短期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
進捗状況

計画
実績
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

段鼻の段の識別の明確さ 必要箇所 5 維持更新 必要に応じて更新等検討する

階段 手すりに各階を表す点字表示を設置 手すりに各階の点字表示済み

手すりを連続性考慮し、設置

完了

必要箇所 4

1

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 3 検討中

継続実施
中

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

廊下の幅140cm以上を確保 必要箇所 5 維持更新 必要に応じて更新等検討する

廊下

階段の手すりの点字表示、２段の手すりを設
置

１箇所

階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所

２箇所

3 検討中

1 完了
平成２８年３月　延長手すり設置済み（整備状
況写真参照）

①港　区

芝浦港南区民センター

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課管理係 施　 設　 名 　 ： 芝浦港南区民センター

所　 在　 地 　 ： 芝浦4-13-1 建　 築　 年 　 ： 昭和63年8月1日

事業分類 整備箇所 内容

必要箇所 5 維持更新 必要に応じて更新等検討する

延長/
箇所数

敷地内通路

計画
実績

短期

田町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

傾斜路の手すりの点字表示の設置

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

必要に応じて更新等検討する
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計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリー施設の機能維持や安全施設の
定期的な巡回点検を実施

支援が必要な人への適切な対応ができるよ
う職員への研修、指導

適宜 4

・事業の中で、車いすの方の参加しやすさを意識した会場づくりを行っている。
・多言語の表示について、外国人利用者の方々とも連携して取り組みたい。

トイレ

車いす対応トイレにベビーチェアを設置 １箇所 1 完了
平成２８年３月　ベビーチェア設置済み（整備状
況写真参照）

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

開館日においては、開館前巡回、午後３時巡
回、夜間警備による１時間毎点検を実施

車いす対応トイレを案内するため、JIS
Z8210に準拠したピクトグラムを表示

２箇所

車いす対応トイレにオストメイト用設備を設置

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所

年度初めの全体研修の中で、支援が必要な人
への適切な対応について指導

平成３１年度　今後の実施に向け検討予定

1 完了
１階と２階に車いす対応トイレのピクトグラムを
表示済み

3

心の
バリアフリー

適宜 4

２箇所

エレベーターの出入口の幅80cm以上を確保 必要箇所 5

エレベーター

各階エレベータの扉周辺にJIS Z8210に準拠
したピクトグラムを表示

3

検討中

継続実施
中

維持更新

1 完了

継続実施
中

検討中

必要に応じて更新等検討する

２箇所
エレベーターの各階扉周辺にピクトグラムを表
示済み
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　
完了

検討する必要箇所 3

傾斜路

屋内の傾斜路の勾配を1/12以下に改善 １箇所 1

階段 階段の２段の手すりの設置

完了 平成30年度屋内の傾斜路の勾配を改善した。

検討中 運用上　引き続き検討する

敬老室の舞台袖に手すりを設置 １箇所 1
平成２６年度に敬老室の舞台袖に手すりを設
置済。

１箇所

傾斜路に手すりを設置 １箇所 1 完了 平成30年度傾斜路に手すりを設置した。

3 検討中 引き続き検討する。
浴室・更衣室の戸は開放時有効幅員85cm
以上を確保

２箇所

3 検討中 引き続き検討する。

検討中

傾斜路の両側に壁面・立上りを設け、上端に
は視覚障害者誘導用ブロックを設置

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

敷地内通路
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 5

建物全体・外構部 3

居室

ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更 必要箇所 3

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

維持更新 平成23年設置済

検討中
平成29年に外壁及び屋上部改修実施済　工事
後10年であるR9に調査改修予定

①港　区

三田いきいきプラザ

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 三田いきいきプラザ

所　 在　 地 　 ： 芝4-1-17 建　 築　 年 　 ： 平成7年7月6日

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

事業内容 実施予定期間（年度）
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計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレ
ベータのピクトグラムを表示

引き続き実施する。

適宜 4
継続実施
中

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

入館時チェック、非接触型体温計設置、アル
コール消毒液設置、マスク着用掲示等

完了

トイレ

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

完了 2階トイレ設置済

車いす対応等便所の戸の周辺のよく見える
位置にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを
表示

１箇所 1

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

オストメイト用設備、ベビーチェアの設置 必要箇所 1

１箇所

平成２７年度に車いす対応等便所の戸の周辺
のよく見える位置に、JIS Z8210に準拠したピク
トグラムを表示した。

平成２７年度に各階の扉の周辺にJIS Z8210に
準拠したエレベータのピクトグラムを表示した。

エレベーター 1 完了
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

港区スポーツセンター

管 　理　 者 　 ： 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 施　 設　 名 　 ： 港区スポーツセンター

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-1 建　 築　 年 　 ： 平成26年10月

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
短期 中期 ⻑期

進捗状況
延長/
箇所数

計画
実績

継続実施
中

随時 4建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

介護予防総合センター（ラクっちゃ）

管 　理　 者 　 ： 高齢者支援課介護予防推進係 施　 設　 名 　 ： 介護予防総合センター（ラクっちゃ）

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-1 建　 築　 年 　 ： 平成26年10月

計画
実績

短期

田町駅周辺重点整備地区

建物全体・外構部

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容

維持更新

中期 ⻑期
進捗状況

延長/
箇所数

検討中廊下
エレベーター周辺の手すりに点字表示を設
置

必要箇所 3

居室 居室の戸周辺の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

適宜 4
継続実施
中

国、東京都、港区の方針に従う
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

建　 築　 年 　 ： 平成26年10月

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

計画
実績

①港　区

男女平等参画センター

管 　理　 者 　 ： 総務課人権・男女平等参画係 施　 設　 名 　 ： 男女平等参画センター

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-1

事業内容 実施予定期間（年度）

進捗状況
短期 中期 ⻑期

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

進捗状況

5 維持更新

設置等については、パーク芝浦各施設との調
整が必要。

廊下の幅140cm以上を確保

廊下の手すりの設置 必要箇所 3

設置等については、パーク芝浦各施設との調
整が必要。

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所 3 検討中廊下
設置等については、パーク芝浦各施設との調
整が必要。

検討中

必要箇所 3 検討中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

田町駅周辺重点整備地区

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 ■

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

①港　区

消費者センター

管 　理　 者 　 ： 産業振興課消費者センター 施　 設　 名 　 ： 消費者センター

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-1

田町駅周辺重点整備地区

建　 築　 年 　 ： 平成26年10月

進捗状況

5 維持更新建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

事業内容 実施予定期間（年度）

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類

廊下の幅140cm以上確保 １箇所 3 検討中
壁面解体等レイアウト変更を要するため当面現
状維持。大規模修繕時に整備

廊下

廊下の手すりの設置 必要箇所 3 検討中 建物中規模修繕時に整備を検討

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

１２箇所 3 検討中

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 3 検討中

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　
トイレ

各階エレベータの扉周辺にJIS Z8210に準拠
したピクトグラムの表示

２箇所 1

手すりつきの小便器の設置

3 検討中

必要箇所 3 検討中

エレベーター

階段

戸の有効幅員は最低80㎝であり、車いすが通れる幅
は確保している。今後、85㎝の確保については施設
が運営している中での工事になるので継続して検討
を行う。

平成２８年２月実施済み

平成２８年２月実施済み完了

手すりに各階を表す点字表示 １箇所 1 完了

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

廊下

居室の戸やエレベーター周辺の手すりの点
字表示の設置

必要箇所 3

居室
利用居室の戸の開放時有効幅員85㎝以上
を確保

１箇所 3 検討中

段鼻の段の識別の明確さを確保 必要箇所

検討中

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

事業分類

①港　区

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

所　 在　 地 　 ： 芝浦4-20-１ 建　 築　 年 　 ： 平成19年

短期

廊下の幅140cm以上を確保 必要箇所

検討中

3

田町駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

整備箇所 内容
延長/
箇所数

中期 ⻑期
進捗状況

適宜 5 維持更新

計画
実績

251



計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

支援が必要な人への適切な対応ができるよ
う職員への研修、指導

適宜 4

4
継続実施
中

適宜

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜

心の
バリアフリー

継続実施
中

バリアフリー施設の機能維持や安全施設の
定期的な巡回点検を実施

月２回の巡回点検を実施

全体職員会で年２回研修、指導を実施

継続実施
中

4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 ■ 　

実績 　

計画 　 ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

１箇所 6

随時 5 維持更新

R4　対応予定

①港　区

みなと子育て応援プラザＰｏｋｋｅ

管 　理　 者 　 ： 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター 施　 設　 名 　 ： みなと子育て応援プラザＰｏｋｋｅ

所　 在　 地 　 ： 芝5-18-1-102

進捗状況

中期 ⻑期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容

事業内容 実施予定期間（年度）

進捗状況
計画
実績

短期

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

田町駅周辺重点整備地区

毎年、子ども家庭支援センター職員及び施設
課が委託する点検業者が実施している。

建　 築　 年 　 ： 昭和４６年

延長/
箇所数

傾斜路 傾斜路の手すりに点字表示を設置 R4　対応予定

廊下
居室付近に設置している手すりに点字表示
を設置

必要箇所 未整備

未整備

6

本計画や区が作成するバリアフリーに関するパ
ンフレット、心のバリアフリー推進事業映像等を
提供している。

施設管理者・職員に「心のバリアフリー」につ
いての理解を深め、取り組むよう情報提供

継続実施
中

4

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

随時

適宜
心の

バリアフリー

4
継続実施
中

施設内の消毒や換気の実施、職員の健康管理
の徹底等、区と随時情報を共有し、感染防止対
策を講じている。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

随時 4

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

①港　区

芝浦小学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 芝浦小学校

所　 在　 地 　 ： 港区芝浦4－8－18 建　 築　 年 　 ： 　平成22年12月

敷地内通路

田町駅周辺重点整備地区

引き続き、実施する。

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

短期
進捗状況

継続実施
中

中期 ⻑期

階段の手すりに点字表示の設置

建物全体・外構部
バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　

トイレ

車いす対応等便所にオストメイト用設備・ベ
ビーチェアを設置

１箇所 3 検討中

完了
平成２７年度に車いす対応等便所の戸の周辺
のよく見える位置に、JIS Z8210に準拠したピク
トグラムを表示した。

大規模改修工事時に実施を検討。

車いす対応等便所の戸の周辺のよく見える
位置にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを
表示

１箇所 1

3

廊下

屋内の廊下の幅140cm以上を確保

廊下の手すりの設置

２箇所

居室
利用居室・車いす対応便所の戸は開放時有
効幅員85cm以上を確保

５箇所 3 検討中 大規模改修工事時に実施を検討。

必要箇所 検討中

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所

①港　区

芝保育園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 芝保育園

所　 在　 地 　 ： 芝5-18-1-101

敷地内通路 外構部の視覚障害者誘導ブロック等の敷設 必要箇所 3 検討中

建　 築　 年 　 ： 昭和48年3月31日

⻑期

5 維持更新

田町駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

事業分類 整備箇所 内容 進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

適宜建物全体・外構部

計画
実績

短期 中期

3

大規模改修工事時に実施を検討。3 検討中

検討中
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
継続実施
中

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

・改修工事を実施直後のため、次の改修計画をめどに改修を図る。
・車いす対応便所の戸は、開口部を拡げる工事が必要である。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

引き続き実施する。

適宜 4
継続実施
中

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

適宜 4
継続実施
中

廊下の幅140cm以上を確保

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所 3 検討中

廊下

廊下の手すりの設置 必要箇所 3

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

5 維持更新

必要箇所 3 検討中

検討中

適宜

検討中階段の点字表示のある手すりの設置 必要箇所

敷地内通路

傾斜路の点字表示のある手すりの設置 必要箇所 3

3

検討中

実施予定期間（年度）

⻑期
進捗状況

①港　区

しばうら保育園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： しばうら保育園

所　 在　 地 　 ： 芝浦3-1-16 建　 築　 年 　 ： 平成２７年

田町駅周辺重点整備地区

事業内容

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

検討中廊下 廊下の手すりの設置 必要箇所 3

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類

維持更新

⻑期
進捗状況整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

①港　区

しばうら保育園分園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： しばうら保育園分園

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-1 建　 築　 年 　 ： 平成26年

田町駅周辺重点整備地区
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

検討中

1 完了 平成２８年２月実施済み

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

3 検討中

１箇所 3 検討中

維持更新

階段

手すりに各階を表す点字表示を設置 必要箇所

必要箇所 3

3 検討中

２段の手すりの設置 検討中

段鼻の段の識別の明確さ 必要箇所

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

短期 中期 ⻑期

5

必要箇所

事業分類 整備箇所

敷地内通路

適宜

障害者用駐車スペースの設置

必要箇所

廊下
居室の戸やエレベーター周辺の手すりの点
字表示の設置

必要箇所 3

進捗状況

①港　区

芝浦アイランドこども園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 芝浦アイランドこども園

所　 在　 地 　 ： 芝浦4-20-１ 建　 築　 年 　 ： 平成19年

田町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度）

進捗状況

3 検討中

内容
延長/
箇所数

計画
実績

傾斜路の点字表示のある手すりの設置

建物全体・外構部

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

259



計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

月２回の巡回点検を実施

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜

トイレ
車いす対応トイレを案内するための、JIS
Z8210に準拠したピクトグラムを表示

１箇所 1 完了 平成２８年２月実施済み

心の
バリアフリー

1 完了

支援が必要な人への適切な対応ができるよ
う職員への研修、指導

適宜 全体職員会で年２回研修、指導を実施

4
継続実施
中

バリアフリー施設の機能維持や安全施設の
定期的な巡回点検を実施

適宜 4
継続実施
中

エレベーター

各階エレベータの扉周辺にJIS Z8210に準拠
したピクトグラムを表示

平成２６年度までに実施済み

エレベーターが可動していない階段は、屋内
階段の上端、下端、踊場に視覚障害者誘導
用ブロックを設置

１箇所 1

利用居室の戸の開放時有効幅員85㎝以上
を確保

１箇所 3 検討中居室

4
継続実施
中

戸の有効幅員は最低80㎝であり、車いすが通
れる幅は確保している。今後、85㎝の確保につ
いては施設が運営している中での工事になる
ので継続して検討を行う。

完了

エレベーターが稼働していない１階から２階に
かけては、上足のこども園内になり、視覚障害
者誘導ブロックをつけると園児が行き来する際
に逆に危険であるため設置不可。視覚障害の
方には必ず職員が誘導して対応

１箇所
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 6,800㎡

開　 園　 日 　 ： 平成28年7月28日（新（経）設）
昭和52年4月1日（旧施設開園日）

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画

実績

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施

実績

計画

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

管理
開設後もバリアフリー施設の機能維持のた
めの日常点検と安全施設（手すり、階段）の
定期的な巡回点検

定期点検
（１回/月）

心のバリアフリー

開設後も施設の利用者への利用に関する
ルールやマナーの啓発、看板や表示物の情
報発信では、多言語化を含めた、誰でもわ
かりやすい表示を推進

適宜 1 完了
　H28.07　部分開園
　H28.10　全面開放

自由にのびのびと遊べ、祭りやイベントにも利用でき、非常災害時に避難場所として利用できる多目的広場を主体に、四季折々の自然との触れ合いが楽しめる植栽、また特色のある遊具を配置して、子どもから
お年寄りまで、障害の有無に関わらず誰もが集い交流し楽しめる公園として整備する。

水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した
施設に改修しました。

4
継続実施
中

自転車や放置物件が放置されない環境を整え
るため巡回を行っています。

その他の設備 1 完了
水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応し
た施設に改修

２箇所

適宜 5 維持更新

H27年度にベビーベットを交換しました。トイレ ベビーベットの交換（だれでもトイレ） １箇所 1 完了

公園全体

≪新設整備工事：都市計画公園 芝浦公園
≫
田町駅東口北地区の街づくりに合わせ、事
業者により、近隣住民の憩いやレクリエー
ションの場となる緑豊かな公園として、特定
公園施設のバリアフリーに配慮した整備を実
施（開設予定：平成２８年）

①港　区

芝浦公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 芝浦公園

所　 在　 地 　 ： 芝浦1-16-25

田町駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

完了
　H28.07　部分開園
　H28.10　全面開放

事業分類

1

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

全体

中期 ⻑期
進捗状況

計画
実績

整備箇所 内容
延長/
箇所数

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 2,500.00㎡

開　 園　 日 　 ： 平成19年3月30日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

＜水飲みについて＞　老朽度、利用頻度、利用者の属性を踏まえ検討する。
＜野外卓について＞　利用頻度、財政状況を踏まえ、芝生の舗装化と併せて検討する。
＜水洗器具（オストメイト用設備）＞　設置は便房の拡大を伴うため、トイレ全面改修に併せて整備を検討する。

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

心のバリアフリー

園内に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

水飲みの取替え、野外卓に車いす対応の水
平部の整備

3 検討中

その他の設備

車止めを車いす使用者でも通過しやすいも
のに変更

３箇所 1 完了

１箇所 1

排水溝を細めのグレーチングに取替 ８箇所 1 完了

完了

短期

維持更新

1 完了

5

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

トイレ 腰掛け式便器である表示の設置 １箇所

公園全体

事業分類

適宜

整備箇所 内容
延長/
箇所数

①港　区

プラタナス公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： プラタナス公園

所　 在　 地 　 ： 芝浦4-20-56

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

田町駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

計画
実績

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 858.05㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和33年12月25日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 事業化の検討中

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

園路

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜

3 検討中 設置の必要性について検討します。心のバリアフリー

既存施設の改修は、老朽度、利用頻度、利用者の属性、財政状況など総合的な観点から検討する。
出入口の１つが勾配１０％となっているため、５％以下とするか検討する。

ひらがな、絵文字、ローマ字などの併記 １箇所 3

点字表示のある案内板の設置 １箇所

3 検討中

検討中

傾斜路の両側に手すりを設置 １箇所 3 検討中

園内に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

その他の設備 水飲みの取替 １箇所 3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

定期点検
（１回/月）

4
継続実施
中

将来的に全面改修を行う際には整備を検討し
ます。

トイレ
障害者用便所、手すりのある床置式の小便
器、壁掛式小便器の設置

必要箇所 3 検討中

①港　区

船路橋児童遊園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 船路橋児童遊園

所　 在　 地 　 ： 芝浦2-11-10

田町駅周辺重点整備地区

維持更新

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体 5
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 4542.41㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和45年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・公園の出入口、便所等の手摺は対応済。

4
継続実施
中

指定管理者により毎日巡回点検を実施してい
ます。

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3 検討中

案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

心のバリアフリー

点字表示のある案内板の設置 １箇所 5 維持更新

1 完了その他の設備
水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応し
た施設に改修

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜

２箇所

完了

トイレ

ベビーベットの交換（だれでもトイレ） １箇所 1

水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した
施設に改修しました。

①港　区

本芝公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 本芝公園

所　 在　 地 　 ： 芝4-15-1

田町駅周辺重点整備地区

園路

H27年度にベビーベットを交換しました。

障害者用便所、手すりのある床置式の小便
器、壁掛式小便器の設置

１箇所 3 検討中 R5までの設置にむけて検討中

検討中 R5までの設置にむけて検討中

適宜 5 維持更新

階段の両側に手すりを設置 １箇所 3

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

短期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1208.80㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和51年2月20日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

検討中
表示方法を統一した上で整備する必要があり
ます。

案内板の点字表示の設置 １箇所 5 維持更新
案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー

施設の利用者への利用に関するルールやマ
ナーの啓発、看板や表示物の情報発信で
は、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい
表示を推進

適宜 3

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

指定管理者により毎日巡回点検を実施してい
ます。

園路 経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置 １箇所 3 検討中 児童遊園の再整備の際に設置する方向で検討

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

出入口

延長/
箇所数

計画
実績

短期
進捗状況

出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ２箇所 R5までの設置にむけて検討中3 検討中

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

①港　区

芝五丁目児童遊園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 芝五丁目児童遊園

所　 在　 地 　 ： 芝5-18-4

田町駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

適宜 5 維持更新

中期 ⻑期
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新橋駅周辺重点整備地区　特定事業計画

267



  
出典：国土地理院ウェブサイト（地理院タイル(標準地図）を加工して作成（令和２（2020）年８月末時点）） 268



１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　
券売機

券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

３箇所 1 完了
北改札、南改札、地下汐留口改札の券売機に
蹴込整備済み

1階旅客トイレ2箇所、地下1階旅客トイレ１箇所
段差解消済み

1 完了

券売機、
案内設備

案内設備
触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

－ 5 維持更新

出入口 トイレの段差解消 ３箇所 1 完了

完了
旅客トイレについて、1階2箇所、地下1階1箇
所、地下4階１箇所整備済み

トイレ

設備

新橋駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

多機能トイレの機能の分散化検討 １箇所 1 完了

内容 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類

完了

複数のバリアフリー経路の整備検討 ４箇所 1 完了

検討中

山手線：2019年10月設置完了
京浜東北線：2019年12月設置完了
東海道線上野東京ライン・横須賀線
：整備内容、整備時期について、区・国と調整を
進めていく

ホームドア

ベンチ

①東日本旅客鉄道株式会社

新橋駅（山手線・京浜東北線）

管 　理　 者 　 ： 東日本旅客鉄道株式会社 旅客施設名称 ： 新橋駅（山手線・京浜東北線・東海道線上野東京ライン・横須賀線）

事業内容

整備箇所

ホーム

ホームドアの設置 ３面６線 3

⻑期

ベンチを設置 ９箇所

実施予定期間（年度） 進捗状況

移動経路

１のバリアフリー経路を整備 １箇所 1

1階西側旅客トイレに広めブース整備済み

設備 トイレの案内表示の設置 ４箇所 1
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計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

5 維持更新

サービス介助士資格取得の推進中
継続実施
中

全車両

車両連結部に転落防止設備の更新 全車両

4

4

継続実施
中

弊社ホームページにて情報提供中

継続実施
中

全列車の優先席付近にヘルプマークステッ
カー整備済み

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

サービス介助士２級の取得を推進 －

4
継続実施
中

継続実施
中

4

4

優先席周辺等にヘルプマークのポスターの
掲示

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－

－

－

駅社員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施

－

車両

5 維持更新

広告、ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保、案内表示装
置の更新
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

内容

②東京都交通局（都営地下鉄）

新橋駅（浅草線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 新橋駅（浅草線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

新橋駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

延長/
箇所数

短期
計画
実績

事業分類 整備箇所

継続して維持・改善（必要に応じて検討）移動経路
いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

必要箇所 5 維持更新

必要箇所 1 完了

全車両対応済み（必要に応じて改善）

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

継続して維持・改善（必要に応じて改修等実施）

トイレ

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 １箇所 5

各券売機 5

維持更新

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

１箇所 5 維持更新

維持更新

設備

維持更新 全車両対応済み（必要に応じて更新等）

維持更新

5

ホーム ホームドア ホームドアの設置

券売機
傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各車両 5

券売機、
案内設備

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

維持更新 全車両対応済み（必要に応じて更新等）

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

各車両車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5

車両連結部に転落防止設備の更新等
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全駅 4

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅

4

サービス介助士の有資格職員の配置

4

－

継続実施
中

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

継続実施
中

継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

全駅 4

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

心のバリア
フリー

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

研修・
情報発信
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

延長/
箇所数

計画
実績

短期
事業分類 整備箇所

ホーム ホームドア ホームドアの設置 必要箇所 完了

中期 ⻑期

維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討）

②東京都交通局（都営地下鉄）

内幸町駅（三田線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 内幸町駅（三田線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

１箇所 5 維持更新
多機能トイレ機能分散等のトイレの全面改修を
検討中

１箇所

進捗状況

5 維持更新

1

新橋駅周辺重点整備地区

移動経路 必要箇所

内容

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

トイレ 設備

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等

各券売機 5 維持更新

5

トイレの全面改修に合わせて設備等の機能向
上を検討中

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて改善）

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

各車両

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5

券売機、
案内設備

5 維持更新

券売機

維持更新

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

全駅 4
継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅

局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

－

サービス介助士の有資格職員の配置 全駅

4
継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

4
継続実施
中
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

整備箇所事業分類

③東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

新橋駅（銀座線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 新橋駅（銀座線）

事業内容

中期 ⻑期

新橋町駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

短期
内容

延長/
箇所数

計画
実績

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

券売機、
案内設備

車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

必要箇所

1 完了券売機

1 完了
令和２年度全駅の案内サイン更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新

3箇所整備済
（残りの1箇所については駅改装工事進捗に合
わせて整備予定）

１箇所整備
／２箇所

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

－

必要数

サービス社員有資格者の配置

4

1 完了車両更新に合わせた車いすスペースの配置

継続実施
中

車両 対応済

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

継続実施
中

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

4

－ 4
継続実施
中

継続実施
中

－ 4
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■

実績

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

虎ノ門駅（銀座線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 虎ノ門駅（銀座線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期
事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

完了

進捗状況
中期 ⻑期

令和２年度全駅の案内サイン更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

車両

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所 1

券売機
1箇所整備済
（残りの1箇所については駅改装工事進捗に合
わせて整備予定）

車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

３箇所整備
／４箇所

1 完了

対応済

サービス社員有資格者の配置

－ 4

－ 4

車両更新に合わせた車いすスペースの配置 必要数 1 完了

－

継続実施
中

新橋町駅周辺重点整備地区

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

4
継続実施
中

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

継続実施
中

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

4
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施

実績 　 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

虎ノ門ヒルズ駅（日比谷線）

管 　理　 者 　 ： 東京地下鉄株式会社 旅客施設名称 ： 虎ノ門ヒルズ駅（日比谷線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期
事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

完了

進捗状況
中期 ⻑期

令和２年度全駅の案内サイン更新済
（ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外
地上行きEVサインの更新）

車両

券売機、
案内設備

案内設備 よりわかりやすい案内サインの維持更新 必要箇所 1

券売機 令和２年度整備済
車いす用フットスペースを確保するパネルの
改良

３箇所 1 完了

対応済

サービス社員有資格者の配置

－ 4

－ 4

車両更新に合わせた車いすスペースの配置 必要数 1 完了

－

継続実施
中

新橋町駅周辺重点整備地区

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

4
継続実施
中

バリアフリー研修を新入社員及び既存社員
を対象に実施

継続実施
中

冊子、ホームページによるバリアフリー情報
の周知・提供

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

4
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　
令和２年度車両更新完了

優先席・車椅子スペースの増設、ドア開動作
ランプ（ドア上部）、ＬＣＤによる情報提供等
を、車両更新時に合わせ導入

必要数 1 完了

券売機、
案内設備

案内設備
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

必要数 1

車両

1 完了 令和元年ベンチ更新

1

令和元年度サイン更新
バリアフリー化された経路・ピクトグラム音声案
内の設置済み

券売機
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

－ 1 完了

完了

新橋駅周辺重点整備地区

トイレ 設備
大人用ベットの設置（東口トイレ）
トイレ内案内表示の設置等の設備の充実

1 完了

新橋駅エレベーター３基を令和４年５年で更新
計画中（東京都と調整中）

エレベーター更新

ホーム

ホームドア
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

島式１面

３箇所 3

ベンチ
既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ
て更に利便性を向上

２線

平成３０年西口トイレ更新
令和元年東口トイレ更新多機能トイレ
トイレ全体で機能分散済み

完了

検討中

延長/
箇所数

計画
実績

移動経路

バリアフリールートは１ルート整備済み １箇所 1

④株式会社ゆりかもめ

新橋駅（東京臨海新交通臨海線）

管 　理　 者 　 ： 株式会社ゆりかもめ 旅客施設名称 ： 新橋駅（東京臨海新交通臨海線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
中期 ⻑期

進捗状況

完了
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

東京都と協議・調整を図り事業の実施に努める。
オリンピック・パラリンピックに向けて概ね整備を完了している。
バリアフリールートについては、区による現地調査の結果、近隣設備（シオサイト）を利用した場合、複数（３ルート）確保できることを確認している。

駅係員を対象とした障害者高齢者対応研修
の実施

－

－

研修・
情報発信

心のバリア
フリー

継続実施
中

平成31年3月 お客様案内ディスプレイ設置
ホームページ等で適宜最新の情報を提供

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

駅係員を対象としたサービス介助士及び交
通サポートマネージャーの資格取得促進

ホームページを利用したバリアフリーに関す
る情報の提供

－ 4

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

有人駅の駅務室において透明仕切りの追加
新橋（東口・西口）・豊洲旅客案内カウンターに
旅客向けアルコール消毒の設置

継続実施
中

4

継続実施
中

4

4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 310ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況
中期短期

事業分類 整備箇所 内容

①国土交通省東京国道事務所

一般国道1号(桜田通り)

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道1号(桜田通り)

経　路　区　間 ： 虎ノ門1-3～虎ノ門1-15 事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

継続実施
中

継続実施
中

維持更新 歩道のがたつきの補修等は適宜実施歩きやすい歩道の維持 必要箇所 5

⻑期
延長/
箇所数

計画
実績

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜

道路の管理

自転車通行環境整備事業の推進

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜 4
適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

4
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 670ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜実施

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

継続実施
中

4
継続実施
中

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

適宜

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

②東京都第一建設事務所

特例都道409号線（日比谷通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道409号線（日比谷通り）

経　路　区　間 ： 西新橋1-3～新橋5-36 事　業　区　間 ： 西新橋1-3～新橋5-36

新橋駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 250ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

適宜 4
継続実施
中

継続実施
中

適宜実施

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施

②東京都第一建設事務所

特例都道405号線-1（外堀通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道405号線-1（外堀通り）

経　路　区　間 ： 赤坂1-5～赤坂1-2 事　業　区　間 ： 赤坂1-5～赤坂1-2

新橋駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

4

⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 　540ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

適宜 4
継続実施
中

継続実施
中

適宜実施

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施

②東京都第一建設事務所

特例都道街路環状第2号線（新虎通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道街路環状第2号線（新虎通り）

経　路　区　間 ： 新橋4-26～西新橋2-16 事　業　区　間 ： 新橋4-26～西新橋2-16

新橋駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

4

⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 180ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

適宜 4
継続実施
中

継続実施
中

適宜実施

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施

②東京都第一建設事務所

特例都道301号線（愛宕通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道301号線（愛宕通り）

経　路　区　間 ： 西新橋2-16～西新橋2-15 事　業　区　間 ： 西新橋2-16～西新橋2-15

新橋駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

4

⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 320ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 維持更新

適宜 4
継続実施
中

継続実施
中

適宜実施

引き続きバリアフリー化の維持に努める。

適宜実施

②東京都第一建設事務所

特例都道街路環状第2号線（新虎通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道街路環状第2号線（新虎通り）

経　路　区　間 ： 虎ノ門2-5～赤坂1-2 事　業　区　間 ： 虎ノ門2-5～赤坂1-2

新橋駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

4

⻑期
進捗状況

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 430ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 　 ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

検討中

自転車走行空間の整備推進 必要延長 6 未整備

5 維持更新

優先整備路線として、電線類地中化の整備
を推進

必要箇所

必要延長 3

道路の管理 随時 4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

③港　区

特別区道第1012号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1012号線

経　路　区　間 ： 新橋3-1～新橋2-17

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容

⻑期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 540ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

中期

実施予定期間（年度）

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期

検討中

進捗状況

③港　区

特別区道第1005号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1005号線

経　路　区　間 ： 新橋2-6～新橋5-19 事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

必要箇所 3

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
事業分類 整備箇所

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 210ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

中期

実施予定期間（年度）

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期

検討中

進捗状況

③港　区

特別区道第1015・1006号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1015・1006号線

経　路　区　間 ： 新橋5-19～新橋5-33 事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置で
きていない箇所のマンホールを視覚障害者
誘導用ブロック付きのマンホールに整備

必要箇所 3

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
事業分類 整備箇所

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 70ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1013号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1013号線

経　路　区　間 ： 西新橋2-10～西新橋2-23 事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 170ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1013号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1013号線

経　路　区　間 ： 虎ノ門1-23～虎ノ門1-23 事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 190ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1009号線

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1009号線

経　路　区　間 ： 虎ノ門2-9～虎ノ門2-2 事　業　区　間 ： -

新橋駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

292



１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■ 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

入館時チェック、非接触型体温計設置、アル
コール消毒液設置、マスク着用掲示等

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

1階トイレ設置済オストメイト用設備の設置 必要箇所 1

引き続き実施する

検討する

完了

居室
居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点
字表示を設置

必要箇所 3 検討中

トイレ

外壁部は共同建物であるグランスイート虎ノ門
範疇

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

虎ノ門いきいきプラザ（とらトピア）

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 虎ノ門いきいきプラザ（とらトピア）

所　 在　 地 　 ： 虎ノ門1-21-10 建　 築　 年 　 ： 平成19年4月　

新橋駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　

実績 　
トイレ

オストメイト用設備対応、ベビーチェア、ベ
ビーベッド、手すりつきの小便器の設置

１箇所 2 整備中 R4.3　設置予定

居室 居室の戸の幅85cm以上を確保 必要箇所 3 検討中
公共施設マネジメント計画に基づく40年改修
（大規模改修工事）を予定しているが、実施時
期は未定

階段 点字表示のある２段の手すりの設置 必要箇所 3 検討中

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置

廊下
居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点
字表示を設置

必要箇所 3 検討中

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 1 完了 R3.2設置完了

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

建物全体・外構部

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

必要箇所 3 検討中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

①港　区

新橋駅周辺重点整備地区

生涯学習センター（ばるーん）

管 　理　 者 　 ： 生涯学習スポーツ振興課生涯学習係 施　 設　 名 　 ： 生涯学習センター（ばるーん）

所　 在　 地 　 ： 新橋3-16-3 建　 築　 年 　 ： 昭和63年3月　

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新橋駅西口再開発事業による影響の可能性がある。

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 2,671.07㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和25年10月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 維持更新

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜

継続実施
中

管理事務所が無いため、筆談対応は基本的に
発生しませんが、必要に応じて対応します。

心のバリアフリー

点字表示のある案内板の設置 適宜

筆談対応等の実施 適宜

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

5 維持更新

4
継続実施
中

4

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

園路 点字表示のある手すりを両側に設置

進捗状況

維持更新
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

⻑期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

適宜 5

４箇所

3 検討中１箇所 R5までの設置にむけて検討中

R5までの設置にむけて検討中

①港　区

桜田公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 桜田公園

所　 在　 地 　 ： 新橋3-1615

新橋駅周辺重点整備地区

出入口

事業内容

整備箇所 内容

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

事業分類

3 検討中

中期
延長/
箇所数

計画
実績

短期

公園全体

実施予定期間（年度） 進捗状況

通路や階段の出入口の視覚障害者誘導用
ブロックの敷設
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 5,218.86㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和25年10月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 ■ ■ ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー 維持更新案内板の点字表示の設置 適宜 5

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

R5までの設置にむけて検討中

出入口部分は車止めやバイク止めが設置され
ており、視覚障害者誘導ブロックの設置が難し
い。設置の可否も含め、検討していく。

3出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ４箇所

検討中 R5までの設置にむけて検討中

園路
階段や傾斜路に点字表示のある手すりの設
置

２箇所 3 検討中

適宜 4
継続実施
中

トイレ
手すりのある床置式の小便器、壁掛式小便
器

１箇所 3

①港　区

南桜公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 南桜公園

所　 在　 地 　 ： 西新橋2-10-13

新橋駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

公園全体

検討中

5 維持更新
指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

出入口

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1,150.01㎡

開　 園　 日 　 ： 令和2年2月12日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

協定管理を行っているため、民間事業者が巡
回を行い、適宜補修しています。

案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー 維持更新案内板の点字表示の設置 １箇所 5

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

①港　区

西桜公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 西桜公園

所　 在　 地 　 ： 虎ノ門1-17-4

新橋駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

公園全体 5 維持更新
協定管理を行っているため、民間事業者が巡
回を行い、適宜補修しています。

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 841.97㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和47年2月4日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

計画 維持更新

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

案内板を更新する際に、点字表示の設置を検
討します。

心のバリアフリー 維持更新案内板の点字表示の設置 １箇所 5

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

適宜 4
継続実施
中

①港　区

塩釜公園

管 　理　 者 　 ： 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 塩釜公園

所　 在　 地 　 ： 新橋5-19-7

新橋駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

公園全体 5 維持更新
指定管理者が巡回を行い、適宜補修していま
す。

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

中期 ⻑期
進捗状況

300



品川駅周辺重点整備地区　特定事業計画

301
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

ベンチを設置 １７箇所

1
南側改札内、北改札内の旅客トイレ段差解消
済み

完了

トイレの段差解消

短期

複数のバリアフリー経路の整備検討

⻑期
進捗状況

中期

２箇所

ホームドアの設置 ６面８線 3

ベンチ

検討中

1 完了

ホーム

山手線：2016年8月設置完了
京浜東北線：2020年4月設置完了
東海道線上野東京ライン・横須賀線
：整備内容、整備時期について、区・国と調整を
進めていく

ホームドア

２箇所 完了出入口

南側改札内広めのトイレ整備済み。
南側改札内多機能トイレ並列（２室）整備済み

設備 トイレの案内表示の設置 ２箇所 1 完了トイレ

設備 多機能トイレの機能の分散化検討 ２箇所 1

①東日本旅客鉄道株式会社

品川駅（山手線・京浜東北線）

管 　理　 者 　 ： 東日本旅客鉄道株式会社 旅客施設名称 ： 品川駅（山手線・京浜東北線・東海道線上野東京ライン・横須賀線）

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

鉄道路線乗換経路のバリアフリー経路の整
備（他社乗換含む）

２箇所 1 完了 京浜急行電鉄・東海道新幹線

品川駅周辺重点整備地区

移動経路

１のバリアフリー経路を整備 １箇所 1 完了

1 完了

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

南側改札内、北改札内の旅客トイレ整備済み
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計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

券売機
券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

２箇所

駅社員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施

－

車両連結部に転落防止設備の更新 全車両

広告、ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

－

車両

券売機、
案内設備

案内設備

4
継続実施
中

4
継続実施
中

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

サービス介助士２級の取得を推進

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－

－

継続実施
中

弊社ホームページにて情報提供中

車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保、案内表示装
置の更新

全車両 5 維持更新

－ 5 維持更新
触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

全列車の優先席付近にヘルプマークステッ
カー整備済み

優先席周辺等にヘルプマークのポスターの
掲示

－ 4
継続実施
中

1 完了
北改札、中央改札の券売機に蹴込整備済み

サービス介助士資格取得を推進中

5 維持更新

4

4
継続実施
中
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　
完了 券売機に蹴込整備済み

トイレ

設備 多機能トイレの機能の分散化検討

出入口

券売機
券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

１箇所 1

券売機、
案内設備

案内設備
触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

－

トイレの段差解消 １箇所 1

完了

改札内旅客トイレ整備済み

改札内旅客トイレ段差なし

改札内に多機能トイレ並列並列（２室）整備済
み

設備 トイレの案内表示の設置 １箇所

１箇所

完了

1

1

品川駅周辺重点整備地区

①東日本旅客鉄道株式会社

高輪ゲートウェイ駅（山手線・京浜東北線）

管 　理　 者 　 ： 東日本旅客鉄道株式会社 旅客施設名称 ： 高輪ゲートウェイ駅（山手線・京浜東北線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

ホームドア

移動経路 １のバリアフリー経路を整備 １箇所 1

ベンチ

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

完了

短期

ホーム

中期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期

完了

ホームドアの設置 ２面４線 1 完了

ベンチを設置 ４箇所 1 完了

5 維持更新

山手線・京浜東北線
：2020年3月設置完了
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計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

優先席周辺等にヘルプマークのポスターの
掲示

継続実施
中

広告、ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

－ 4

駅社員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

サービス介助士２級の取得を推進 － 4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－ 4
継続実施
中

－ 4

－ 4

5

維持更新

維持更新

継続実施
中

全列車の優先席付近にヘルプマークステッ
カー整備済み

継続実施
中

継続実施
中

弊社ホームページにて情報提供中

サービス介助士資格取得の推進

車両

全車両

車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保、案内表示装
置の更新

全車両 5

車両連結部に転落防止設備の更新
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

ホーム ホームドア ホームドアの設置 必要箇所

移動経路

いわゆるバリアフリー法に基づく１ルートは
整備済み
（継続して維持・改善）

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

必要箇所

内容
延長/
箇所数

5

中期 ⻑期

整備中2

維持更新 継続して維持・改善（必要に応じて検討）

検討中3

進捗状況事業分類 整備箇所

ホーム～コンコースのエレベーター整備 １基

②東京都交通局（都営地下鉄）

高輪台駅（浅草線）

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 旅客施設名称 ： 高輪台駅（浅草線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

品川駅周辺重点整備地区

計画
実績

短期

トイレ 設備

だれでもトイレ（多機能トイレ）の改修等 １箇所 5 維持更新
トイレの全面改修に合わせて設備等の機能向
上を検討中

高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備
の改修等

１箇所 5 維持更新
多機能トイレ機能分散等のトイレの全面改修を
検討中

券売機

各車両

5 維持更新 全車両対応済み（必要に応じて更新等）

車両

車いすスペースの維持・改善
２箇所
/１編成

5 維持更新

券売機、
案内設備

5 維持更新

傾斜型機器、カウンターとも対応済み（継続して
維持・改善）

傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン
ター改修等

各券売機 5 維持更新

全車両対応済み（必要に応じて更新等）

全車両対応済み（必要に応じて改善）

行き先や次駅を表示する案内表示装置の更
新等

車両連結部に転落防止設備の更新等 各車両
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

継続実施
中

適宜、情報を更新してホームページ等に掲載

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
更なる充実

全駅 4
継続実施
中

全現場職員に対し、介助者の心構え等を中心
とした接遇研修を実施

サービス介助士の有資格職員の配置 全駅 4
研修・

情報発信
継続実施
中

（公財）日本ケアフィット共有機構が認定した
サービス介助士資格取得者を各駅に配置

4
局ホームページによる情報周知・提供、バリ
アフリーマップの作成・更新

―

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

全駅 4

心のバリア
フリー

継続実施
中

業種別ガイドライン等を踏まえた感染拡大防止
の取組を徹底
例：駅窓口へのビニールカーテン等の設置、駅
券売機や階段手すりなどの定期的な消毒
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

トイレの案内表示の設置、多機能トイレの分
散化検討、トイレの段差解消

券売機、
案内設備

全箇所

ホームドアの設置

ホームドア開閉時のチャイム鳴動

ホームドア

案内設備

３箇所

ホーム 全箇所

全箇所

整備済み5 維持更新

２箇所 3 検討中

券売機

触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

整備済み

整備済み

事業化時期未定

ベンチ

3

案内設備

5 維持更新

5 維持更新

検討中

5 維持更新

設備 大人用ベッドの設置検討

維持更新

品川町駅周辺重点整備地区

整備済み
駅施設内に各側へ移動可能な自由通路あり

整備済み

移動経路

券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

２箇所

5

内容
⻑期

延長/
箇所数

計画
実績

整備箇所

整備済み

事業分類

ホームから地上間のバリアフリー経路の整
備

１箇所 維持更新

ベンチを設置 ２面

③東海旅客鉄道株式会社

品川駅（東海道・山陽新幹線）

管 　理　 者 　 ： 東海旅客鉄道株式会社 旅客施設名称 ： 品川駅（東海道・山陽新幹線）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期 中期

複数のバリアフリー経路を整備、鉄道路線乗
換経路のバリアフリー経路の整備

２箇所 維持更新

5

整備済み

トイレ

5

進捗状況

事業化時期未定
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計画 維持更新

実績 　

計画 維持更新

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

全車両 5

全駅

車両連結部に転落防止設備の更新

維持更新

継続実施
中

心のバリア
フリー

研修・
情報発信

サービス介助士等の資格の取得を推進

サービス介助士等の資格の取得の推進、
駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施、
広告・ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

車両

継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4

整備済み
車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保

維持更新

全車両 5

整備済み

全駅 4
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

実績 　

完了

④京浜急行電鉄株式会社

品川駅（京急本線）

管 　理　 者 　 ： 京浜急行電鉄株式会社 旅客施設名称 ： 品川駅（京急本線）

事業内容 実施予定期間（年度）

完了

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

進捗状況

品川町駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

ホーム

ベンチ
乗降や移動を妨げない位置に配慮し、ベン
チを設置

２面３線 1

移動経路

１のバリアフリー経路を整備 １箇所 1

鉄道路線乗換経路のバリアフリー経路を整
備

１箇所 1

ホームドア ホームドアの設置 ２面３線 2 整備中

連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせ
て整備予定。（現在，固定柵および内方線付き
視覚障害者誘導用ブロックを設置し対応中。将
来２面３線から２面４線に改良）

設備 多機能トイレの機能の分散化検討 2 整備中

2 整備中

設備 大人用ベッドの設置検討 １箇所 1 完了

完了

トイレ

設備 トイレの案内表示の設備 １箇所 1 完了

出入口 トイレの段差解消 １箇所
連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせ
て整備予定。（現在，多目的トイレは段差が無
いが，男女トイレは段差あり）

トイレ付近に触知案内図を設置

多機能トイレに設置

連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせ
て検討中。(現状，男女トイレにベビーベッド・ベ
ビーチェア設置)
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計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

2 整備中

完了

車両

車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合
わせた車いすスペースの確保、案内表示装
置の更新

１３０編成 1

高輪口券売機は対応済み，それ以外の箇所は
連続立体交差事業に伴う駅改良工事に合わせ
て検討中。

１箇所 1 完了

4
継続実施
中

研修・
情報発信 ホームページ・ポスターを利用しバリアフリーに

関する情報の周知を図っている。
また，声かけやベビーカー等のキャンペーンに
協力し，周知活動を実施している。

・１編成２箇所（先頭車両）に車いすスペースを
設置（R1年度完了)
・案内表示装置は全車両設置済みだが，更な
る見やすさ向上のため，LED式からLCD式への
更新を進めている

駅構内触知案内図を高輪口改札に設置

券売機

券売機、
案内設備

案内設備
触知案内図等、よりわかりやすい案内サイン
の維持更新

駅内教習にて，ワンポイント手話や声かけサ
ポート等の教育を計画し，実施している。

サービス介助士等の資格の取得の推進 － 4
継続実施
中

車両連結部に転落防止設備の更新 １３０編成

駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の
実施

－

転落防止幌を設置（H25年度完了)1 完了

券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設
置

各券売機

4
継続実施
中

品川駅付近連続立体交差事業を2029年度までに完了予定。

広告・ホームページを利用したバリアフリー
に関する情報の周知・提供

－

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

－ 4
継続実施
中

・職員のマスク着用，手洗い・手指消毒の徹底
・駅構内・車内の定期消毒
・駅構内にアルコール消毒液の設置
・駅窓口に飛沫シールドの設置
・待合室・車内の換気
・感染予防をお願いする放送・ポスター

心のバリア
フリー

優先席周辺等にヘルプマークのポスターの
掲示

－ 4
継続実施
中

車内の優先席にヘルプマーク、マタニティー
マークを掲示し，駅ではポスターを掲示し周知
を図っている。

駅係員のサービス介助士取得を推進
駅係員は、99.9％取得（2021年２月現在）
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ①

道　路　延　長 ： 980ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況
中期短期

事業分類 整備箇所 内容

①国土交通省東京国道事務所

一般国道15号(第一京浜)

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道15号(第一京浜)

経　路　区　間 ： 高輪3-26～高輪2-16 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

継続実施
中

継続実施
中

維持更新 歩道のがたつきの補修等は適宜実施歩きやすい歩道の維持 必要箇所 5

⻑期
延長/
箇所数

計画
実績

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜

道路の管理

自転車通行環境整備事業の推進

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜 4
適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

4
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ②

道　路　延　長 ： 900ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

①国土交通省東京国道事務所

一般国道1号(桜田通り)

管 　理　 者 　 ： 国土交通省東京国道事務所 路　 線　 名 　 ： 一般国道1号(桜田通り)

経　路　区　間 ： 白金台2-26～白金台1-1 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

内容

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

4

道路の整備維持

道路の管理

適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実
施

港区の放置自転車対策事業への協力 適宜 4
継続実施
中

自転車通行環境整備事業の推進

継続実施
中

道路の不法占用に対する適正化指導（不法
占用看板、放置自転車等）

適宜

歩きやすい歩道の維持 必要箇所 5 歩道のがたつきの補修等は適宜実施
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ③

道　路　延　長 ： 570ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜実施

適宜実施

事業内容 実施予定期間（年度）

維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

適宜 4
継続実施
中

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜 4
継続実施
中

②東京都第一建設事務所

主要地方道316号線（旧海岸通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 主要地方道316号線（旧海岸通り）

経　路　区　間 ： 港南1-5～港南1-3 事　業　区　間 ：  港南1-5～港南1-3

品川駅周辺重点整備地区

進捗状況

事業分類 整備箇所

道路の整備維持

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

今後もバリアフリー化の維持に努める 必要箇所 5 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

内容
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ④

道　路　延　長 ： 580ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

主要地方道316号線（海岸通り）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 主要地方道316号線（海岸通り）

経　路　区　間 ： 港南3-8～港南4-5 事　業　区　間 ： 港南3-8～港南4-5

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点

等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

適宜実施

延長/
箇所数

計画
実績

5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

4
継続実施
中

適宜

必要箇所

⻑期
進捗状況

4

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める

適宜実施
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑤

道　路　延　長 ： 790ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京都第一建設事務所

特例都道480号線（品川埠頭線）

管 　理　 者 　 ： 東京都第一建設事務所 路　 線　 名 　 ： 特例都道480号線（品川埠頭線）

経　路　区　間 ： 港南1-9～港南3-8 事　業　区　間 ： 港南1-9～港南3-8

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
短期 中期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点

等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

適宜実施

延長/
箇所数

計画
実績

5 維持更新 引き続きバリアフリー化の維持に努める。

4
継続実施
中

適宜

必要箇所

⻑期
進捗状況

4

道路の管理

放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄
警察などと連携し、対策を強化

看板等の不法占用物、危険な放置物につい
て、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去
を強化

適宜

道路の整備維持 今後もバリアフリー化の維持に努める

適宜実施
継続実施
中
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑥

道　路　延　長 ： 610ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

③港　区

特別区道第1048号線（桂坂）

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1048号線（桂坂）

経　路　区　間 ： 高輪3-1～高輪3-19 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期中期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑦

道　路　延　長 ： 1500ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1051（柘榴坂）・1024号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1051（柘榴坂）・1024号線

経　路　区　間 ： 高輪2-2～高輪3-13 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

品川駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

⻑期
進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑧

道　路　延　長 ： 120ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

③港　区

特別区道第1050号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1050号線

経　路　区　間 ： 高輪3-10～高輪3-9 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

自転車走行空間の整備推進 １１０m 1 完了

歩車分離のない通学路のため、路側線内の
カラー舗装

継続実施
中

１１０m

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

1 完了

4

320



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑨

道　路　延　長 ： 200ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第320号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第320号線

経　路　区　間 ： 高輪3-16～高輪3-19 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

品川駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

⻑期
進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑩

道　路　延　長 ： 80ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第314・317号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第314・317号線

経　路　区　間 ： 高輪2-15～高輪2-15 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

品川駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

⻑期
進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑪

道　路　延　長 ： 640ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第1193・1194号線

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1193・1194号線

経　路　区　間 ： 高輪2-20～高輪2-21 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

品川駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

⻑期
進捗状況
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑫

道　路　延　長 ： 660ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 　 ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行っています。

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホー
ルを利用した視覚障害者誘導用ブロックを
適正な配置に整備

必要箇所 3 検討中
令和３年度に現地調査を行い、令和４年度以降
に実施予定。

現在、ＪＲ東海にて、リニア関連工事中。
ＪＲ東海と工事進捗状況を調整し、実施予定。

5 維持更新

自転車走行空間の整備推進道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

⻑期
進捗状況

３００ｍ 3 検討中

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

③港　区

特別区道第243号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第243号線

経　路　区　間 ： 港南1-9～港南1-8 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑬

道　路　延　長 ： 440ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行っています。

完了

進捗状況

進捗状況

事業分類 整備箇所

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5

中期

実施予定期間（年度）

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

路面標示　完了（R3.3）
　※自転車専用レーンあり

③港　区

特別区道第1164号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1164号線

経　路　区　間 ： 港南2-13～港南4-3 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

⻑期

維持更新

自転車走行空間の整備推進 １５０ｍ 1

事業内容

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑭

道　路　延　長 ： 270ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第897号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第897号線

経　路　区　間 ： 港南4-2～港南4-2 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行っています。

品川駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

⻑期
進捗状況

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑮

道　路　延　長 ： 600ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

③港　区

特別区道第898号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第898号線

経　路　区　間 ： 港南3-3～港南3-6 事　業　区　間 ： -

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

中期短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業内容 実施予定期間（年度）

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所 5 維持更新

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行っています。

品川駅周辺重点整備地区

道路の管理
歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

⻑期
進捗状況

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑯

道　路　延　長 ： 410ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

③港　区

特別区道第895号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第895号線

経　路　区　間 ： 港南1-4～港南3-1 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

計画
実績

短期 中期 ⻑期

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行っています。

道路の管理 4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

自転車走行空間の整備推進 ２２５ｍ 1 完了
路面標示　完了（R3.3）
　※自転車専用レーンあり
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑰

道　路　延　長 ： 110ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　 ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

③港　区

特別区道第1119号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1119号線

経　路　区　間 ： 港南1-1～港南1-1 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

計画
実績

短期 中期 ⻑期

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行っています。

道路の管理 4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

自転車走行空間の整備推進 １００m 3 検討中 令和７年度以降に実施予定。
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ⑱

道　路　延　長 ： 520ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 ■ ■ 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

道路の整備維持

概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに
配慮した維持補修を実施（歩道の平坦性・視
覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の
枝、根の処理等）

必要箇所

③港　区

特別区道第1098号線

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 特別区道第1098号線

経　路　区　間 ： 港南4-5～港南4-5 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所

5 維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

内容
延長/
箇所数

バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
きます。

計画
実績

短期 中期 ⻑期

歩道に自転車や放置物が放置されない環境を
整えるため巡回を行ています。

道路の管理 4
継続実施
中

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や歩道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時

ＪＩＳ規格でない視覚障害者誘導用ブロックの
更新

必要箇所 3 検討中
令和３年度に現地調査を行い、令和４年度以降
に実施予定。
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１.対象となる経路

経　路　番　号 ： -

道　路　延　長 ： 1400ｍ

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

緑道に自転車や放置物件が放置されない環境
を整えるため巡回を行っています。

危険な自転車通行が多いため、「みんなとパ
トロール」を活用し、対策を強化

利用者の安全を確保するため、巡回を行ってい
ます。

道路の整備維持

道路の管理

歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自
転車対策や緑道の不法な占用物件の排除
を関係者と連携して実施

随時 4
継続実施
中

随時 4
継続実施
中

維持更新
バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施してい
ます。

③港　区

高浜運河沿緑地

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 路　 線　 名 　 ： 高浜運河沿緑地

経　路　区　間 ： 港南4-5～港南3-1 事　業　区　間 ： -

品川駅周辺重点整備地区

事業内容

短期 中期 ⻑期

今後も必要に応じてバリアフリーに配慮した
維持補修を実施（路面の平坦性・視覚障害
者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の
処理等）

必要箇所 5

実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容 進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

延長/
箇所数

計画
実績
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

適宜 4
新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

継続実施
中

トイレ

オストメイト用設備の設置 必要箇所 5 維持更新 今後、必要に応じて更新等検討

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 5 維持更新 今後、必要に応じて更新等検討

心の
バリアフリー

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 5 今後、必要に応じて更新等検討

今後、必要に応じて更新等検討

維持更新

敷地内通路
ＪＩＳ規格でない視覚障害者誘導用ブロックの
更新

必要箇所

①港　区

港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

所　 在　 地 　 ： 港南4-2-1 建　 築　 年 　 ： 平成１３年

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

5 維持更新

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容

①港　区

高輪いきいきプラザ

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 高輪いきいきプラザ

所　 在　 地 　 ： 高輪3-18-15 建　 築　 年 　 ： 昭和45年10月　

品川駅周辺重点整備地区

中期 ⻑期

適宜 維持更新

延長/
箇所数

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

5建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 維持更新 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 5 維持更新 今後、必要に応じて更新等検討

トイレ

オストメイト用設備の設置 必要箇所 3 検討中 今後、必要に応じて更新等検討

居室の戸・エレベーター周辺の点字表示の
ある手すりの設置

必要箇所 5

①港　区

港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

所　 在　 地 　 ： 港南4-3-7 建　 築　 年 　 ： 平成24年

品川駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

事業内容 実施予定期間（年度）

中期 ⻑期
進捗状況

計画
実績

進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

短期

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

維持更新 今後、必要に応じて更新等検討

維持更新

廊下

廊下の手すりの設置 必要箇所 5 維持更新 今後、必要に応じて更新等検討
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

3

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

モニタリングを通じて、適時指導を行っている。

検討中
令和7年度に予定している大規模改修で設置す
るか検討中

トイレ

手すりつきの小便器の設置 必要箇所 3 検討中
令和7年度に予定している大規模改修で設置す
るか検討中

JIS Z8210に準拠したピクトグラムの設置 必要箇所

令和7年度に予定している大規模改修で設置す
るか検討中

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 3 検討中

階段 階段に２段の手すりの設置 必要箇所 3 検討中
令和7年度に予定している大規模改修で設置す
るか検討中

①港　区

港南の郷

管 　理　 者 　 ： 高齢者支援課高齢者施設係 施　 設　 名 　 ： 港南の郷

所　 在　 地 　 ： 港南3-3-23 建　 築　 年 　 ： 平成8年

建物全体・外構部

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新
施設職員による毎日の点検を実施。補修が必
要な際は適宜実施。

障害者用駐車スペースの設置
令和7年度に予定している大規模改修で設置す
るか検討中

１箇所 3 検討中

短期 中期 ⻑期
進捗状況事業分類 整備箇所 内容

品川駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 　 ■ ■ 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 　 　 　

実績 　

計画 ■ ■ 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　 　

実績 　

①港　区

品川駅周辺重点整備地区

管 　理　 者 　 ： 図書文化財課庶務係 施　 設　 名 　 ： 港南図書館

所　 在　 地 　 ： 港南3-3-17 建　 築　 年 　 ： 平成8年3月　

完了

維持更新

港南図書館

事業分類

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

適宜

地上出入口
地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の
設置

必要箇所 1

廊下

エレベーター

3

建物全体・外構部

整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

5

H21年設置済み

シティハイツ港南等の大規模改修にあわせ
た施設のバリアフリー化の実施を検討

必要箇所 3

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

検討中

廊下の居室の戸やエレベーター周辺の手す
りに点字表示を設置

必要箇所 3 検討中

JIS Z8210に準拠したピクトグラムの設置 必要箇所 3 検討中

トイレ

オストメイト用設備、ベビーチェアの設置

エレベーターのかごの奥行き135cm以上を
確保

必要箇所 3 検討中

必要箇所 3 検討中

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 検討中

現在の一般用エレベーターのかごの奥行は
110cm。
・かごの規格を135cmにできるかは判断できず
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗率１００％。

検討中

トイレ 車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 1 完了

進捗率０％。令和３年度に設置予定。

敷地内通路

階段 屋内階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3

進捗率０％。令和３年度に設置予定。

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期

必要箇所 3

検討中

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示
を設置

階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

①港　区

港南小学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 港南小学校

所　 在　 地 　 ： 港南4-3-28 建　 築　 年 　 ： 平成24年3月　

品川駅周辺重点整備地区

事業分類 整備箇所

建物全体・外構部

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時 4

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置

継続実施
中

引き続き、実施する。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

検討中

必要箇所 3
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

トイレ 車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 １箇所 1 完了 進捗率１００％。

居室 居室の戸の幅85cm以上を確保 必要箇所 3 検討中

階段 屋内階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期

傾斜路 傾斜路の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

必要箇所 3 検討中

継続実施
中

引き続き、実施する。

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

建物全体・外構部

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時 4

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

①港　区

高輪台小学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 高輪台小学校

所　 在　 地 　 ： 高輪2-8-24　 建　 築　 年 　 ： 令和2年6月　

品川駅周辺重点整備地区

進捗状況
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

計画 　 　 　 　 ■

実績 　

計画 ■ 　 　 　 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

車いす対応便所へのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討する必要がある。

トイレ

車いす対応便所にオストメイト用設備を設置 必要箇所 3 検討中
進捗率０％。だれでもトイレを含む大規模改修
工事時に実施を検討。

戸の周辺のよく見える位置にJIS Z8210に準
拠したトイレのピクトグラムを表示

必要箇所 3 検討中 進捗率０％。令和３年度に設置予定。

進捗率０％。令和３年度に設置予定。階段 屋内階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

必要箇所 3 検討中

敷地内通路
屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの
整備

①港　区

港南中学校

管 　理　 者 　 ： 学務課施設保全担当 施　 設　 名 　 ： 港南中学校

所　 在　 地 　 ： 港南4-3-3 建　 築　 年 　 ： 昭和62年11月

品川駅周辺重点整備地区

必要箇所 3 検討中
進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

継続実施
中

引き続き、実施する。

進捗率０％。大規模改修工事時に実施を検
討。

建物全体・外構部

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時 4

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

手すりのある床置式の小便器、壁掛式小便
器

必要箇所 3 検討中

トイレ前の傾斜路の手すりに点字表示を設
置

必要箇所 3 検討中

トイレ

事業内容 実施予定期間（年度）

建　 築　 年 　 ： 昭和63年3月　

進捗状況

事業分類 整備箇所 内容

階段 階段の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 必要箇所 3 検討中

①港　区

芝浦中央公園運動場

管 　理　 者 　 ： 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 施　 設　 名 　 ： 芝浦中央公園運動場

所　 在　 地 　 ： 港南1-2-28　

階段の手すりに点字表示を設置 必要箇所 3 検討中

敷地内通路

経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置 必要箇所 3 検討中

階段の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 必要箇所

必要箇所 3 検討中

バリアフリーを含めた施設の安全点検を実
施

随時

案内版の外国語表記、点字表示の設置

品川駅周辺重点整備地区

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期

建物全体・外構部

3 検討中

⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

4
継続実施
中

343



計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

継続実施
中

継続実施
中

適宜 4

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

トイレ

オストメイト用設備の設置 必要箇所 3 検討中

必要箇所 3 検討中

エレベーター 必要箇所

トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

3
エレベーターのかごの奥行き135cm以上を
確保

奥行き121㎝検討中

3

階段

廊下
階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所

点字表示のある２段の手すりの設置 必要箇所 検討中

段鼻の段の識別の明確さ 必要箇所 3 検討中

3

維持更新

検討中

必要箇所 3 検討中
車いす使用者用駐車施設付近の標識の設
置

①港　区

こうなん保育園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： こうなん保育園

所　 在　 地 　 ： 港南4-2-3-101 建　 築　 年 　 ： 平成13年

建物全体・外構部

品川駅周辺重点整備地区

事業分類

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

⻑期
整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期
進捗状況
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計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新任研修として実施

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

346



１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 事業化の検討中

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

計画 継続して実施

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

トイレ
トイレの出入口付近に室内の案内表示の設
置

必要箇所 3 検討中

3 検討中

階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブ
ロックの適切な設置

必要箇所 3 検討中

廊下

廊下の手すりの設置 必要箇所

①港　区

たかはま保育園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： たかはま保育園

所　 在　 地 　 ： 港南4-3-7 建　 築　 年 　 ： 平成２４年

品川駅周辺重点整備地区

短期

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

計画
実績

維持更新建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

①港　区

高輪保育園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 高輪保育園

所　 在　 地 　 ： 高輪3-18-15 建　 築　 年 　 ： 昭和45年10月　

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

維持更新適宜 5

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

高輪児童館

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 施　 設　 名 　 ： 高輪児童館

所　 在　 地 　 ： 高輪3-18-15 建　 築　 年 　 ： 昭和45年10月　

品川駅周辺重点整備地区

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

5 維持更新建物全体・外構部
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

心の
バリアフリー

担当職員への「心のバリアフリー」の研修、
指導

適宜 4
継続実施
中

年1回研修を実施し、継続している。

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 20206.35㎡

開　 園　 日 　 ： 平成18年6月28日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

①港　区

港南緑水公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 港南緑水公園

所　 在　 地 　 ： 港南4-7-47

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期 ⻑期
進捗状況

継続実施
中

近日中に整備予定その他の設備 施設前の段差の解消 １箇所 3 検討中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

4

筆談対応等の実施 4心のバリアフリー
継続実施
中

R3.3より対応予定

350



１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 2150.38㎡

開　 園　 日 　 ： 平成14年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期短期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

①港　区

こうなん星の公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： こうなん星の公園

所　 在　 地 　 ： 港南1-9-24

園路

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

4
継続実施
中

品川駅周辺重点整備地区

3 検討中

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

１箇所 3

経路上の視覚障害者誘導用ブロックの敷設 １箇所

検討中 設置の必要性について検討します。心のバリアフリー 点字表示のある案内板の設置
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 42786.41㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和55年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

芝浦中央公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 芝浦中央公園

所　 在　 地 　 ： 港南1-2-28　

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

5

短期
整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

⻑期
事業分類

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

進捗状況

維持更新

中期

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

4
継続実施
中

心のバリアフリー 筆談対応等の実施 4
継続実施
中

R3.3より対応予定

352



１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 6077.29㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和52年8月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■

実績

計画 ■

実績

計画 ■

実績

計画 事業化の検討中

実績

計画 継続して実施

実績

計画 事業化の検討中

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

港南公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 港南公園

所　 在　 地 　 ： 港南4-5-1

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期
進捗状況

中期 ⻑期
事業分類 整備箇所

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

5 維持更新

将来的に建て替える際には整備を検討します。

園路

3 検討中

Ｂ面の経路上の視覚障害者誘導用ブロック
の敷設

１箇所 3

トイレ

Ａ面の階段に点字表示のある手すりの設置 １箇所 3 検討中

検討中

Ｄ面に手すりのある床置式の小便器、壁掛
式小便器

3 検討中

Ｂ面の点字表示のある手すりを両側に設置 １箇所

Ｂ面とＤ面の案内板に点字表示の設置 ２箇所 3 検討中

4
継続実施
中

設置の必要性について検討します。心のバリアフリー

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 3800.82㎡

開　 園　 日 　 ： 平成18年9月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

短期 ⻑期
進捗状況整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

①港　区

港南和楽公園

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 港南和楽公園

所　 在　 地 　 ： 港南4-2-18

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期
事業分類

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

維持更新

4
継続実施
中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 5958.11㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和48年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

①港　区

高輪公園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 高輪公園

所　 在　 地 　 ： 高輪3-18-18

品川駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

事業分類 整備箇所 内容
中期 ⻑期

進捗状況
延長/
箇所数

計画
実績

短期

バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

管理 4
継続実施
中
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 1892.39㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和51年4月1日　

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業分類

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

延長/
箇所数

整備箇所 内容

①港　区

泉岳寺前児童遊園

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 泉岳寺前児童遊園

所　 在　 地 　 ： 高輪2-15-37

品川駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

計画
実績

短期

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

4
継続実施
中
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 3,002㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和50年9月6日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 ■

実績

計画 ■

実績

計画 ■

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業内容

①港　区

港南３丁目遊び場

管 　理　 者 　 ： 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 港南３丁目遊び場

所　 在　 地 　 ： 港南3-2

実施予定期間（年度） 進捗状況

品川駅周辺重点整備地区

維持更新

進捗状況
進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5

短期 中期 ⻑期
事業分類 整備箇所 内容

延長/
箇所数

計画
実績

１箇所 3 検討中

１箇所

１箇所 3 検討中

園路

傾斜路の両側に手すりを設置

3 検討中

出入口 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設

経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置

4
継続実施
中

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検
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１.対象となる公園

面　　　積　　　 ： 527㎡

開　 園　 日 　 ： 昭和50年4月1日

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績

計画 継続して実施

実績

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業分類

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

中期 ⻑期
進捗状況

延長/
箇所数

整備箇所 内容

①港　区

高輪台遊び場

管 　理　 者 　 ： 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 施　 設　 名 　 ： 高輪台遊び場

所　 在　 地 　 ： 高輪3-9

品川駅周辺重点整備地区

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

公園全体
移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5 維持更新

計画
実績

短期

管理
バリアフリー施設の機能維持のための日常
点検と安全施設（手すり、階段）の定期的な
巡回点検

4
継続実施
中
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１.対象となる建築物

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■ 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港　区

品川駅港南口公共駐車場

管 　理　 者 　 ： 地域交通課交通対策係 施　 設　 名 　 ： 品川駅港南口公共駐車場

所　 在　 地 　 ： 港南2-14-17 建　 築　 年 　 ： 平成13年　

移動等円滑化の維持のため、定期的な点検
と施設の補修

適宜 5建物全体・外構部 維持更新

進捗状況

品川駅周辺重点整備地区

事業内容 実施予定期間（年度）

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

⻑期 進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

進捗状況

短期 中期

エレベーター 令和3年度取替工事予定エレベーターの取替 ２基 3 検討中

障害のあるご利用者向けの利用案内、補助等
の研修を実施

心の
バリアフリー

スタッフへの「心のバリアフリー」の研修、指
導

適宜 4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

適宜 4
継続実施
中

換気強化、アルコール消毒等の対策を実施
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区全域対象　特定事業計画
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

案内・情報

車両

バス停留所

4
継続実施
中

ノンステップ車両の全車両への導入後も、継
続して車内環境改善を含めて車両改善を検
討

随時 4
継続実施
中

都バス運行情報サービスの提供
バス接近表示装置の整備（再掲）

中期
内容

上屋やベンチが設置可能な停留所の中から、
利用状況等を勘案し、順次設置を進めていま
す。

ホームページ上で、時刻表やバス接近情報等
の運行情報サービスを提供しています。また、
接近表示装置が設置可能な停留所の中から、
利用状況や運行回数等を勘案し、順次設置を
進めています。

延長/
箇所数

計画
実績

短期

必要箇所

進捗状況

継続実施
中

必要箇所

接近表示装置が設置可能な停留所の中から、
利用状況や運行回数等を勘案し、順次設置を
進めています。

平成24年度末に全車ノンステップ化が完了し、
今後も、購入する全てをノンステップ車両とする
予定です。また、平成25年度購入の新車から、
車いすへの脱着がより容易なリトラクター式（巻
き取り式）ベルトを、平成28年度購入の新車か
ら反転式スロープ板を導入しています。

事業分類

上屋・ベンチ等のバス停環境の整備

バス接近表示装置の整備

整備箇所
⻑期

各車両 4
継続実施
中

4

①東京都交通局（都営バス）

区内全域

管 　理　 者 　 ： 東京都交通局 通　行　区　間 ： 区内全域

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　 　

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを
踏まえて、バス車内の換気やマスク着用などの
啓発を行っています。

4
継続実施
中

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

心の
バリアフ

リー

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

随時

高齢者・障害者等への適切な接遇について
の研修の実施

随時

援助や配慮を必要としている方へのヘルプ
マークの配布及びポスター ・ ステッカー等に
よる普及啓発の実施

随時

4
継続実施
中

東京都福祉保健局の取組に協力し、平成25年
7月から営業所でのヘルプマークの配付及びバ
ス車内や営業所におけるポスター掲示等の普
及啓発を行っています。

年に1回のバリアフリー研修で、バリアフリー新
法への理解を深めるとともに、当局作成の研修
用DVDを活用し、車いす・ベビーカーをご利用
の方や、高齢者への接遇等を学び、バリアフ
リーへの意識啓発とサービスの向上に努めて
います。

4

バス停留所への正着や車いす利用者への
ご案内等技術力向上の徹底

随時

運行管理者による添乗支援を年間を通じて実
施し、お客様の安全確保を第一に、バス停への
正着を行うよう努めています。また年に1回のバ
リアフリー研修で、車いすご利用の方への接遇
等を学び、意識啓発とサービスの向上に努めて
います。

研修・
情報発信

継続実施
中

4
継続実施
中
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　 　 　 　 　

実績 　 　 　 　 　 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　

実績 　

ＡＥＤの設置 必要数

ノンステップ車両の全車両への導入後も、継
続して車内環境改善を含めて維持

全車両

バス停留所

各車両

ノンステップバスの全車両導入後維持すると
ともに新規購入を検討

車両

短期

屋根、ベンチの設置、乗降口不具合箇所の
是正、バス停周辺の段差改善、障害物の除
去等を実施 (令和元年度は「御成門駅」　「慈
恵医大病院入口」 「三田線三田駅」
「赤坂地区総合支所前」「高橋是清翁記念公
園前」の５箇所にバス停屋根を設置）

計画
実績

必要箇所

内容
延長/
箇所数

（１）広告付き上屋
平成29年より広告付き上屋の設置を進めてい
ます（全41箇所目標）。
現在コミュニティタイプと並行タイプ合わせて12
の停留所に設置し、利便性の向上に努めてい
ます。また、令和元年度には5 箇所設置いたし
ました。今後も継続的に設置して行きます。
（２）停留所へのソーラーパネルの設置
平成31年３月に117-3南青山七丁目と141東京
高輪病院停留所においてソーラーパネルを取り
付けました。視認性の向上の他、運行情報の
迅速な対応及び災害時夜間のライトアップの一
助として地域に貢献することを目指し、電子ディ
スプレイがある次世代バス停へリプレイスをす
すめています。
（３）安全対策
45高橋是清翁記念公園前にアクセス標示を新
設いたしました。アクセス標示により違法駐車
を防ぐことで、乗降時の安全性が高まりました。
また、58新橋駅前バス停及び117西麻布四丁
目バス停のアクセス標示が補修されました。今
後も安全の確保に向けさらなる働きかけを行っ
ていきます。

②株式会社フジエクスプレス（ちぃばす）

区内全域（芝ルート・麻布西ルート・麻布東ルート・青山ルート・赤坂ルート・高輪ルート・芝浦港南ルート・田町ルート）

管 　理　 者 　 ： 株式会社フジエクスプレス
通　行　区　間 ： 区内全域（芝ルート・麻布西ルート・麻布東ルート・青山ルート・赤坂ルート・高輪ルート・芝浦港南ルート・田町
ルート）

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

4

⻑期

継続実施
中

進捗状況
中期

事業分類 整備箇所

平成28年度現在進捗率100％。平成29年度に
ノンステップＥＶバス車両2台導入し計４台運行
中。

平成25年度から半年に1回程度、害虫駆除実
施中。乗務員による適切な冷暖房調整等、車
内環境の確保を実施中。車内に電光表示設置
及び音声案内を実施中

1 完了

平成26年度に全車両にAEDを設置済（平成28
年度現在進捗率100％）。新ＡＥＤ入れ替え配置
(令和元年実施) 38台(入れ替え36台　新規配
置2台)

4
継続実施
中

4
継続実施
中
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計画 ■ 　

実績 　 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　 　 　 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

整備中

年1回の集合乗務員研修や接遇研修を実施、
（令和３年度実施予定）

令和２年１２月全車掲出済。

バスロケーションシステムを利用し混雑状況を
リアルタイムに配信、スマートフォン等で確認で
きるシステムを導入する。令和3年6月運用開始
予定。

案内・情報

リアルタイム混雑情報提供システムの導入

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

随時
継続実施
中

4

必要数 2

車いすの固定乗車数の車体への表示 必要数 5 維持更新

4

車いすの乗降支援、車いすの固定、その他
の接遇等について、乗務員教育や研修を実
施

4
継続実施
中

心の
バリアフ

リー

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

同上

継続実施
中

抗ウィルス・抗菌施工全車施工完了
音声合成による車内アナウンスを開始
(マスク着用、周りに配慮をした会話、咳エチ
ケット)

毎日の始業前点検時及び社内研修で実地にて
確認を継続中

・東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機としてルート変更等の改善等事業の展開・改善を図っていきます。
・ノンステップバスについては、100％を維持します。（現在３８台）
状況に応じた適正なバス停留所への停車について、社内研修で実地にて確認を継続中

バス停留所及びその周辺「（１）広告付き上屋」の設置個所について
①2017年度（平成29年度）設置11
121・131 南青山三丁目交差点､123 青山二丁目交差点、124 青山一丁目駅前、14 麻布十番､41 山王下､87 東麻布二丁目､42 赤坂見附駅、122 外苑前駅、125-2 豊川稲荷前、126 赤坂見附駅
②2018年度（平成30年度）1設置
46 赤坂郵便局前
③2019年度（令和元年度）設置5
67.御成門駅前、80.慈恵医大病院入口、28.三田線三田駅前、43.赤坂総合支所前、44.高橋是清翁記念公園前

聞き取りやすいアナウンスと停留所での車
外への行先アナウンスの実施

随時 4
継続実施
中

研修・
情報発信

ベビーカー利用者の乗車に際して‘乗客に理
解を求める一言’など丁寧な接客を実施

随時

継続実施
中

4

随時

聴覚障害者対応筆談具、筆談器の設置、使
用

同上

随時
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１.対象となる特定旅客施設

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 　 　 　 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 維持更新 　

実績 　

計画 ■ 　

実績 　
案内・情報 キャッシュレス決済導入 各車両

リンゴパスアプリによるＮＦＣタグ設置の実証実
験運行を2021年8月より開始

2 整備中

全車両、港区広報トピックスをデジタルサイ
ネージで放映中

維持更新

5 維持更新

5各車両

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

中期

1 完了

品川駅港南口バス停、芝浦三丁目等、引き続
き関係各所との調整計画中。

⻑期
進捗状況

品川駅港南口は完了。バス車両の滞留がなく
なり、乗降支援しやすい環境となり車椅子やベ
ビーカー利用者の利便性高まりました。引き続
き既存バス停の専用化を検討。

3 検討中

ＡＥＤ機器改修済み（稼働6台に車載中）
ＷｉＦｉ8台全車搭載済み

③株式会社kmモビリティサービス（台場シャトルバス）

管 　理　 者 　 ： 株式会社kmモビリティサービス 通　行　区　間 ： 台場シャトルバス（路線バス）　　品川～台場地域(循環)

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

区内全域（品川～台場地域（循環））

短期

上屋とベンチなどバス停環境整備について、
設置可能箇所の検討協議を関係者と継続

必要箇所

車両

各車両ＡＥＤ/無料ＷｉＦｉの車載

８台全車ノンステップバス稼働していますが、
継続して車内環境を含めた維持

１箇所

事業分類 整備箇所

バス停留所

内容

品川駅のバス停に降車バス停を併設、車椅
子やベビーカーの乗降がよりスムーズになり
利便性を向上

延長/
箇所数

計画
実績
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

◆ｋｍホスピタリティ・ドライビングの実践：（「お客様の笑顔を、私たちの喜びとして」をモットーに、「その時」「その場」「そのお客様」に最善と思われることができる運行を目指し、感謝の気持ちでお客様をお迎え致し
ます。）
◆キャッシュレス決済の運行実証実験前に車庫内にて機器運用説明会並びに展示、デモンストレーションを行う。

車椅子の乗降支援等、ホスピタリティ・ドライ
ビング実践にに向けての教育実施（新人教
育、３年目教育）

心の
バリアフ

リー

―

聴覚障害者用の筆記用具や筆談具を常備し
て対応

4

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

研修・
情報発信

随時

4

「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づく感染防止対策の実施

4

お台場レインボーバスツイッター発信、バス
位置情報の参照

―

ベビーカー利用者への接客、特に混雑時の
車内スペースの有効活用にご協力いただく
アナウンスを行い、また車内にポスターを掲
示

4

継続実施
中

―

継続実施
中

ツイッターはＨＰより閲覧可能。バスロケーショ
ンサイト「見えバス©」のリンク掲載。運行状況
案内を参照可能

全車両に筆談用具を備えつけている。維持管
理継続中

2020年6月8台全車飛沫防止シート設置、車内
消毒実施。固形除菌剤設置。

継続実施
中

継続実施
中

ベビーカー利用者に対するご案内については、
関係省庁からの通達を基に随時更新

交通サポートマネージャー研修受講を通じて、
実際に即した教育を予定

継続実施
中

4

368



１.対象となる経路

経　路　番　号 ： ―

道　路　延　長 ： ―

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
以降

計画 継続して実施 　

実績 　

３.その他事業実施に際し配慮すべき事項

短期

①港区（観光案内板）

区全域

管 　理　 者 　 ： 産業振興課観光政策担当 路　 線　 名 　 ： 区全域

経　路　区　間 ： 区全域 事　業　区　間 ： -

中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内容や変更点
等を進捗率「％表示」等、可能な限り詳細に記
入

延長/
箇所数

計画
実績

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容

案内・標識
観光・街区案内標識：見やすい文字、多言語
表記、ピクトグラム（絵文字）等ユニバーサル
デザインに配慮し、継続的に更新

必要箇所 4
継続実施
中

東京都の案内サイン標準化指針に沿って、見
やすい文字や外国語表記、ピクトグラム（絵文
字）等ユニバーサルデザインに配慮し、順次、
観光・街区案内標識の盤面更新を行います。ま
た、令和元年度は、既存の案内標識全ての安
全総点検を実施するとともに、必要に応じ地図
盤面の清掃を行いました。
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１.事業の考え方

２.事業内容・実施期間

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 以
降

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

適宜

障害者福祉課
障害者福祉係

障害者福祉課
障害者福祉係

社会福祉協議会と連携し、ボランティ
ア養成講座、ふれあい講習会等や民
生委員・児童委員等の活動研修を通
じ、区民や事業者が様々な障害につ
いての理解を深める機会を提供

関係者の担い手の育
成

職員向けのバリアフリー研修を実施
（手話講習会等）

適宜 4
継続実施
中

職員対象に手話講習会を開催。

保健福祉課
地域保健福祉係

4
継続実施
中

障害への理解を深めるため、学校
や企業等で行う福祉体験学習に対
する支援や福祉施設等への訪問を
実施しています。
企業・学校等　18回　2,000人参加
夏！体験ボランティア　1回　7人
（中学生）

障害者福祉課
障害者福祉係

4
継続実施
中

総合支所窓口で、障害者手帳交付
時等に、障害者に交付しています。
ヘルプカードについて、ポスター等
で周知しています。令和元年度、ヘ
ルプカードホルダーを作成しまし
た。また、平成30年度は、ヘルプ
マークステッカーを作成しました。

平成28年度末完了
地域交通課
交通対策係

障害者福祉課
障害者福祉係

心のバリアフリーの意
識啓発の推進

障害者の人権擁護に関する映像を作
成し、理解と啓発のためケーブルテレ
ビや｢ちぃばすチャンネル｣等で放映

適宜 4
継続実施
中

平成２５・２６年度に心のバリアフ
リー推進事業映像「私の友だち」、
子ども向け映像「考えてみよう　障
害のこと」を作成しました。令和２年
度は、「区民とともに『生き生きと働
く障害者の皆さん』」を作成し、区
ホームページで配信しました。

区民・区内事業者向けの啓発パンフ
レットを制作し、区のバリアフリーへ
の取組を広くＰＲすることで、民間へ
の協力を促進

必要数 1

・ヘルプカードを区民に配布し、活用
に向けて普及啓発に努める
・ヘルプカードへの対応のために職
員、区民や事業者への周知、協力な
ど事業を推進・展開

適宜

完了

障害の有無にかかわらず、互いの立
場に立ち、お互いを理解し合えること
を目指し、イベントでの交流や啓発冊
子の配布等様々な手段を通じて、偏
見や先入観がなくなるよう意識啓発
を図る

適宜 4
継続実施
中

差別解消法の普及や理解促進の
ため、障害者週間記念事業におい
て講演しました。また、障害者差別
解消事例集（事業者向け）を作成し
ました。

①港区（心のバリアフリー特定事業）

 高齢者や障害者、多様な利用者等支援を必要とする人が、安心して気持ちよく施設を利用できるように施設の管理者や周りの人々が、様々な障害への理解を深め、適切な情報提供や対応、配慮ができる社会を
つくりあげる取組を区全体で促進していきます。

事業内容 実施予定期間（年度） 進捗状況

事業分類 整備箇所 内容
延長/
箇所数

計画
実績

短期 中期 ⻑期
進捗状況

進捗状況について具体的な実施内
容や変更点等を進捗率「％表示」
等、可能な限り詳細に記入

担当部署
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計画 継続して実施 　

実績 　

計画 　 　

実績 　

計画 事業化の検討中 　

実績 　

計画 継続して実施 　

実績 　

計画 継続して実施

実績

計画 ■ 　

実績 　

計画 ■ 　

実績 　

計画 ■ 　

実績 　

計画 継続して実施

実績

地域交通課
交通対策係(代表
記入)

港区バリアフリーマップの多言語化
（英語）

観光バリアフリーマップのWEB発信 検討中
従来の紙媒体ではなくWEB発信に
することによって、最新の区内観光
施設等のバリアフリー情報を提供

産業振興課
観光政策担当

適宜

新しい生活様式に対応
した取組の推進

適宜 1 完了

平成29年4月にリニューアルしたバ
リアフリーマップのＰＣ版、スマート
フォン版、携帯電話版について、日
本語に加え、英語版を公開しまし
た。

保健福祉課
地域保健福祉係

保健福祉課
地域保健福祉係

3 検討中
新たな観光ルートを開発するととも
に、既存11コースのバリアフリー情
報を更新

産業振興課
観光政策担当

適宜 4
継続実施
中

観光客に無料で貸し出すための自
走用車いすを購入し、観光インフォ
メーションセンターへ配備

産業振興課
観光政策担当

適宜 4
継続実施
中

適宜 3

地域振興課
国際化推進係

障害者福祉課
障害者福祉係

タブレット端末を利用したテレビ電話
通訳サービスの実施（多言語翻訳）

視覚障害者のための音声コード
（Uni-Voice）や点字表記を活用する
など、障害特性に配慮し、誰もが見る
ことのできる区政情報の発信

誰もが利用しやすいサ
ポートの実施

観光バリアフリールートの開発・更新

「新型コロナウイルス感染症対策に
関するガイドライン」に基づく対策の
実施

適宜

観光客レンタル用車いすの配備 適宜 3 検討中

4
継続実施
中

令和2年10月1日に策定した
MINATO新型コロナウイルス感染
症拡大防止ガイドラインに沿った施
設運営を実施

4
継続実施
中

点字、ユニボイスコード入りの封筒
作成、障害のある人に対する情報
保障のためのガイドラインの作成。

港区バリアフリーマップの多言語化
（韓国語・中国語）

適宜

適宜

3 検討中
英語以外の多言語化は、引き続き
検討します。

平成29年4月から区内公共施設等
のバリアフリー整備情報をまとめた
オンラインマップ（ＰＣ版、スマート
フォン版、携帯電話版）を港区ホー
ムページで公開しました。

保健福祉課
地域保健福祉係

障害者等の移動等の支援をするた
め、｢港区バリアフリーマップ｣を次の
ように充実（・地図情報の定期更新・
ルート検索等のナビゲーション機能
追加・音響式信号機等の交通安全施
設情報追加　・スマートフォン対応等）
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３.これまでの主な実績

４.その他事業実施に際し配慮すべき事項

１　障害者週間記念事業の実施（記念式典）
２　平成25・26年度障害者と接する機会の少ない区民を対象とした啓発映像の製作及びケーブル放送等を通じた放映及びＤＶＤの作成・配布
３　区民まつり等地域の行事での啓発品の配布
４　ヘルプカードの対象者への配布並びに広報みなと、ホームページへの掲載及びちぃばす、レインボーバス、都バスでのポスターの掲示によるヘルプカードの周知
５　障害者意思疎通促進事業の実施（手話啓発ハンドブックの配布、手話普及啓発動画をケーブル放送等を通じた放映及び区ホームページで配信、手話言語学習動画を区ホームページで配信、耳マークシール
の配布、障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインを区ホームページで公開、障害のある人とのコミュニケーションハンドブックの配布・区ホームページで公開）
(バリアフリータウンマップ)
平成12年7月　港区バリアフリータウンマップ作成委員会設置（現運営委員会）
平成14年3月　港区バリアフリータウンマップホームページ完成
平成22年　ニーズ把握のためのアンケート調査を実施
平成25年3月　地図を1枚に印刷できるように修正
平成28年度　再構築（平成29年4月から「港区バリアフリーマップ」としてリニューアル）
（ボランティアセンター・ボランティアコーナーの運営　令和元年度実績）
・ボランティア登録数　　個人：98人、団体：101団体　　・地区ボランティアコーナーの設置　　4箇所
（ボランティア情報紙の発行　　令和元年度度実績）
・月１回　3,900部（7・12月号のみ4,000部）
（各種ボランティア養成講座・ふれあい講習会等　令和元年度実績）
・ボランティアスキルアップ講座　3回　　・ボランティア入門講座　6回　　・ふれあい講習会（学校・企業・団体等）　18回
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