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■南棟： 港南図書館（ 1 階～３ 階）  

Ｚ Ｅ Ｂ 化を 達成する には、 特別養護老人ホーム  

と 同様、 窓面積の縮小等にて断熱性能を 高め、 空調  

負荷を 低減さ せる 必要があり ま す。  

  し かし 、 読書や自習等と いっ た施設の利用環境 

に影響を及ぼし かねない窓面積の縮小は困難であ  

る こ と から 、 外皮改修工事に関し ては、 複層ガラ ス  

化と 断熱厚さ の変更を 採用し 、 サッ シの大き さ を  

変える こ と なく 、 その範囲で省エネ化を 図る こ と  

と し ま す。  港南図書館 窓面 



シティハイツ港南等大規模改修工事に伴う各施設の休館または利用制限スケジュール 別紙２

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

工
事

工事スケジュール

特別養護老人ホーム
港南の郷

高齢者在宅サービス
センター港南の郷

芝浦港南地区高齢者
相談センター

ケアハウス港南の郷

港南図書館

シティハイツ港南

職員住宅

※ケアハウスの入居登録者名簿の有効期限は１年間

令和10年度令和８年度 令和９年度令和4年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

基本計画 基本設計及び実施設計 工事

通常運営
定員制限

（特養90名ショートステイ10名→特養70名）
通常運営 通常運営

通常運営

（特養デイルームで運営）
通常運営 通常運営

通常運営

（他フロアで運営）
通常運営 通常運営

通常運営
臨時休館

（仮設窓口設置）
通常運営

入居再開

通常運営

通常運営

（工事前最終募集：令和６年５月予定）
通常運営

（新規入居募集再開）
新規入居停止

入居停止



シティハイツ港南等大規模改修工事期間中の特別養護老人ホーム募集スケジュール 別紙３

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

シティハイツ港南等
大規模改修工事

議会

● ▲
２
定

▲
４
定

区内特養総定員
推移イメージ

　　   ～R6.11 : 829名
  R6.12～R7.3  : 858名
   R7.4～R10.5 : 838名
  R10.6～      : 858名

特別養護老人ホーム
申込

令和９年度 令和10年度令和4年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

Ｒ６後期

名簿有効期間
Ｒ６後期募集期間

南青山一丁目施設29床

名簿有効期間（想定）

南青山

募集

(想定)

Ｒ10前期

名簿有効期間
（R10.６定員制限解除）

Ｒ10前期募集

（定員制限解除）

基本

計画

全体工事期間（35か月）

福祉棟工事期間（29か月）

2/6:公共施設等

整備検討委員会

基本設計及び実施設計

Ｒ7前期募集期間

（定員制限開始）

Ｒ７前期

名簿有効期間

（定員制限開始）

８５８床

８２９床

８５８床（4か月）

８３８床（38か月）

退所による減少期間（９か月）


