
令和５年度（2023 年度）学校施設整備計画について 

                                         令和６年１月１８日 学校施設担当 

項目 NO 施設名 整備スケジュール（予定） 整 備 内 容 備 考 

改築 

１ 
赤坂中学校 

（赤坂小学校） 

平成 28 年度  基本構想・基本計画 

平成 28 年度～平成 29 年度  基本設計 

平成 29 年度～平成 30 年度  実施設計 

令和元年５月～令和４年６月   

改築工事（Ⅰ期工事） 

（中学校仮校舎からの移転期間） 

令和４年９月～ 新校舎運用開始 

令和４年 11 月～令和５年８月 

改築工事（Ⅱ期工事・外構工事） 

幼稚園、小中学校の連携を強化して、学習環境をより充実させ

るために幼・小中一貫教育校として整備。第１学年から第４学

年までは、小学校既存校舎に、第５学年から第９学年について

は、小中一貫校新設校舎に整備する。赤坂中学校及び中之町幼

稚園は改築、赤坂小学校は改修計画とする。今後の生徒数、児

童数に対応し、中学校６学級、小学校 23 学級を確保した。幼

稚園は、園児数の増加に対応して、学級数は６学級とした。 

 

【港区立赤坂中学校（一貫校）赤坂学園】 

●敷地面積：13,782.78 ㎡ ●建築面積：3,379.53 ㎡ ●延べ

面積：17,917.05 ㎡ ●鉄骨造一部 鉄骨鉄筋コンクリート

造・鉄筋コンクリート造、地上６階、地下１階、塔屋 1 階、高

さ 33.52ｍ 

 

【港区立中之町幼稚園】 

●敷地面積：敷地は赤坂中学校地 ●建築面積：1,026.14 ㎡、

●延べ面積：1,823.59 ㎡ ●鉄筋コンクリート造、地上２

階、塔屋１階、高さ 10.48ｍ 

 

【港区立赤坂小学校（増築）】 

●敷地面積：5,909.37 ㎡、●建築面積：51.31 ㎡（既存との合

計 4,246.98 ㎡）、●延べ面積：47.68 ㎡（既存との合計 

9,043.30 ㎡）、●鉄骨鉄筋コンクリート造一部 鉄骨造・鉄筋

コンクリート造、地上４階、地下１階、塔屋１階、高さ 21.48

ｍ 

 

○設計者／佐藤・ユニバァサル・乃村企業体 

○工事施工者／大成・谷沢・大勝建設共同企業体（建築）、菱

和・文化建設共同企業体（空調）、四電工（電気）、川本工業

（給排水）、日立ビルシステム（昇降機） 

 

 

赤坂中学校、

赤坂小学校、

中之町幼稚園

は、一体整備 

２ 中之町幼稚園 

平成 28 年度～平成 29 年度  基本設計 

平成 29 年度～平成 30 年度  実施設計 

令和元年５月～令和４年６月 

改築工事（Ⅰ期工事） 

（幼稚園仮園舎からの移転期間） 

令和４年９月～ 新園舎開園 

令和４年 11 月～令和５年８月 

改築工事（Ⅱ期工事・外構工事） 

 

３ 

赤羽小学校校庭・ 

プール（北側敷地） 

赤羽幼稚園園庭 

放課ＧＯクラブ 

 

※同一棟に介護施

設整備（公設民営） 

平成 28 年度 基本構想・基本計画 

平成 29 年度～平成 30 年度  基本設計 

令和２年度 北側敷地の基本計画の見直し 

令和２年度 基本設計の見直し 

令和３～４年度 実施設計 

令和５年４月  

幼稚園新設園舎のⅡ期工事着手 

令和８年７月 幼稚園新設園舎の竣工 

    ９月 幼稚園新設園舎の運用開始 

    ９月 小学校校庭運用開始 

小学校、幼稚園については、校舎（園舎）が老朽化しているこ

とや児童数等の増加が見込まれることから教育環境の更なる向

上をめざし、施設整備を行う。放課ＧＯ→クラブあかばねにつ

いては、児童数増加に対応し、必要な面積規模を確保。 

小規模多機能型居宅介護施設についても敷地利用方針に基づき

整備。 

今後の幼児数に対応し、幼稚園６学級を確保した。 

 

【北側敷地】 

●敷地面積：6,980.42 ㎡ ●建築面積：約 1,895.02 ㎡ ●延

床面積：約 5,331.29 ㎡ ●校庭面積：約 2,150 ㎡ ●園庭面

積：約 660 ㎡ ●小規模多機能型居宅介護施設  

○設計者：類・手島設計共同企業体 ○工事施工者：日本国

土・徳倉・谷沢建設共同企業体（建築）、朝日工業社（機械）、

八洲電業社（電気） 

 

４ 御田小学校 

令和３年度 整備計画(基本構想・基本計画) 

令和４年度 基本設計 

令和４年度～令和５年度 実施設計 

令和６年４月  仮校舎へ移転 

令和６年７月  改築工事 

令和 10 年 11 月 竣工 

令和 11 年 １月 新校舎運用開始 

校舎が老朽化していることや児童数等の増加が見込まれること

から教育環境の更なる向上をめざし、施設整備を行う。敷地は

既存不適格状態であり、改築には条件がつく（①避難路４ｍ、

②公開空地、③建物高さ 15ｍ以下、④地上校庭、⑤日影規制

遵守）。 

放課 GO→みたは放課 GO→クラブみたとして整備予定。 

今後の児童数に対応し、24 学級を確保した。 

 

●敷地面積：約 5,870 ㎡、●延床面積：約 9,600 ㎡ 

○設計者：豊建築事務所 ○工事施工者：未定 

 

 

改修 ５ 旧三光小学校 

令和２年度～令和４年度 実施設計 

令和５年４月 内部改修工事 

令和６年４月～令和 10 年 12 月 

 御田小仮校舎として活用 

〇設計者：手島建築設計事務所 

〇工事施工者：合田工務店（建築）、日設（機械）、シンヨー電

器（電気） 

 

 【参考】小学校普通教室化改修・・・35 人学級への移行及び児童数増加に対応するため、普通教室が今後不足する学校の特別教室等を普通教室に改修

します。（担当：施設保全担当） 


