

# 港区役所庁舎大規模改修工事 工程計画（平成30年4月1日現在）

工程については、安全への十分な配慮と区役所の業務を継続することを最優先し、随時調整していきます。

## <工事の進め方>

- 1) 仮設間仕切りによる平日を主体とする工事 : エントランス、食堂・厨房、トイレ、昇降機、特別高圧受変電設備等
- 2) 週末や平日日中時間以外を主体とする工事 : 行政棟各階執務室、1階港区役所エリア等の改修等
- 3) 年末年始・大型連休利用を主体とする工事 : 1・2階芝地区総合支所エリア（カウンター・レイアウト）改修、議会棟各室等

### 1) エントランスホール、1・2階執務室改修

- ◇エントランスホール、1・2階北側「芝地区総合支所エリア」 : 平成28年9月中旬より着手。北側「芝地区総合支所エリア」のカウンターやレイアウト改修を平成28度の年末年始連休（5日間）に実施。
- ◇南側「港区役所エリア」 : 北側利用開始後、南側に着手。平成29年7月に工事終了。

### 2) 行政棟各階執務室、トイレ改修

- ◇各階執務室改修 : 平成28年5月より10階から着手し、順次下階へ移動。平成30年12月に工事終了を予定。
- ◇トイレ改修 : 平成28年4月より11階より着手し、平成30年7月の工事終了を予定。

### 3) 行政棟食堂・厨房改修

平成28年4月より着手し、平成29年4月にオープン。

### 4) 議会棟改修

議会開会中を除き、週末や年末年始等の大型連休を主体に利用状況に合わせて工事を実施予定。

### 5) 特別高圧受変電設備改修

3回線引込みの改修工事ため、長期化を予定。なお、全停電・部分停電を休日を実施する予定（実施日は電力会社との協議による）。

## ◇ 全体工程表(平成30年4月現在)

凡例  :日中工事  :土日夜間工事  :議会期間

