

区有施設における行動計画（令和元～20年度）

本行動計画は、建物の維持管理に関する工事時期の目安を過去の工事実績等から、データとして取りまとめたものです。施設運営や財政状況等を鑑みながら、工事時期を調整し計画的に工事を実施します。

種別	施設名	I期								II期						III期					
		R元 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)
大規模 改修 予定 施設	高輪コミュニティばらざ	設計		大規模				設計		受変電							設計	EV			
	台場コミュニティばらざ	計画	設計		大規模													設計	設備	EV	
	白金台いきいきプラザ等		計画	設計				大規模+受変電											設計	設備	
	赤坂コミュニティばらざ		計画	設計				大規模+受変電												EV設計	
	シティハイツ港南等	設計		防災設備				設計		大規模+受変電										設計	EV
	青山いきいきプラザ	外壁			計画	設計		設計		大規模+受変電		設計	EV								
	南麻布いきいきプラザ					ZEB		計画		設計		大規模+受変電								設計	EV
	豊岡児童館						ZEB		計画		設計		大規模+受変電							設計	EV
	芝浦中央公園運動場						ZEB		計画		設計		大規模+受変電								
	障害保健福祉センター						ZEB		計画		設計		大規模+受変電								
	旧三田図書館							ZEB		計画		設計		大規模+受変電							
	港資源化センター		設計	中規模				ZEB		計画		設計		大規模+受変電							設計
	区立公衆浴場 ふれあいの湯								設計	中規模	ZEB		計画	設計							設計
	芝高齢者在宅サービスセンター		設計		中規模				ZEB		ZEB		計画	設計							設計
	飯倉いきいきプラザ	設計	EV						ZEB		ZEB		計画	設計							設計
	芝給水所公園運動場	設計	設計	中規模		設計	中規模+設備			ZEB		計画		設計							設計
	麻布地区総合支所									設計	ZEB		計画		設計						設計
	特別養護老人ホーム サン・サン赤坂				設計						ZEB		計画		設計						設計
	シティハイツ第2芝浦										ZEB		計画		設計						設計
	子育てひろば(あい・ぼーと)	設計		設備								ZEB		計画							設計
	青山運動場			設計								ZEB		計画							設計
	芝浦清掃作業所												ZEB		計画						設計
	埠頭少年野球場			設計										ZEB							設計
	飯倉保育園				設計			設備		設計											設計
	シティハイツ神明				設計			設備			設計										設計
	青南いきいきプラザ			設計																	設計
	特別養護老人ホーム 白金の森					設計															設計
	芝公園多目的運動場	設計						設備													設計
	芝浦アイランドこども園				設計																設計
	高輪保育園								設計												設計
	白金小学校				設計																設計
	麻布小学校																				設計
	箱根二コニコ高原学園																				設計
	芝小学校						ZEB														設計
	青南幼稚園																				設計
	青山小学校	空調	設計	空調				ZEB													設計
	東町小学校	設計	LED					ZEB													設計
	六本木中学校	空調			設計																設計
	青南小学校	設計	LED																		設計
	青山中学校	設計	LED					ZEB													設計
	本村小学校		LED																		設計
	高輪台小学校		設計																		設計
	港南中学校	給排水																			設計
	三光幼稚園																				設計
	高松中学校	空調																			設計
赤坂学園赤坂小学校																				設計	
白金台幼稚園																				設計	
三田中学校																				設計	
南山小学校・幼稚園	LED	外壁・防水																		設計	
高陵中学校																				設計	
港南小学校																				設計	
港南幼稚園																				設計	
芝浦小学校																				設計	

※学校施設については、主に夏休みに集中して工事を実施するため、比較的工事期間が長くなっています。
 ※行政需要の増加等（例：学校施設における児童数等の増加や教育施策）に対応するため改築が必要な場合については、柔軟に対応します。

凡例
：学校施設（幼稚園、小学校、中学校）
：その他施設（行政施設、児童館等）
 ZEB：ZEB調査
 計画：基本計画
 設計：基本設計及び実施設計
：本計画に基づく工事
：本計画以外の予定工事

種別	施設名	I期								II期						III期					
		R元 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)
大規模 以外 改修 予定 施設	芝浦港南区民センター	受変電							設計	中規模			設計	設備			設計	受変電	設計	EV	
	赤坂保育園		設計	設備				設計	中規模								設計				
	生涯学習センター		設計	設備													設計	設備			
	北青山高齢者在宅サービスセンター	設計			中規模+受変電												設計				
	麻布運動場			設計	中規模+受変電																
	シティハイツ桂坂		設計		設計	中規模								設計	受変電				設計	EV	
	とらトピア				設計	設備			設計	中規模									設計	EV	
	南青山保育園				設計	設備			設計	中規模									設計	受変電	
	大平台みなと荘	LED			設計	中規模			設計	受変電								設計	EV	ZEB	
	南麻布保育園	設計	空調		設計	中規模+受変電													設計	設備	
	赤坂図書館				設計	設備			設計	中規模									設計	受変電	
	高齢者集合住宅 はなみずき白金				設計	中規模+受変電															
	高齢者集合住宅 ピア白金				設計	中規模+受変電													設計	EV	
	芝コミュニティはうす				設計	中規模+受変電					設計	中規模								受変電設計	
	三田いきいきプラザ				設計	中規模+受変電														設備+EV設計	
	芝保育園				設計	中規模								設計	受変電						
	白金保育園				設計	中規模+受変電															
	赤坂いきいきプラザ	設計	空調		設計	設計	中規模+EV									設計	設備				
	高輪子ども中高生プラザ							設計	設備				設計	中規模			設計	設備	EV	ZEB	
								設計	設備					設計	中規模					計画	
	みなと保健所							設計	設備					設計	中規模					EV	
	みなとリサイクル清掃事務所							設計	中規模+受変電								設計	EV		EV	
	愛宕コミュニティはうす							設計	設備					設計	中規模					ZEB	
	高齢者集合住宅 はなみずき三田							設計	中規模+受変電										設計	EV	
	さんぽーと港南							設計	設備					設計	中規模				設計	EV	
																				ZEB	
	プラザ神明							設計	設備					設計	中規模				設計	EV	
	東麻布二丁目複合施設用地(旧飯倉小学校)							設計	設備					設計	中規模				設計	EV	
	伊皿子坂保育園							設計	設備					設計	中規模				設計	EV	
	ありすいきいきプラザ									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	芝公園保育園									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	麻布図書館									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	麻布保育園									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	シティハイツ芝浦									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	西麻布いきいきプラザ									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	きらきらプラザ新橋									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	しばうら保育園									設計	設備				設計	中規模				EV設計	
	南麻布五丁目施設(みなとふれあい館、 障害者グループホーム)									設計	設備				設計	中規模					
	みなと図書館									設計	設備				設計	EV					
	六本木区民協働スペース									設計	設備				設計	設備			設計	中規模	
シティハイツ六本木、六本木六丁目施設(サー ビス付き高齢者住宅、障害者グループホーム)									設計	設備				設計	設備			設計	中規模		
赤坂九丁目施設(子育て支援施設、 小規模多機能型居宅介護施設)													設計	設備				設計	中規模		
区民斎場 やすらぎ会館													設計	設備				設計	中規模		
障害者支援ホーム南麻布													設計	設備					中規模設計		
青山保育園													設計	設備					中規模設計		
郷土歴史館等複合施設													設計	設備					中規模設計		
みなとパーク芝浦													設計	中規模+設備					EV設計		
教育センター														設計	設備						
港区役所														設計	設備						
旧三光小学校(御田小学校仮校舎)		設計	受変電						設計	中規模									設計		
高輪幼稚園					設計	中規模+受変電													ZEB		
お台場学園	空調						設計	中規模+受変電													
御成門小学校							設計	中規模+受変電													
御成門中学校		給排水					設計	中規模+受変電													
筭小学校									設計	中規模+受変電									ZEB		
白金の丘学園									設計	中規模+受変電									EV設計		
麻布小学校(麻布幼稚園)														設計	中規模				中規模設計		
伝統文化交流館	工事													設計	設備				中規模設計		
元麻布保育園	工事													設計	設備				中規模設計		
子ども家庭総合支援センター	工事																				
精神障害者地域活動支援センター	工事																				
札の辻スクエア	工事																				
シティハイツ高浜等	設計	工事																			
みなと芸術センター				工事																	
神応いきいきプラザ	設計			工事													設計	設備			
麻布いきいきプラザ等		設計		工事															設備設計		
(仮称)南青山二丁目公共施設				設計	工事																
東麻布二丁目複合施設				設計	工事																
シティハイツ車町				整備スケジュール未定																	
高輪小学校(増築校舎)	工事														設計	設備					
赤坂学園赤坂中学校				工事													設計	設備	設備		
中之町幼稚園				工事													設計	設備	設備		
芝浜小学校	工事																設計	設備	設備		
赤羽小学校		工事															設計	設備	設備		
赤羽幼稚園			設計															設計	設備		
御田小学校				設計					工事												

※学校施設については、主に夏休みに集中して工事を実施するため、比較的工事期間が長くなっています。
 ※行政需要の増加等(例:学校施設における児童数等の増加や教育施策)に対応するため改築が必要な場合には、柔軟に対応します。

凡例
 : 学校施設(幼稚園、小学校、中学校)
 : その他施設(行政施設、児童館等)
 : ZEB調査
 : 計画 : 基本計画
 : 設計 : 基本設計及び実施設計
 : 本計画に基づく工事
 : 本計画以外の予定工事

舗装、擁壁、トンネルにおける8年間の行動計画（令和5年度見直し）

項目	路線名・住所	R元 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)
舗装 (路線名)	芝	特別区道第813号線	定期点検				定期点検	補修工事	
		特別区道第814号線	定期点検		補修工事		定期点検		
		特別区道第824号線	定期点検				定期点検		
		特別区道第1012号線	定期点検				定期点検		
		特別区道第1018号線	定期点検			補修工事	定期点検		
		特別区道第1021号線	定期点検				補修工事 定期点検		
	麻布	特別区道第849号線	定期点検				補修工事	定期点検	
		特別区道第852号線	定期点検		補修工事			補修工事 定期点検	
		特別区道第926号線	定期点検			補修工事		定期点検	
		特別区道1034号線	定期点検	補修工事				定期点検	
		特別区道第1104号線	定期点検					定期点検	補修工事
		特別区道第1105号線	定期点検	補修工事				定期点検	
	赤坂	特別区道第869号線	補修工事					定期点検	
		特別区道第876号線	定期点検				補修工事	定期点検	
		特別区道第1041号線	定期点検					定期点検	補修工事
	高輪	特別区道第344号線	定期点検					補修工事	
		特別区道第1024号線	定期点検	補修工事				定期点検	
		特別区道第1048号線	定期点検	補修工事			補修工事	定期点検	
		特別区道第1052号線	定期点検		補修工事			定期点検	
	芝浦港南	特別区道第221・224号線	補修工事 定期点検					定期点検	
		特別区道第237号線	定期点検				補修工事	定期点検	
		特別区道第895号線	定期点検					定期点検	補修工事
		特別区道第1026号線	定期点検	補修工事				定期点検	
		特別区道第1031号線	定期点検		補修工事			定期点検	
		特別区道第1078号線	定期点検	補修工事	補修工事			定期点検	補修工事
		特別区道第1079号線	定期点検			補修工事		定期点検	
		特別区道第1080号線	定期点検	補修工事				定期点検	
		特別区道第1081号線	定期点検					補修工事 定期点検	
		特別区道第1082号線	定期点検					定期点検	
		特別区道第1121号線	定期点検					定期点検	補修工事
		特別区道第1135号線	補修工事 定期点検					定期点検	
		特別区道第1164号線	定期点検				補修工事	定期点検	
	擁壁(件)	麻布	南麻布一丁目	定期点検			補修工事	補修工事	定期点検
赤坂		赤坂八丁目	定期点検	補修工事	補修工事			定期点検	
高輪		三田四丁目	定期点検		補修工事			定期点検	
トンネル	愛宕トンネル	定期点検					定期点検		

橋りょう（道路橋）における8年間の行動計画（令和5年度見直し）

項目	橋りょう名	橋長 (m)	幅員 (m)	R元 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)
架替え	麻布	五之橋	17.0	6.6		定期点検	架替え		架替え	架替え	架替え
		小山橋	15.8	5.7		定期点検			架替え PCB除去	架替え	架替え
	芝浦港南	新芝浦橋	56.1	12.8		定期点検	架替え	架替え	架替え	架替え	
		香取橋	27.1	10.2		定期点検				定期点検	架替え
耐震補強工事	芝	新浜橋	75.6	6.0		定期点検	耐震補強工事 補修工事	耐震補強工		定期点検	
	芝浦港南	芝浦橋	43.1	10.2		定期点検				補修工事 PCB除去 定期点検	補修工事 PCB除去
補修工事	芝	新堀橋	15.8	3.3		定期点検	補修工事			定期点検	
		中之橋	16.3	15.0		定期点検			補修工事	定期点検	補修工事
		将監橋	23.4	17.8		定期点検			補修工事 PCB除去	PCB除去 定期点検	
	麻布	新古川橋	16.1	13.8		補修工事 定期点検				定期点検	
		狸橋	17.1	4.7		定期点検			補修工事	定期点検	補修工事
		四之橋	16.2	12.9		定期点検			補修工事	定期点検	補修工事
		二之橋	20.2	15.0		定期点検				定期点検	補修工事
		一之橋	16.5	22.0		定期点検				定期点検	補修工事
		三之橋	22.3	11.2		定期点検				定期点検	
		赤坂	赤坂1丁目陸橋	12.1	5.5		定期点検			補修工事	定期点検
	芝浦港南	港栄橋	54.1	18.7		定期点検			補修工事	定期点検	
		浦島橋（車道橋）	55.5	8.2		定期点検			補修工事 PCB除去	補修工事 PCB除去 定期点検	補修工事 PCB除去
		浦島橋（北側歩道橋）	55.5	1.7		定期点検			補修工事 PCB除去	補修工事 PCB除去 定期点検	補修工事 PCB除去
		浦島橋（南側歩道橋）	57.0	1.7		定期点検			補修工事 PCB除去	補修工事 PCB除去 定期点検	補修工事 PCB除去
		楽水橋（車道橋）	76.6	4.5		定期点検			補修工事	定期点検	
		楽水橋（歩道橋）	76.6	2.0		定期点検			補修工事	定期点検	
		竹芝橋	40.0	27.7		定期点検				補修工事 PCB除去 定期点検	補修工事
		御楯橋	71.4	18.3		定期点検				補修工事 定期点検	
		東芝浦橋	46.6	9.6		定期点検				定期点検	補修工事
		新芝橋	15.2	22.8		定期点検				定期点検	補修工事
		未広橋	55.4	8.3		定期点検				定期点検	補修工事
		百代橋	24.2	21.2		定期点検				定期点検	
		汐彩橋	45.7	18.0		定期点検				定期点検	
		鹿島橋	24.0	20.0		定期点検				定期点検	
		霞橋	39.0	10.7		定期点検			PCB除去	PCB除去 定期点検	
		渚橋（Bライン南側）	90.2	9.0		定期点検				定期点検	
		渚橋（Aライン北側）	81.2	9.0		定期点検				定期点検	
夕凧橋	34.3	15.2		定期点検				定期点検			
浜路橋	75.0	14.3		定期点検				定期点検			

公園施設等における8年間の行動計画（令和5年度見直し）

項目	地区	公園名	R元 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	
再整備	-	本村公園		工事							
		豊岡町児童遊園		工事							
		一の橋公園			工事	工事					
		西麻布二丁目児童遊園						工事	工事	工事	
		白金志田町児童遊園									
		芝五丁目児童遊園							工事		
		高輪公園									
補修・取替え	芝	浜松町四丁目児童遊園	補修・取替え						補修・取替え		
		金杉濱町緑地		補修・取替え							
		芝新堀町児童遊園	補修・取替え			補修・取替え		補修・取替え			
		三田二丁目児童遊園			補修・取替え						
		芝公園				補修・取替え					
		三田綱町児童遊園					補修・取替え	補修・取替え			
		桜田公園						補修・取替え		補修・取替え	
		南桜公園							補修・取替え		
		虎ノ門三丁目児童遊園							補修・取替え		
		塩釜公園								補修・取替え	
		芝大門二丁目児童遊園								補修・取替え	
	麻布	広尾児童遊園	補修・取替え								
		久国神社遊び場	補修・取替え							補修・取替え	
		有栖川宮記念公園		補修・取替え	補修・取替え	補修・取替え				補修・取替え	
		さくら坂公園		補修・取替え						補修・取替え	
		宮村児童遊園			補修・取替え		補修・取替え	補修・取替え			
		六本木坂上児童遊園								補修・取替え	補修・取替え
		中ノ橋児童遊園					補修・取替え				
		筈公園					補修・取替え	補修・取替え			
		絶江児童遊園			補修・取替え						
		南麻布一丁目児童遊園			補修・取替え					補修・取替え	
		狸穴公園			補修・取替え	補修・取替え				補修・取替え	
		網代公園						補修・取替え		補修・取替え	
		古川橋児童遊園							補修・取替え		
		古川沿緑地							補修・取替え		
		筈児童遊園							補修・取替え		
		三河台公園							補修・取替え	補修・取替え	
		飯倉公園							補修・取替え	補修・取替え	
		南麻布二丁目児童遊園							補修・取替え		補修・取替え
		新広尾公園								補修・取替え	
		六本木六丁目緑地								補修・取替え	
		本村公園									補修・取替え
	六本木西公園									補修・取替え	
	赤坂	青葉公園	補修・取替え				補修・取替え				
		高橋是清翁記念公園		補修・取替え							
		南青山六丁目児童遊園		補修・取替え				補修・取替え		補修・取替え	
		青山公園			補修・取替え	補修・取替え					
		檜町公園				補修・取替え		補修・取替え			
		南青山三丁目児童遊園						補修・取替え		補修・取替え	
		乃木公園							補修・取替え		
		青山北町児童遊園							補修・取替え		補修・取替え
		北青山一丁目児童遊園								補修・取替え	
氷川公園									補修・取替え		
一ツ木児童遊園								補修・取替え			
一ツ木公園								補修・取替え	補修・取替え		

公共駐車場等における8年間の行動計画（令和5年度見直し）

施設名	R元 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)
品川駅港南口公共駐車場 ・品川駅港南口自転車等駐車場	非常用 放送設備	消火設備 工事(ハッ 誘導支援 設備工事 給排水設 備工事 発電設備 工事 直流電源 装置工事	エレベ ーター	換気設備 工事	床防滑塗装 工事	防犯カメ ラ 電灯設備 工事	換気設備 工事	
麻布十番公共駐車場	エレベーター 設備工事	給排水設備 工事 消火設備 工事(制) 消火設備 工事(ハッ 誘導支援 設備工事 電灯設備 工事	消火設備 工事(泡) 消火設備 工事(弁)	換気設備 工事 消火設備 工事(感 給排水設 備工事	消火設備 工事(Co2) 放送設備 工事		換気設備 工事 衛生設備 工事	シャッター 工事
田町駅東口自転車等駐車場			換気設備 工事 消火設備 工事(ハッ 誘導支援 設備工事	給排水設 備工事 音響設備 工事	床防滑塗装 工事		電灯設備 工事 シャッ ター	
浜松町駅北口自転車等駐車場	換気設備 工事 防犯カメラ 設備工事	換気設備 工事	防犯カメ ラ	換気設備 工事	電灯設備 工事 防水塗装 工事	電灯設備 工事	換気設備 工事	換気設備 工事
白金高輪駅自転車駐車場	換気設備 工事			換気設備 工事	電灯設備 工事 防水塗装 工事	誘導支援 設備工事	電灯設備 工事 換気設備 工事	換気設備 工事 消火設備 工事(ヘッド) 給排水設備 工事