

港区生物多様性地域戦略策定スケジュール

作業名	作業内容	H24年度									H25年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 計画準備	実施計画の作成、実施方法・体制の確立	—	—																			
2 港区の生物多様性に関する現状の把握と整理、保全計画、補足調査	生物、生態系の現状把握、保全計画作成、補足調査																					
	区民、企業、団体へのアンケート、情報収集			—	—	—	—	—	—													
	港区と周辺自治体を実施している事業の把握				—	—	—	—	—													
3 現状の課題整理と策定の方向性、おおまかな目標設定	現状の課題整理、取り組むべき課題の整理		—	—	—	—	—	—	—													
	外国人との連携、策定の方向性検討		—	—	—	—	—	—	—													
4 区民等の意見の収集	(仮称) 生物多様性港区会議 (区民会議)					10				3			8	24								
	グループ別意見交換会 (区民、事業者等)				20		7															
5 地域戦略策定事業の周知	ピーアールイベントの実施					10										...						
	広報、周知活動			—	—	—	—	—	—													
6 委員会の実施	港区生物多様性推進委員会		27							23			10									
	港区みどりの検討委員会 (生物多様性地域戦略策定委員会)							25			26											
7 地域戦略(原案)作成	地域戦略(原案)の作成																					
8 地域戦略(素案)の作成	地域戦略(素案)の作成																					
9 地域戦略(素案)地区別説明会	地域戦略(素案)の地区別説明会 5箇所実施																			...		
10 パブリックコメントの実施	地域戦略(素案)に対するパブリックコメント																				
11 地域戦略(案)の作成	地域戦略(案)の策定																					
12 庁議報告決裁	庁議報告、策定起案決裁																18				20	区長決裁
13 議会報告	議会報告																					
記号凡例	予定 実施済み —																					

資料 1 計画策定スケジュールと地域戦略の構成

港区生物多様性地域戦略の構成（仮案）と検討スケジュール

項目	内容	検討スケジュール
はじめに		
第1章 戦略策定の背景と目的		
1.1.生物多様性とは	生物多様性の概念	
1.2.戦略策定の背景	国・都といった上位レベルから区レベルまでのを含めた戦略策定の背景と、区において策定することの趣旨と必要性	
1.3.戦略の目的と視点	本戦略の目的と視点	
1.4.戦略策定の手法	本戦略の策定プロセス、手法	
第2章 戦略の基本的事項		
2.1.計画区域	本戦略で対象とする区域	第1回・第2回 港区生物多様性推進 委員会で検討
2.2.計画期間	本戦略の計画期間	
2.3.戦略の位置づけ	他計画と本戦略との関わり、本戦略の位置づけ	
2.4.本戦略の構成	本戦略の構成と記載内容	
第3章 港区の生物多様性の現況と評価		(第4章問題点と課題 については、第2回委 員会で一度検討して います。)
3.1.自然環境	基盤、土地利用、生物、エコロジカルネットワー クなどの自然環境の現況	第3回 港区生物多様性推進 委員会で検討
3.2.社会環境	法規制状況、関連施策の整理、暮らし、産業、 歴史・文化などの社会的条件の現況	
3.3.区民意識と取組	アンケート・意見交換会・PRイベントの実施状 況・結果、現況	
3.4.生物多様性の評価	自然環境の現況評価、エコロジカルネットワー ク構想、社会的条件の評価など、上記現況を 踏まえた生物多様性の評価	
3.5.生物多様性に関わる港区の特性	港区の環境特性(場合によっては地域区分 も?)	
第4章 生物多様性に関わる問題点と課題		委員会後、アイ デアシートの形で、 委員から追加意見、 行動計画に関する意 見を区にご提出頂き、 原案をまとめる予定で す。
4.1.問題点	問題点を抽出	
4.2.課題	問題点から考えられる課題を抽出	
4.3.問題点と課題の整理	問題点と課題の関連性、解決に向けた方向性	
第5章 基本理念と計画目標		
5.1.基本理念と将来像	戦略の基本理念と港区の生物多様性の将来 像	第4回以降の 港区生物多様性推進 委員会で検討
5.2.計画目標	将来像に向けた計画の状態目標、すぐ・短期・ 中長期といった目標期間も設定	
5.3.基本方針	計画目標を踏まえた戦略の基本方針	
5.4.行動戦略と施策展開の全体像	課題と基本方針からの行動戦略(行動計画の 枠組)の全体像と概略	
第6章 行動計画(案)		
6.1.行動計画(案)の全体像	行動計画(案)の全体構成と概略	
6.2.個別行動計画(案)	詳細な行動計画(案)、分野・主体を明記	
6.3.行動計画(案)のスケジュール	上記内容のスケジュール(案)	
第7章 しきみづくりと推進体制(案)		
	行動計画を推進するために必要なしきみと体制 を明記	
第8章 生物多様性保全に向けた今後の方向性		
	本戦略を推進していくために必要な今後の課 題と方向性	
資料編		
計画策定の経緯		
港区生物多様性推進委員会		
アンケート結果		
シンポジウム結果		
意見交換会の結果		
ホームページの利用状況		
ピーアールイベント実施概要		
その他詳細資料や図面など		

委員会スケジュールと主な内容

		港区生物多様性 推進委員会	港区みどりの検討委員会 (生物多様性地域戦略策定委員会)	
平成24年度 骨子(案)の作成	7			
	8	第1回 基本的方向性の検討 ・実施方法		
	9	現状把握・課題整理・ 方向性の検討		
	10			
	11			
	12		第1回 方向性(素案)の確認	
	1	第2回 方向性(素案)の検討		
2	方向性のまとめ			
3	骨子(案)(たたき台) 作成		第2回 骨子(案)(たたき台)の確認 ・将来像・基本方針	
平成25年度 地域戦略の策定	4	第3回 戦略の骨格部分の検討 ・区民会議、委員会の議論やアンケート結果から見えてきたものについて ・問題点・課題 ・将来像・基本方針 追加意見、行動計画他の意見	委員会後アイディアシートにより 意見の取りまとめ(事務局)	
	5	委員との意見調整	事務局案作成	
	6	戦略(素案)作成	第3回 戦略(原案)の調整 策定の背景～行動計画(案)	
	7			
	8		行動計画の庁内調整	
	9		第4回 戦略(素案)の検討 ・行動計画 ・しくみづくりと推進体制 ・今後の方向性	
	10		庁議(戦略素案審議)	
	11	パブリックコメント		
	12	戦略(案)作成	第5回 戦略(案)の検討 ・今後の展望	
	1			第5回 戦略(案)の策定
	2			
	3	戦略策定		