

令和5年10月18日
保健福祉課

港区地域保健福祉計画の進捗状況について

1 調査概要

「港区地域保健福祉計画」の分野別計画事業（小項目）の具体的な「主な取組事業」については、各事業担当課が【進捗状況】【効果】を選択式で評価しました。

また、計画事業（小項目）ごとに、「主な取組と評価」「今後の取組予定」については、各分野担当が特徴的なものを取りまとめ、記載し、【進捗状況】【効果】は、計画事業を総合的に評価しました。

2 調査対象期間

令和5年4月～令和5年9月（基準日：令和5年9月30日）

3 評価

進捗状況 A：計画どおり B：遅延 C：変更

効果 s：期待以上の効果があった a：期待通りの効果があった

b：一定の効果があった c：効果がなかった

内容 《章》	分野 (大項目)	施策 (中項目)	計画事業 (小項目)	主な 取組事業	評価（小項目）						
					進捗状況			効果			
					A	B	C	s	a	b	c
1	子ども・子育て	5	18	58	18	0	0	0	18	0	0
2	高齢者	4	14	52	14	0	0	0	13	1	0
3	障害者	4	13	35	12	1	0	0	12	1	0
4	健康づくり・保健	6	20	49	20	0	0	0	20	0	0
5	生活福祉	1	2	8	2	0	0	0	2	0	0
6	地域福祉	3	11	31	11	0	0	0	11	0	0
合計		23	78	233	77	1	0	0	76	2	0

4 今後の方向性

各分野、計画に計上している事業等の実施に向け、引き続き進捗管理を行うとともに、現状を踏まえて今年度の計画改定を進めていきます。