

## 提言作成に向けたスケジュール（案）

令和元年11月12日現在

### ■第4回（令和元年8月28日（水））

**主な内容** ・各地域事業の課題・提言作成に向けた方向性のまとめ

### ■座長・副座長・リーダー・サブリーダー打合せ（令和元年9月5日（木））

**内容** 提言作成に向けたスケジュールと方向性についての意見交換

### ■第5回（令和元年9月12日（木））

**達成目標** 提言作成に向けた進め方の確認、提言内容の方向性についてイメージ共有

**主な内容** ・地域事業活性化シートの説明及び事業の「評価」「検証」を行う

### ■第6回（令和元年10月17日（木））

**達成目標** 各地域事業の改善点等についてのまとめ

**主な内容** ・事業の「提案」を行う（各分野の進捗によって、引き続き「評価」「検証」を行う）

### ■座長・副座長・リーダー・サブリーダー打合せ（令和元年10月30日（水））

**内容** 提言作成に向けた提言書イメージ等についての意見交換

### ■第7回（令和元年11月12日（火））

**達成目標** 提言作成に向けた事業の改善提案等のまとめ

**主な内容** ・事業の「提案」を行う / ・提言作成に向けた提言書のイメージ共有

### ■第8回（令和元年12月11日（水））

**達成目標** 各分野での提言内容のまとめ

**主な内容** ・事業の「提案」及び各分野の提案の取りまとめ  
・各分野の提案内容について全体での共有と意見交換

### ■座長・副座長・リーダー・サブリーダー打合せ（令和元年12月19日（木））

**内容** 提言書のまとめに向けた意見交換

### ■第9回（令和2年1月30日（木））

**主な内容** ・提言書（案）の確認、提言式や提言内容について等

### ■座長・副座長・リーダー・サブリーダー打合せ（令和2年2月中旬）

**内容** 提言書の最終確認

### ■提言式（令和2年3月27日（金））

**内容** 区長に提言書を提出