

●今後の工事スケジュール(予定)

	工 事	時 期	発注者
①	仮整備工事(有栖川宮記念公園前)	令和6年12月 ~ 令和7年6月	港区
②	インフラ管移設工事 防火水槽撤去工事	令和7年度～	東京都水道局 東京ガス 東京電力 東京消防庁
③	道路整備工事(断面構成の変更) 及び電線共同溝整備工事	令和8年度 ~ 令和9年度	港区
④	引込連系管工事	令和9年度 ~ 令和10年度	東京電力 通信会社
⑤	道路整備工事(舗装等の美装化等)	令和11年度 ~ 令和12年度	港区

①仮整備工事(有栖川宮記念公園前) (令和6年12月 ~ 令和7年6月)



現況写真



工事後のイメージ

石積みを公園側へ6mセットバックし、歩行空間を創出します。一時的に広い歩行空間となります。

有栖川宮記念公園前に広い歩道を設置します。

②インフラ管移設工事（令和7年度～）



無電柱化等を進めるために、
道路の地下に埋設されている
水道管等のインフラ管を移設します。

↑ 現地の事前調査の様子

※工事は水道局・東京ガス・東京電力が行います。

②防火水槽撤去工事（令和7年度～）



↑ 防火水槽の位置

車道の位置を変える上で支障となる
防火水槽を撤去します。

※工事は東京消防庁が行います。

③道路整備工事(断面構成の変更)及び電線共同溝整備工事（令和8年度～令和9年度）



||||| : 工事箇所

車道を麻布運動場・有栖川宮記念公園側へスライドさせます。




現況写真



工事後のイメージ

- 麻布野球場前～有栖川宮記念公園前の道路の両側に幅3mの歩道を設置します。
- 地下にケーブルを収容するための管路等を設置します。

④引込連系管工事（令和9年度～令和10年度）



赤枠内の設置工事を実施します。
「③電線共同溝整備工事」で設置した
管路等から各建物へケーブルを引き
込みます。

※工事は東京電力・通信会社が行います。

(国土交通省ホームページより)

⑤道路整備工事(舗装等の美装化等) (令和11年度～令和12年度)



完成イメージ

道路全体をきれいに仕上げたり、
街路樹などを設置します。
この工事で事業完了となります。