

資料4 策定スケジュール（案）

作業名	作業項目	作業内容	H24年度												H25年度											
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 計画準備	① 実施計画の作成	・実施方法・体制の確立 ・スケジュール設定																								
2 港区の生物多様性に関する 現状の把握と整理	① 生物、生態系の現状把握	・既存文献調査 ・補足調査候補地、指標種の選定																								
		・補足調査の実施																								
		・港区の生物相および生態系の把握																								
		・アンケート調査																								
	② 区民、企業、団体の 事業や活動の情報収集	・ヒアリング調査																								
		・アンケート調査																								
	③ 区民、事業者の意識調査	・ヒアリング調査																								
		・周辺自治体の戦略推進状況の把握																								
3 現状の課題整理と策定の方向性、 おおまかな目標設定	① 現状の課題整理	・港区の生物多様性に関する課題整理																								
	② 取り組むべき課題の抽出	・環境変化、関連法規の整理 ・国・都の取り組みの整理																								
	③ 区内在住外国人との連携	・普及啓発の方法の検討 ・参加に関する方法の検討																								
	④ 策定の方向性の検討	・現状と課題の整理 ・基本方針の設定、指標の検討																								
4 意見交換会	① (仮称)区民会議(港区に関わるすべての主体)																									
	② グループ別意見交換会(区民、事業者等)																									
5 地域戦略策定事業の周知	① ピーアールイベント	・キックオフイベントの実施																								
	② 広報みなと	・記事の掲載																								
	③ チラシ	・作成、配布																								
	④ ホームページ	・立ち上げ、稼働																								
	⑤ ブランディング	・ロゴ、サブタイトルの作成																								
6 推進委員会・策定委員会	① 専門家・区民・事業者等による推進委員会																									
	② 策定委員会(庁内会議)																									
7 港区生物多様性地域戦略 骨子(案)作成	① 骨子(案)の構成と内容	・骨子(案)の構成 ・骨子(案)内容作成																								
8 骨子(案)の周知と意見募集	① 周知方法の検討と実施	・周知のためのイベント実施																								
	② 意見募集方法の検討と実施	・意見募集の実施																								
9 地域戦略(素案)の作成	① 骨子(案)に対する意見の整理	・骨子(案)に対する意見の整理																								
	② 地域戦略(素案)の作成	・地域戦略(素案)の作成																								
10 地域戦略(素案)地区別説明会	① 地域戦略(素案)に対する地区別説明会	・地区別説明会の実施																								
11 パブリックコメント	① 地域戦略(素案)に対するパブリックコメント	・パブリックコメントの実施																								
12 地域戦略(案)の作成	① 地域戦略(案)の作成	・意見の集約と反映																								
13 庁議報告																										
14 議会報告																										

人との関わりが深い項目