

港区史全体スケジュール

			平成29年度 (2017年度)			平成30年度 (2018年度)			令和元年度 (2019年度)			令和2年度 (2020年度)			令和3年度 (2021年度)			令和4年度 (2022年度)																																
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
『港区史』	自然編	変更なし	構成検討			史資料調査、原稿執筆						部分監修	編集・制作			刊本刊行・Web公開																																		
												全体監修																																						
	原始・古代・中世編	変更後	構成検討			史資料調査、原稿執筆						部分監修	編集・制作			刊本刊行・Web公開																																		
		変更前	構成検討			史資料調査、原稿執筆						部分監修	編集・制作			刊本刊行・Web公開																																		
	近世編(上・下)	変更後	構成検討			史資料調査、原稿執筆						部分監修	編集・制作			刊本刊行・Web公開																																		
		変更前	構成検討			史資料調査、原稿執筆						部分監修	編集・制作			刊本刊行・Web公開																																		
近代編(上・下)	変更なし	構成検討、史資料調査、原稿執筆												部分監修	全体監修	編集・制作			刊本刊行・Web公開																															
現代編(上・中・下)	変更なし	構成検討、史資料調査、原稿執筆												部分監修	全体監修	編集・制作																																		
図説 港区の歴史	変更後	構成検討			史資料調査、原稿執筆						全体監修	編集・制作 (英訳・英訳監修含む)			刊本刊行・Web公開			刊本刊行・Web公開																																
	変更前	構成検討			史資料調査、原稿執筆						全体監修	編集・制作 (英訳・英訳監修含む)			刊本刊行・Web公開			刊本刊行・Web公開																																
資料編(上・下)	変更なし													資料選定・確定、翻刻、解題執筆、監修						編集・制作																														