

港区史編さんスケジュール(案)

参 考

平成29年1月17日

平成28年度第2回港区史編さん委員会

実施項目		28年度												29年度												30年度												31年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主な業務		編さん準備のための資料整理・「新修港区史」デジタル化												区史の編さん業務・資料のデジタル化												全体監修／英訳／製本／Web版公開																							
● 港区史編さん委員会		●第1回(10/20) ●第2回(1/17)												●第3回 ●第4回 ●第5回												●第6回 ●第7回												●第8回 ●第9回 ●第10回											
編さん業務	資料のデジタル化													行政資料・その他資料(建物・文化財等)のデジタル化(撮影)																																			
	区史の執筆													区史の執筆作業						区史の(執筆・)校正・編集																													
書籍版業務	「港区史」(書籍版)													「港区史」(書籍版) 編集・校正、印刷・製本																																			
	「港区史・普及版」(書籍版)													「港区史・普及版」(書籍版)の作成(校正・編集等作業)						「港区史・普及版」(書籍版)の印刷・製本																													
電子版業務	「港区史」(電子版)																									「港区史」(電子版)の作成																							
	「港区史・普及版」(電子版)																									「港区史・普及版」(電子版)の作成																							