

●港区教育史編さん全体スケジュール

【変更前】

成果物	28年度			29年度			30年度			31年度			
	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	
編さん	1. 幼児教育・初等教育	準備	【幼児教育・初等教育】執筆			部分監修	全体監修	web 刊本	ADEAC搭載・最終確認・(微調整含)			確認	公開
	2. 中等教育・特別支援教育	準備	【中等教育・特別支援教育】執筆			部分監修	全体監修	web 刊本	ADEAC搭載・最終確認・(微調整含)			確認	公開
	3. 社会教育・教職員	準備	【社会教育・教職員】執筆			部分監修	全体監修	web 刊本	ADEAC搭載・最終確認・(微調整含)			確認	公開
	4. 教育行政・諸学校	準備	【教育行政・諸学校】執筆			部分監修	全体監修	web 刊本	ADEAC搭載・最終確認・(微調整含)			確認	公開
	5. 序章～6章検証	準備	序章～6章検証＋補註			全体監修	web 刊本	ADEAC搭載・最終確認・(微調整含)			確認	公開	
	6. 資料編	準備	【資料編】検証＋補筆			全体監修	web 刊本	ADEAC搭載・最終確認・(微調整含)			確認	公開	
	7. 普及版		【普及版】執筆			刊本『普及版』の編集作業(日本語)	英訳・英訳校正	英訳割付	最終承認	印刷・製本・配本			



【変更後】

成果物	28年度			29年度			30年度			31年度			32年度			33年度			34年度		
	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月
●編さん委員会																					
1 港区教育史	(1) 通史編	旧・教育史序章～第6章(検証・解題執筆)	史資料調査・整理／検証・解題執筆						全体監修	Web・刊本制作						平成33年3月WEB公開・刊行					
		序章・第5節(新規執筆)							原稿執筆	全体監修											
		第7章(新規執筆)※概説含む	史資料調査・整理／原稿執筆						全体監修	Web・刊本制作											
	(2) 資料編	作成・編集等						全体監修	Web・刊本制作												
	(3) くらしと教育編	史資料調査・整理／原稿執筆						部分監修	全体監修	Web・刊本制作											
2 資料でみる普及版	作成・編集等						Web制作			港区確認	公開準備	平成32年3月WEB公開			平成35年3月WEB公開・刊行						