

●港区教育史編さん全体スケジュール

成果物		平成28年度	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	平成31年度／(新元号)元年 (2019年度)	(新元号)2年度 (2020年度)	(新元号)3年度 (2021年度)	(新元号)4年度 (2022年度)																																									
		平成期				新元号																																											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●編さん委員会		●第1回 ●第2回	●第3回 ●第4回	●第5回 ●第7回	●第6回	●第8回	●第9回 ●第10回	●第11回 ●第12回	●第13回 ●第14回	●第15回 ●第16回	●第17回 ●第18回	●第19回																																					
執筆対象範囲		～平成期の終わりまで																																															
1 港区教育史	通史編	旧・教育史 序章～第6章 (検証・解題執筆)	史資料調査・整理／検証・解題執筆				全体 監修	Web・刊本制作				新元号3年3月 WEB公開・刊行																																					
		序章・第5節 (新規執筆)	原稿執筆				全体 監修																																										
		第7章 (新規執筆) ※解題含む	史資料調査・整理／原稿執筆 (28年度までに発生した事項の記述)				原稿執筆 (29年度～31年4月 に発生した事項)	全体 監修	Web・刊本制作																																								
	(2)資料編	作成・編集等				全体 監修	Webの編集・作成・校正		公開 準備	刊本の編集・制作・校正																		印刷・ 製本	新元号5年3月 WEB公開・刊行																				
	(3)くらしと教育編	史資料調査・整理				(史資料調査・整理)				全体 監修	Web・刊本制作																																						
2 資料でみる普及版		構成・編集等				Web制作		港区 確認	公開 準備	新元号2年3月 WEB公開																																							
史資料のデジタル化		史資料のデジタル化																																															
執筆支援・推進		旧教育史等のデジタル化																																															
		執筆資料の収集、オンラインストレージでの共有化																																															
		長期保存文書の目録化 目録システム構築																																															
		目録システム等の運営																																															
編さん 過程の 公開等	Web 『デジタル 港区教育史』	コンテンツ準備	デジタル港区教育史(ホームページ)による編さん過程の公開 (旧教育史、区民等から情報収集したコンテンツ、編さん過程の告知等)																																														
		システム準備	ADEAC(デジタルアーカイブシステム)運営																																														
情報収集 (区民参画)		情報収集																																															