

港区生物多様性戦略策定スケジュール表

作業名	作業内容	H24年度										H25年度										
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 計画準備	○ 実施計画の作成、実施方法・体制の確立	—	—																			
2 港区の生物多様性に関する現状の把握と整理、保全計画、補足調査	○ 生物、生態系の現状把握、保全計画作成、補足調査																					
	○ 区民、企業、団体へのアンケート、情報収集				—	—	—	—	—	—												
	○ 港区と周辺自治体を実施している事業の把握				—	—	—	—	—	—												
3 現状の課題整理と策定の方向性、おおまかな目標設定	○ 現状の課題整理。取り組むべき課題の整理			—	—	—	—	—	—	—												
	○ 外国人との連携、策定の方向性検討			—	—	—	—	—	—	—												
4 区民等の意見の収集	○ (仮称) 生物多様性港区会議 (区民会議)					◎	10			◎	3			◎	8	◎	24					
	○ グループ別意見交換会 (区民、事業者等)							○	7													
5 地域戦略策定事業の周知	○ ピアールイベントの実施					◎	10												○	9		
	○ 広報、周知活動			—	—	—	—	—	—	—												
6 委員会の開催	① 港区生物多様性推進委員会		◎	27					◎	23			○	10				○	4			○
	② 港区みどりの検討委員会 (生物多様性地域戦略策定委員会)							◎	25			○	26				○	11	○	13		○
7 地域戦略(原案)作成	○ 地域戦略(原案)の作成													—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 地域戦略(素案)の作成	○ 地域戦略(素案)の作成																					
9 地域戦略(素案)地区別説明会	○ 地域戦略(素案)の地区別説明会 5箇所実施																					
10 パブリックコメントの実施	○ 地域戦略(素案)に対するパブリックコメント																					
11 地域戦略(案)の作成	○ 地域戦略(案)の策定																					
12 庁議報告決裁	○ 庁議報告、策定起案決裁																		○	18		○
13 議会報告	○ 議会報告																		○			○
記号凡例	○ 予定..... ◎ 実施済み —																					

区長決裁