
区有施設における行動計画（令和元～２０年度）(令和６年度見直し)

　本行動計画は、建物の維持管理に関する工事時期の目安を過去の工事実績等から、データとして取りまとめたものです。施設運営や財政状況等を鑑みながら、工事時期を調整し計画的に工事を実施します。

R元
（2019）

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

R17
（2035）

R18
（2036）

R19
（2037）

R20
（2038）

※行政需要の増加等（例：学校施設における児童数等の増加や教育施策）に対応するため改築が必要な場合については、柔軟に対応します。

　　：学校施設（幼稚園、小学校、中学校) 　　　：ZEB調査   　　  ：基本計画   ：本計画に基づく工事 　　：本計画以外の予定工事

大
規
模
改
修
予
定
施
設

高輪コミュニティーぷらざ

台場コミュニティーぷらざ

白金台いきいきプラザ等

種別 施設名
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

シティハイツ港南等

青山いきいきプラザ

南麻布いきいきプラザ

豊岡児童館

芝浦中央公園運動場

障害保健福祉センター

赤坂コミュニティーぷらざ

港資源化センター

区立公衆浴場 ふれあいの湯

芝高齢者在宅サービスセンター

旧三田図書館

飯倉いきいきプラザ

芝給水所公園運動場

麻布地区総合支所

飯倉保育園

シティハイツ神明

青南いきいきプラザ

特別養護老人ホーム サン・サン赤坂

シティハイツ第２芝浦

子育てひろば(あい・ぽーと)

青山運動場

芝浦清掃作業所

埠頭少年野球場

高輪保育園

白金小学校

麻布小学校

特別養護老人ホーム　白金の森

芝公園多目的運動場

芝浦アイランドこども園

青山小学校

六本木中学校

青南小学校

箱根ニコニコ高原学園

芝小学校

青南幼稚園

青山中学校

本村小学校

高輪台小学校

赤坂学園赤坂小学校

白金台幼稚園

港南中学校

三光幼稚園

高松中学校

三田中学校

南山小学校・幼稚園

高陵中学校

※学校施設については、主に夏休みに集中して工事を実施するため、比較的工事期間が長くなっています。

凡例

港南小学校

港南幼稚園

　   　   ：その他施設(行政施設、児童館等） ：基本設計及び実施設計

芝浦小学校

設計

大規模

大規模+受変電

中規模+設備

大+受変設計

大+受変設計

大+受変設計

ZEB 計画

設計 大規模

設計

計画

大+受変設計

ZEB

計画 設計

設計 受変電 設計 EV

計画 設計
設計

大規模+受変電

防災設備

設計 大規模+受変電

計画 設計 大規模+受変電

計画 設計

ZEB

ZEB

計画

計画

計画

設計

設計

設計

中規模

外壁

中規模

ZEB

設計 中規模

設計

設計

中規模

中規模

設計 EV

中規模設計

設計 EV 設計

中規模設計

設計 設備

設計 受変電

設計 受変電

設計

設計

設備 設計 中規模

設備

設備設計

設計 設備

設計

設計 設備

設備設計

設計

設計

中規模

中規模

設計 設備

設計 大規模

大規模設計

設計

ZEB
設計 EV

大規模+受変電

設計 大規模+受変電

ZEB

ZEB

計画

計画

ZEB

設計 中規模+設備

空調 空調

設計 LED

設計 LED

LED

ZEB

ZEB

ZEB

設計 受変電

設計 中規模
設計 空調

給排水給排水 給排水

空調 給排水
設計 受変電

給排水 給排水

設計 中規模

設計

設計 設備 設計

設計 設備

LED 外壁・防水 設計 外壁

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 EV
大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電+EV

計画 設計 大規模+受変電

大規模+受変電設計計画

設計 EV

ZEB

ZEB
ZEB

設計

設計

設計

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電設計ZEB

ZEB 設計

設備設計
ZEB

ZEB

ZEB

ZEB

ZEB

ZEB

計画

計画

計画

計画

計画

計画

計画
計画

計画

設計

設計

設計

設計

設計

設計 EV

EV

設計

設計

中規模設計

中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計

設計

設計計画

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

設計

設計

設計

計画

計画

計画

ZEB

ZEB

ZEB

ZEB

計画

計画

計画

計画

設計

設計

設計

設計

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

EV

中規模

中規模

設計

設計

設計

設備

中規模

設計

設計

中規模

中規模

中規模設計

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

大規模+受変電+EV

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

大規模+受変電

設計 大規模+受変電

設計 大規模+受変電

設計 大規模+受変電+EV

計画

計画

計画

ZEB 計画 設計

設計 設備

設計 設備

設計 EV

EV設計

設備設計

大+受変電設計計画

計画

計画

ZEB

ZEB

ZEB

ZEB

EV

EV

EV設計

ZEB

計画

計画

設計 EV

大+受変設計

大+受変電設計

大+受変電設計

大+受変電設計

設計 設備

EV設計

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

設計 EV

大+受変設計ZEB 計画

計画

計画

ZEB

ZEB

設計 EV

設計 EV

ZEB

ZEB

設計 EV

計画

計画

大+受変設計計画

大+受変設計計画

大+受変設計計画

設計 EV

設計 EV

設計 EV

ZEB

ZEB

ZEB

大規模+受変電

大+受変電

大+受変電

空調 空調設計

EV設計

計画

中規模



R元
（2019）

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

R17
（2035）

R18
（2036）

R19
（2037）

R20
（2038）

（仮称）北青山三丁目地区スポーツ施設

（仮称）障害者グループホーム南麻布等

高輪台小学校（増築校舎）

※行政需要の増加等（例：学校施設における児童数等の増加や教育施策）に対応するため改築が必要な場合については、柔軟に対応します。

　　：学校施設（幼稚園、小学校、中学校) 　　　：ZEB調査   　　  ：基本計画   ：本計画に基づく工事 　　：本計画以外の予定工事

種別 施設名
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

大
規
模
以
外
改
修
予
定
施
設

芝浦港南区民センター

赤坂保育園

生涯学習センター

北青山高齢者在宅サービスセンター

麻布運動場

高齢者集合住宅 はなみずき白金

高齢者集合住宅 ピア白金

芝コミュニティはうす

三田いきいきプラザ

芝保育園

白金保育園

シティハイツ桂坂

とらトピア

南青山保育園

大平台みなと荘

南麻布保育園

赤坂図書館

さんぽーと港南

プラザ神明

東麻布二丁目複合施設用地（旧飯倉小学校）

伊皿子坂保育園

ありすいきいきプラザ

芝公園保育園

赤坂いきいきプラザ

高輪子ども中高生プラザ

みなと保健所

みなとリサイクル清掃事務所

愛宕コミュニティはうす

 高齢者集合住宅 はなみずき三田

南麻布五丁目施設（みなとふれあい館、
障害者グループホーム）

みなと図書館

六本木区民協働スペース

シティハイツ六本木、六本木六丁目施設（サービス
付き高齢者住宅、障害者グループホーム）
赤坂九丁目施設（子育て支援施設、
小規模多機能型居宅介護施設）

区民斎場 やすらぎ会館

麻布図書館

麻布保育園

シティハイツ芝浦

西麻布いきいきプラザ

きらきらプラザ新橋

しばうら保育園

旧三光小学校（御田小学校仮校舎）

高輪幼稚園

お台場学園

御成門学園御成門小学校

御成門学園御成門中学校

笄小学校

障害者支援ホーム南麻布

青山保育園

ゆかしの杜

みなとパーク芝浦

教育センター

港区役所

白金の丘学園

麻布小学校（麻布幼稚園）

新
規
整
備

伝統文化交流館

元麻布保育園

子ども家庭総合支援センター

 精神障害者地域活動支援センター

札の辻スクエア

シティハイツ高浜等

みなと芸術センター

赤坂学園赤坂中学校

中之町幼稚園

芝浜小学校

赤羽小学校

赤羽幼稚園

御田小学校

神応いきいきプラザ

麻布いきいきプラザ等

青山ふれ愛テラス

東麻布二丁目公共施設

シティハイツ車町

※学校施設については、主に夏休みに集中して工事を実施するため、比較的工事期間が長くなっています。

凡例
　   　   ：その他施設(行政施設、児童館等） ：基本設計及び実施設計

受変電

設計 設備 設計 中規模

設計 設備

設計 中規模+受変電

設計

設計

中規模+受変電

中規模

設計 設備

設計

設計

設計

設備

中規模LED

設計

設計

設計

設計 中規模+受変電

中規模+受変電
設備

中規模

設計

設計

中規模+受変電
中規模+EV

設計 設備

設計 設備

設計 中規模+受変電

設計

設計

設備

中規模+受変電

設計 中規模+受変電

設計

設計

設計

中規模+受変電

受変電

受変電

空調

給排水 給排水

設計

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

設計

設計
設計

設計

設計

設計

設計

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

整備スケジュール未定

設計 中規模 設計 設備

中規模

設計 中規模

設計 受変電

設計 中規模

設計 中規模

設計

設計

設計

設計

設計

設計

中規模

中規模

中規模

中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計

設計

中規模+受変電

設計 設備

受変電設計

受変電

設計 設備

設計 EV

設計 EV

設計 EV

受変電設計

受変電設計

ZEB設計 EV

受変電

設計 設備

設計 EV

ZEB 計画

設計 EV

受変電設計

設計 EV
ZEB

設計 EV

設計 EV

設計 EV

ZEB

設計 EV

設計 EV

設計 EV

ZEB

ZEB

EV設計

EV設計

EV設計

EV設計

EV設計

EV設計

EV設計

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設備

設備

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

設計 中規模

中規模設計

中規模設計

中規模設計

EV設計

設計 設備

設計 設備

設計 設備

中規模+設備設計

設計

設計

設備

中規模+設備

ZEB

EV設計

中規模設計

中規模設計

中規模設計

中規模設計

設計

設計

設計

設備

設備

設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設備設計

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 設備

設計 空調

設計 受変電 設計 中規模 設計 設備+EV

設計 設備 設計 中規模 受変電設計

設計 設備+EV設計中規模+受変電

設計設計 空調 中規模+受変電 設計 設備

設計 EV

設計ZEB 計画

設計 中規模

設計 中規模

設計 工事

工事



舗装、擁壁、トンネルにおける８年間の行動計画（令和６年度見直し）

R元
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

定期点検 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 定期点検

定期点検 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検
定期点検

定期点検 定期点検

定期点検
定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 定期点検

定期点検 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検
定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 定期点検 補修工事

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

定期点検
定期点検

定期点検 定期点検

定期点検 定期点検

定期点検
定期点検

定期点検 補修工事 定期点検

麻布 定期点検 定期点検

赤坂 定期点検 補修工事 補修工事 定期点検

高輪 定期点検 補修工事 定期点検

トンネル 愛宕トンネル 定期点検 定期点検

舗装
（路線名）

芝

特別区道第813号線

特別区道第814号線

特別区道第824号線

項目 路線名・住所

特別区道第1012号線

特別区道第1018号線

特別区道第1021号線

麻布

特別区道第849号線

特別区道第852号線

特別区道第926号線

特別区道1034号線

特別区道第1104号線

特別区道第1105号線

赤坂

特別区道第869号線

特別区道第876号線

特別区道第1041号線

高輪

特別区道第344号線

特別区道第1024号線

特別区道第1048号線

特別区道第1052号線

芝浦港南

特別区道第221・224号線

特別区道第237号線

特別区道第895号線

特別区道第1026号線

特別区道第1031号線

特別区道第1078号線

特別区道第1079号線

特別区道第1080号線

特別区道第1081号線

特別区道第1082号線

特別区道第1121号線

特別区道第1135号線

特別区道第1164号線

 擁壁（件）

南麻布一丁目

赤坂八丁目

三田四丁目

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事 補修工事



橋りょう（道路橋）における８年間の行動計画（令和６年度見直し）

五之橋 17.0 6.6 定期点検
定期点検

小山橋 15.8 5.7 定期点検

定期点検

新芝浦橋 56.1 12.8 定期点検
定期点検

香取橋 27.1 10.2 定期点検 定期点検

芝 新浜橋 75.6 6.0 定期点検 定期点検

芝浦港南 芝浦橋 43.1 10.2 定期点検

定期点検

新堀橋 15.8 3.3 定期点検 定期点検

中之橋 16.3 15.0 定期点検 定期点検

将監橋 23.4 17.8 定期点検

定期点検

新古川橋 16.1 13.8
定期点検

定期点検

狸橋 17.1 4.7 定期点検 定期点検

四之橋 16.2 12.9 定期点検 定期点検

二之橋 20.2 15.0 定期点検 定期点検

一之橋 16.5 22.0 定期点検 定期点検

三之橋 22.3 11.2 定期点検 定期点検

赤坂 赤坂1丁目陸橋 12.1 5.5 定期点検 定期点検

港栄橋 54.1 18.7 定期点検 定期点検

浦島橋（車道橋） 55.5 8.2 定期点検

定期点検

浦島橋（北側歩道橋） 55.5 1.7 定期点検

定期点検

浦島橋（南側歩道橋） 57.0 1.7 定期点検

定期点検

楽水橋（車道橋） 76.6 4.5 定期点検 定期点検

楽水橋（歩道橋） 76.6 2.0 定期点検 定期点検

竹芝橋 40.0 27.7 定期点検

定期点検

御楯橋 71.4 18.3 定期点検
定期点検

東芝浦橋 46.6 9.6 定期点検 定期点検

新芝橋 15.2 22.8 定期点検 定期点検

末広橋 55.4 8.3 定期点検 定期点検

百代橋 24.2 21.2 定期点検 定期点検

汐彩橋 45.7 18.0 定期点検 定期点検

鹿島橋 24.0 20.0 定期点検 定期点検

霞橋 39.0 10.7 定期点検
定期点検

渚橋（Bライン南側） 90.2 9.0 定期点検 定期点検

渚橋（Aライン北側） 81.2 9.0 定期点検 定期点検

夕凪橋 34.3 15.2 定期点検 定期点検

浜路橋 75.0 14.3 定期点検 定期点検

項目 橋りょう名
橋長
(m)

幅員
(m)

R元
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

架替え

麻布

芝浦港南

耐震補強工事

補修工事

芝

麻布

芝浦港南

補修工事

補修工事

補修工事

架替え 架替え 架替え

耐震補強工

補修工事 補修工事

補修工事補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

架替え

補修工事

架替え

補修工事

耐震補強工事

PCB除去

PCB除去 PCB除去

補修工事

PCB除去 PCB除去 PCB除去

補修工事

PCB除去

PCB除去PCB除去

補修工事

補修工事

PCB除去 PCB除去 PCB除去

補修工事

PCB除去 PCB除去 PCB除去

架替え 架替え 架替え 架替え

架替え 架替え 架替え 架替え

PCB除去

PCB除去

耐震補強工事

補修工事

補修工事

補修工事 補修工事

補修工事 補修工事

補修工事 補修工事

補修工事

補修工事

補修工事

PCB除去

補修工事



項目 地区
R元

(2019)
R2

(2020)
R3

(2021)
R4

(2022)
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

本村公園 工事

豊岡町児童遊園 工事

一の橋公園 工事 工事

西麻布二丁目児童遊園 工事 工事 工事

白金志田町児童遊園

芝五丁目児童遊園 工事

高輪公園

浜松町四丁目児童遊園 補修・更新 補修・更新

金杉濱町緑地 補修・更新

芝新堀町児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

三田二丁目児童遊園 補修・更新

芝公園 補修・更新

三田綱町児童遊園 補修・更新 補修・更新

桜田公園 補修・更新 補修・更新

南桜公園 補修・更新

虎ノ門三丁目児童遊園 補修・更新

塩釜公園 補修・更新

芝大門二丁目児童遊園 補修・更新

広尾児童遊園 補修・更新

久国神社遊び場 補修・更新 補修・更新

有栖川宮記念公園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

さくら坂公園 補修・更新 補修・更新

宮村児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

六本木坂上児童遊園 補修・更新 補修・更新

中ノ橋児童遊園 補修・更新

笄公園

絶江児童遊園

南麻布一丁目児童遊園 補修・更新

狸穴公園 補修・更新 補修・更新

網代公園 補修・更新 補修・更新

古川橋児童遊園 補修・更新

古川沿緑地 補修・更新

笄児童遊園 補修・更新

三河台公園 補修・更新 補修・更新

飯倉公園 補修・更新 補修・更新

南麻布二丁目児童遊園 補修・更新

新広尾公園 補修・更新

六本木六丁目緑地 補修・更新

本村公園 補修・更新

六本木西公園 補修・更新

青葉公園 補修・更新 補修・更新

高橋是清翁記念公園 補修・更新

南青山六丁目児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

青山公園 補修・更新 補修・更新

檜町公園 補修・更新 補修・更新

南青山三丁目児童遊園 補修・更新 補修・更新

乃木公園 補修・更新 補修・更新

青山北町児童遊園 補修・更新 補修・更新

北青山一丁目児童遊園 補修・更新

氷川公園 補修・更新 補修・更新

一ツ木児童遊園 補修・更新

一ツ木公園 補修・更新 補修・更新

公園施設等における８年間の行動計画（令和６年度見直し）

公園名

再
整
備

-

補
修
・
取
替
え

芝

麻
布

赤
坂

※六本木三丁目児童遊園は、令和６(2024)年度に再整備

補修・取替え

工事

工事

工事 工事

工事

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え補修・取替え補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

工事 工事

工事

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え



項目 地区
R元

(2019)
R2

(2020)
R3

(2021)
R4

(2022)
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

四の橋通児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

白高児童遊園 補修・更新 補修・更新

奥三光児童遊園 補修・更新 補修・更新

承教寺前遊び場 補修・更新

白金児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

高輪台遊び場 補修・更新

三光児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新 補修・更新

亀塚公園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

日東坂下遊び場 補修・更新 補修・更新 補修・更新

魚籃坂下緑地 補修・更新 補修・更新

高松くすのき公園 補修・更新 補修・更新

雷神山児童遊園 補修・更新

松ヶ丘児童遊園 補修・更新 補修・更新

泉岳寺前児童遊園 補修・更新 補修・更新

白台児童遊園 補修・更新

三田松坂児童遊園 補修・更新

白金一丁目児童遊園 補修・更新

二本榎児童遊園 補修・更新

白金公園 補修・更新 補修・更新

高輪南町児童遊園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

白金台どんぐり児童遊園 補修・更新 補修・更新

高松児童遊園 補修・更新 補修・更新

港南公園D面 補修・更新

港南三丁目遊び場 補修・更新 補修・更新 補修・更新 補修・更新 補修・更新

お台場レインボー公園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

港南緑水公園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

東八ツ山公園 補修・更新 補修・更新 補修・更新

トリニティ芝浦緑地 補修・更新

高浜運河沿緑地-07 補修・更新 補修・更新

埠頭公園 補修・更新

高浜運河沿緑地-09 補修・更新

新芝運河沿緑地-10 補修・更新 補修・更新

高浜運河沿緑地-16 補修・更新

高浜運河沿緑地-11 補修・更新

プラタナス公園 補修・更新

港南公園B面 補修・更新

芝浦中央公園AB面 補修・更新 補修・更新 補修・更新

港南和楽公園 補修・更新 補修・更新

新芝運河沿緑地-01 補修・更新

船路橋児童遊園 補修・更新

夕凪橋際遊び場 補修・更新

芝浦公園 補修・更新

公園名

補
修
・
取
替
え

高
輪

芝
浦
港
南

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え 補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え 補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え

補修・取替え



公共駐車場等における８年間の行動計画（令和６年度見直し）

R元
（2019）

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

白金高輪駅自転車駐車場

施設名

品川駅港南口公共駐車場
　・品川駅港南口自転車等駐車場

麻布十番公共駐車場

田町駅東口自転車等駐車場

浜松町駅北口自転車等駐車場

発電設備

工事

床防滑塗装

工事

エレベー

ター

放送設備

工事

消火設備

工事(ヘッ

エレベーター

設備工事

消火設備

工事（感

換気設備

工事
換気設備

工事

換気設備

工事

防水塗装

工事

換気設備

工事

換気設備

工事

防犯カメ

ラ

電灯設備

工事

シャッ

ター

電灯設備

工事

換気設備

工事

電灯設備

工事

換気設備

工事

換気設備

工事

消火設備

工事（制

消火設備

工事（泡）

消火設備

工事(Co2)

電灯設備

工事

換気設備

工事

換気設備

工事

誘導支援

設備工事

直流電源

装置工事

換気設備

工事

床防滑塗装

工事

換気設備

工事

電灯設備

工事

誘導支援

設備工事

誘導支援

設備工事

換気設備

工事

給排水設

備工事

給排水設備

工事

防水塗装

工事

電灯設備

工事

シャッター

工事

給排水設備

工事

衛生設備

工事

給排水設

備工事

電灯設備

工事

消火設備

工事（ヘッ

消火設備

工事（弁）

非常用

放送設備

防犯カメラ

設備工事

換気設備

工事

防犯カメ

ラ

音響設備

工事

消火設備

工事（ヘッ

換気設備

工事

誘導支援

設備工事

給排水設

備工事

消火設備

工事（ヘッド）
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