

公共公益施設整備用地における土壌汚染対策工事 及び地下水モニタリングの進捗状況について

1 土壌汚染対策工事の進捗状況

東京ガス株式会社では、汚染深度や汚染物質に応じて、区画を区切りながら土壌掘削を進め、操業に由来する汚染土壌の掘削除去及び健全土による埋め戻し等の対策を行い、平成21年8月までに約94%の箇所に対策工事が終了しました。

区は、対策工事期間中、東京都とも連携しながら、適切な対策工事が実施されるよう指導、監視を実施します。

工事進捗図・・・別紙参照

2 地下水モニタリング（平成21年9月1日現在）

対策工事が終了した箇所から、順次観測井を設置し、モニタリングを開始します。

地下水モニタリングは平成19年8月から段階的に実施しています。一部の区画では、当初の計画より遅れており、最終モニタリングは平成23年8月に終了する予定です。

◎観測井の設置状況

設置予定 58カ所、設置済み58ヶ所

◎モニタリング実施結果

58ヶ所中 検出されず 58ヶ所